ACTA DE LIQUIDACIÓN

1. DESCRIPCION GENERAL

_X_ CONTRATO DE:	INTERADMINISTRATIVO	Nº:	862	AÑO	2021
__ CONVENIO:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARQUI		
	NIT O CC:	891.180.232-6		
	DIRECCIÒN:	CLL 1 6 — 38	Tel	8329197-8329190
	CIUDAD:	TARQUI		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTHIAN RENE SALAS GUTIERREZ		
	CC:	1.080.181.913		
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC DE CONCURRENCIA EN EL MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
PRESENTES HOY	NOMBRE:	CESAR ALBERTO POLANIA SILVA		
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE SALUD		
	NOMBRE:	CLAUDIA LEONOR TRUJILLO BAHAMON		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA		
	NOMBRE:	CRISTHIAN RENE SALAS GUTIERREZ		
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA		

2. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$ 92.940.400,00	
	VALOR EN LETRAS	NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
VALOR ADICIONAL	No. 1	$ 26.950.000
	No. 2	$ N.A
	No. 3	$ N.A
VALOR TOTAL	$ 119.890.400	

PLAZO INICIAL	CINCO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021		
PLAZO ADICIONAL	No. 1	N.A	
	No. 2	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2022	
	No. 3	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2022	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	2/08/2021		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	No. 1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	No. 2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	No. 3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30 de marzo de 2022		

GARANTIAS

POLIZAS

No. POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
N.A					

3. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15/07/2021	$92.940.400
VALOR ADICIONAL N°1	09/12/2021	$26.950.000
VALOR ADICIONAL N°2		$0
VALOR ADICIONAL N°3		$0
VALOR FINAL CONTRATADO	09/12/2021	$ 119.890.400
VALOR PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO	13/08/2021	$ 46.470.200
VALOR ACTA PARCIAL N°1	23/12/2021	$47.956.160
VALOR ACTA FINAL	7/05/2022	$ 25.464.040

VALOR FINAL EJECUTADO	7/05/2022	$ 119.890.400
VALOR FINAL NO EJECUTADO	7/05/2022	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	7/05/2022	$ 25.464.040
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	7/05/2022	$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N.A	
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA	7/05/2022	$0

4. BALANCE TÉCNICO

El contratista **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARQUI** ejecutó el 100% del objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato Interadministrativo No. 862 de 2021, según consta en el acta final de fecha 7 de mayo de 2022 y en el informe final de supervisión de la misma fecha.

5. RECIBO A SATISFACIÒN

El supervisor designado certifica el cumplimiento a satisfacción del Contrato Interadministrativo No. 862 de 2021 en el que se ejecutaron totalmente las actividades de conformidad con lo pactado en el mismo, según consta en el acta final de fecha 7 de mayo de 2022 suscrita por el Contratista, la supervisora y el Secretaria de Salud Departamental y en el informe final de supervisión de la misma fecha.

6. LIQUIDACIÒN

Con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, las partes contratantes de común acuerdo declaran liquidado el Contrato Interadministrativo No. 862 de 2021, sin salvedad alguna.

7. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE TARQUI, identificada con Nit 891180232-6, con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y la ley 1150 de 2007, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que esta entidad durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, ha cumplido en forma oportuna y completa los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, según certificado del siete (07) de mayo de 2022. Firmado por CRISTHIAN RENE SALAS GUTIERREZ Gerente y WILSON JAVIER PLAZAS URRIAGO Contador público.

Situación que fue declarada y verificada por el supervisor del contrato en cuento a los términos de ejecución y porcentajes a pagar, según consta en el informe final de supervisión del 7 de mayo de 2022 y acta final de la misma fecha

8. JUSTIFICACION DE INVERSION DE IMPREVISTOS:

NA

GOBERNACION DEL HUILA

En consideración a lo anterior; el Departamento cancelará al contratista la suma de **$ 25.464.040,**; Una vez cancelado este valor las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervienen; a los

CESAR ALBERTO POLANÍA SILVA
Secretario de Salud del departamento

CRISTHIAN RENE SALAS GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARQUI

CLAUDIA LEONOR TRUJILLO BAHAMON
Supervisora