ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.5313426

PERIODO AL QUE PERTENECE EL ACTA: 30 DE OCTUBRE DE 2023 AL 29 DE NOVIEMBRE 2023

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO INTERSOLSED 022

DIRECCION : CRA. 20 B # 75 - 20 OF. 405

OBJETO:

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

C.C. ó NIT : 901746392-2

ESTABLECIMIENTO :

COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO - SEDE B
COLEGIO VISTA BELLA - SEDE A
COLEGIO VISTA BELLA - SEDE C
COLEGIO GERARDO PAREDES - SEDE A
COLEGIO HELADIA MEJIA - SEDE A
COLEGIO NUEVA ZELANDIA - SEDE B
COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO - SEDE C
COLEGIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO - SEDE D
COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO - SEDE A
COLEGIO GONZALO ARANGO - SEDE A
COLEGIO JORGE MARIO BERGOGLIO - SEDE A
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA - SEDE B
DILE SUBA (CONSERVACIÓN)

PLAZO INICIAL : 9 MESES

TELEFONO : 7446234 / 3134204794

LOCALIZACION : SUBA / BARRIOS UNIDOS

FECHA INICIACION : 30 de octubre de 2023

SUPERVISOR : EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRÍGUEZ

VR. INICIAL : $ 503.383.913,00

FECHA TERMINAC.INICIAL : 29 de julio de 2024

DIRECCION : AV. EL DORADO No.66-63

ANTICIPO

PLAZO ADICIONAL :

C.C. ó NIT : 79.689.300

VR. ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO :

TELEFONO : 3241000 EXT.3162

VR. FINAL : $ 503.383.913,00

PLAZO TOTAL : 9 MESES

FECHA FINAL : 29 de julio de 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2454	12-abr-23	4322	5-sept-23	$ 503.383.913,00	$ 503.383.913,00	$ 99.418.323,00	$ 403.965.590,00
TOTALES				$ 503.383.913,00	$ 503.383.913,00	$ 99.418.323,00	$ 403.965.590,00

A PAGAR $ 99.418.323,00 SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRECIENTOS VEINTITRES PESOS

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº		ICA	X
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTIBUYENTE		RESOLUCION Nº		CODIGO	

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCO CAJA SOCIAL **SUCURSAL** AVENIDA CHILE **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 24125440262

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CONSULTORIA EJECUTADA: PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	PAGO MENSUAL INTERVENTORIA (CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077917/2022)											
1	La SED cancelara los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoría se cancelará, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría.	%	100,00%	$ 423.011.692,00	$ 423.011.692,00	19,75%	$ 83.544.809,17			19,75%	$ 83.544.809,17	19,75%
	COSTO TOTAL CONTRATO INCLUIDO IVA				**$ 423.011.692,00**		**$ 83.544.809,17**				**$ 83.544.809,17**	**19,75%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		**$ 423.011.692**		**$ 83.544.809,17**			**$ 83.544.809,17**	**19,75%**
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	**19%**)	**$ 80.372.221**		**$ 15.873.513,74**			**$ 15.873.513,74**	**19,75%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 503.383.913**		**$ 99.418.322,91**			**$ 99.418.322,91**	**19,75%**
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006				**$ 0,09**			**$ 0,09**	
VALOR A PAGAR EN ACTA				**$ 99.418.323,00**			**$ 99.418.323,00**	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		**$ 403.965.590,00**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**	

CONTRATISTA — **CONSORCIO INTERSOLSED 022**
Nit/ C.C **901746392-2**
REP. LEGAL. (S) **CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA**
C.C. **52.114.077**

SUPERVISOR — **EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ**
Nit/ C.C **79.689.300**

APOYO A LA SUPERVISION — **HERNAN LOPEZ**
Nit/ C.C **1.049.623.279**