BIENESTAR FAMILIAR	**República de Colombia** **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar** **Cecilia de la Fuente de Lleras** **Dirección ICBF Regional Nariño**			
	NOMBRE DEL FORMATO **ACTA DE MODIFICACIÓN No.1**			
	VIGENCIA 03-Oct-18	**VERSIÓN** 04	**CODIGO** IN-F-025	**CONSECUTIVO**

Acta de modificación No.1 de:	**Obra**
Contrato No.:	52009742024
Ciudad y Fecha:	25 de febrero 2025
Contratante:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NARIÑO
Representante legal:	EFRAIN SANTANDER ESPAÑA
Contratista:	CONSTRUCTORA SH SAS
Identificación:	900.627.079-8
Objeto:	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia y sedes administrativas ubicadas en el departamento de Nariño LOTE 3 – Región Nariño Sur
Valor:	$ 939.670.568
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2024
Fecha de inicio:	15 de diciembre de 2024
Fecha de terminación según prorroga No1:	25 de febrero de 2025
Suspensión No.1	30 de diciembre 2024
Reinicio No.1:	8 de enero 2025
Fecha de terminación según reinicio No.1:	6 de marzo de 2025
Fecha de Terminación según prorroga No.2:	31 de marzo de 2025
Supervisor:	CESAR WILTON YOREDA ALVEAR
Dependencia:	Grupo Administrativo ICBF Regional Nariño
Cargo:	Coordinador
Interventor:	CONSORCIO NOGAC
Representante legal:	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA

En la presente fecha (25/02/2025), en la secretaria administrativa del ICBF regional Nariño, se reunieron: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA en calidad de interventor y EFRAIN SANTANDER ESPAÑA en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir el acta de modificación No.1 de obra, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:



EFRAIN SANTANDER ESPAÑA
Contratista



ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
Interventor

Elaboró: Luis Antonio Fonseca
Residente obra