
	República de Colombia **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar** **Cecilia de la Fuente de Lleras** **Dirección ICBF Regional Nariño**			
	NOMBRE DEL FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2**			
	VIGENCIA 03-Oct-18	**VERSIÓN** 04	**CODIGO** IN-F-025	**CONSECUTIVO**

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DE:	OBRA
Contrato No.:	52009742024
Ciudad y Fecha:	14 de marzo 2025
Contratante:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL NARIÑO
Representante legal:	EFRAIN SANTANDER ESPAÑA
Contratista:	CONSTRUCTORA SH SAS
Identificación:	900.627.079-8
Objeto:	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia y sedes administrativas ubicadas en el departamento de Nariño LOTE 3 – Región Nariño Sur
Valor:	$ 939.670.568
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2024
Fecha de inicio:	15 de diciembre de 2024
Fecha de terminación según prorroga No1:	25 de febrero de 2025
Suspensión No.1	30 de diciembre 2024
Reinicio No.1:	8 de enero 2025
Fecha de terminación según reinicio No.1:	6 de marzo de 2025
Fecha de Terminación según prorroga No.2:	31 de marzo de 2025
Supervisor:	CESAR WILTON YOREDA ALVEAR
Dependencia:	Grupo Administrativo ICBF Regional Nariño
Cargo:	Coordinador
Interventor:	CONSORCIO NOGAC
Representante legal:	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA

En la presente fecha (14/03/2025), en la secretaria administrativa del ICBF regional Nariño, se reunieron: ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA en calidad de interventor y EFRAIN SANTANDER ESPAÑA en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:



EFRAIN SANTANDER ESPAÑA
Contratista



ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
Interventor

Elaboró: Luis Antonio Fonseca
Residente obra