DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de la PERSONA FORTALECIDA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INCLUYENTE de la Pista CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO y LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ARMÓNICA de los Pueblos DE LA PUEBLO CHIMILA ACOSTA Y MUNICIPIO DE CORDO
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 13.000.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Sobre Cordoba - Cordoba Cordoba -

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase: fuente: etapas del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente - los objetivos estratégicos

a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación.
b) los eventos que pueden afectar el cumplimiento del contrato.
c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.
d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad estatal logre la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro	Muy poco probable (excepcionalmente)	1
Improbable	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible	Posible (puede ocurrir con cierta frecuencia)	3
Probable	Probablemente (puede ocurrir)	4
Casi cierto	Casi cierto (se da frecuentemente)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

	IMPACTO			
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato sin afectar el objeto, aplicando medidas internas se puede ejecutar el contrato	Afecta la ejecución del contrato sin beneficio para ninguna de las partes	Obstruye la ejecución del contrato imposibilitando la consecución del objeto contractual	Retrasa la ejecución del contrato de manera que imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del valor del contrato	Impacto sobre el valor del contrato entre el diez por ciento (10%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	ALTO	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato sin afectar el objeto, aplicando medidas internas se puede ejecutar el contrato	Afecta la ejecución del contrato sin beneficio para ninguna de las partes	Obstruye la ejecución del contrato imposibilitando la consecución del objeto contractual	Retrasa la ejecución del contrato de manera que imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA	Pertubra tardiamente la ejecución de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	$400.000	$1.800.000	$3.600.000	$4.800.000
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	ALTO	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Posible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	Casi cierto	5	6	7	8	9

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORÍA
MENOR A 4	Riesgo Tolerable
4 A 7	Riesgo Alto
MAYOR A 7	Riesgo Muy Alto

4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (cuan Puede Poder Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (P * I)	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementados	Impacto Después Del Tratamiento: Probabilidad	Impacto	Categoría	Nivel De Riesgo Después Del Tratamiento	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha De Inicio Para La Implementación del Tratamiento	Fecha De Terminación Para La Implementación del Tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Como se realizara el Monitoreo?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿cuando?
1	CLIENTE	DIRECTO	PLANEACIÓN	RECOLECCIÓN D	Exigencias sin requisitos habilitantes inexperiencia o desproporcionados para el proceso de contratacion	Verificacion a la pluralidad de oferentes o Bien concurrencia al proceso de contratacion publica y posible declaratoria de desierto del proceso o concurrencia en conducta violatoria de los principios de la contratacion publica	3	4	7	Alto	Entidad	Utilizacion de procedimiento de un oferente por evento Aplicacion de manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion publica y determinar los mismos durante la etapa de estructuracion. Verificacion de los requisitos habilitantes y condiciones técnicas exigidas durante la etapa de estructuracion y precio a la publicacion del proceso. Aumentar el numero y oportunidad del	3	4	Bajo	N	Entidad	Desde la publicacion del proceso de contratacion publica	Adjudicacion del proceso	Revision de los documentos por parte del comité evaluador integrado por un equipo multidisciplinario	Sola etapa precontractual
2	GENERAL	DIRECTO	PLANEACIÓN	ESTUDIO	Precio artificialmente bajo en la presentación de la oferta económica	Productos y servicios de mala calidad utilización en las cotizaciones de los bienes y servicios a ejecutar y deficiencia del mercado	2	5	9	Medio	Los proponentes	Verificacion y evaluación de ocurrencia con la realización en la invitación publica. Del mismo modo, se tendrá en cuenta para evaluar para determinar si los proponentes son suficientemente bajos, podrá optar por rechazar la oferta que sea inferior al 50 % el promedio del valor de las ofertas. El mediana del valor de las ofertas. El la media aritmética de los montos para así comparar las ofertas. Por otra bada, la entidad evaluará la justificación de ofrta proponentes económicos para determinar si existe o no un error u omisión objetiva en la oferta y en un eventode el proponente evaluado antes deberá acudir los costos presentados en	2	4	Bajo	N	Jefe/ministra Administrativa y Contable evaluador	A partir de la evaluación económica	Hasta la adjudicación	1. Analizar las implicaciones técnicas y económicas de la propuesta en el tiempo solicitado conforme las condiciones de la invitación. 2. Manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.	En la etapa de evaluación de las propuestas y adjudicación
3	GENERAL	DIRECTO	Todo	ECONÓMICO	Disminución del mercado de divisas en más de un 20% entre la adjudicación y la fecha de la realización de las actividades que afecte significativamente el valor del contrato por mayores de los precios unitarios de los ítems del listados.	Efecto el equilibrio contractual	2	5	9	Medio	Contratista y Entidad	Monitoreo de la fluctuación de las variables económicas que puedan afectar la ejecución del contrato. Modificación del contrato en caso que la disminución del mercado de divisas en más de un 20% entre la adjudicación del contrato y la fecha de realización del contrato y/o actividad, respecto de los precios unitarios de los ítems.	2	4	Bajo	N	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	verificación de la fluctuación de las variables y durante el requerimiento del evento. Efectuar la modificación del contrato cuela debida sustentación y justificación correspondiente.	Cuando ocurra el evento
4	GENERAL	DIRECTO	Todo	Riesgo No	Violaciones de los compromisos económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales como los pagos de salarios, prestaciones sociales, los salarios administrativos, los procedimientos utilizados, equipos y materiales requeridos, entre otros.	Efecto el equilibrio contractual	2	5	9	Alto	Contratista	El contratista deberá considerar posibles variaciones económicas que se presenten a lo de incidan en los costos del contrato.	2	4	Medio	N	Contratista	Desde la presentación de la oferta económica	Terminación del contrato	Seguimiento de las posibles variaciones que se presenten	Durante la ejecución del contrato.
5	GENERAL	DIRECTO	EJECUCIÓN	Operacional	Los bienes y servicios no cumplen con la calidad requerida para la entrega y el cumplimiento del objeto y/o alcance.	Afectación en el resultado positivo del evento	2	5	9	Alto	Contratista	Con apoyo y la supervisión establecido de un aspecto técnico la ejecución de las entregas y/o actividades para verificar el cumplimiento de las especificaciones y/o fin de consumar el valor total del objeto y/o realizar descuentos asociados a la calidad de los elementos y/o servicios	2	4	Bajo	N	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificar los diferentes documentos y requerimientos que realice la entidad.	Durante la ejecución del contrato.
6	GENERAL	DIRECTO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas ocurrir por cambios normativos o por la expedición de normas que afecten el objeto contractual y que afecten las condiciones económicas, jurídicas y técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del ejecución del contrato y/o afectación del resultado positivo del evento por el cierre del proceso de selección	2	5	9	Medio	Contratista y Entidad	El contratista deberá tener la configuración de las normas que afecten el objeto y/o las actividades precisadas respecto a los impuestos y contemplar los montos en la propuesta económica. Así mismo, en caso de modificación de la norma y la suscripción del contrato y/o actividad, respecto de los deberá contemplar esta nueva	2	4	Bajo	N	Supervisor y/o Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisión continua por parte de los supervisor del contrato y verificar jurídicamente la fecha de expedición de la norma para determinar el pago y/o la modificación del contrato.	Cuando ocurra el evento
7	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Perdida total o parcial por la declaratoria de caducidad del contrato, terminación unilateral, incidentes, desastre astrológico o natural	Interrupción total o parcial del objeto contractual y afectación del resultado de la relación contractual entre las partes.	1	5	5	Alto	Contratista y Entidad	En caso de caso de presentarse algún acontecimiento o situación especial anterior cumplir y atender las disposiciones o recomendaciones emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital en pro de atender la misma. Realizar las modificaciones contractuales que resulten necesarias para la suspensión del contrato y/o actividad por los eventos que potencian la ejecución o terminación de la relación contractual, sin afectar esta	1	5	Medio	N	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Hacer seguimiento a las disposiciones del Gobierno Nacional y Departamental y en virtud de las mismas. Verificar y determinar si se realizan las modificaciones que resulten pertinentes para la continuación de la ejecución.	Cuando ocurra el evento
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, actos terroristas, marchas y/o manifestaciones que afecten la entrega oportuna y suficiente de los servicios.	Reducción, retraso, mora o incumplimiento en la entrega de los elementos o servicios que requiere la Entidad para el desarrollo del evento y/o actividad.	2	5	9	Medio	Contratista y Entidad	El contratista debe tener conocimiento de los hechos que afecten el orden público con la debida antelación que permitan superar los inconvenientes que se presenten por situaciones de orden público. En caso de ser situaciones de orden público que gener a las prestaciones	2	4	Bajo	N	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificar las posibles situaciones de orden público que se presenten en el municipio y hacer generado afectaciones al desarrollo del objeto contractual, en caso de alguna solicitud, en pro para determinar las soluciones que se requieran para superar y determinar el mecanismo.	Cuando ocurra el evento
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal que en los cargos del contratista, sin importar el nivel pago de las prestaciones legales.	Afectación a la salud, integridad e incapacidad del personal del contratista para la ejecución del contrato y/o sus actividades. Afectación a los derechos laborales y prestacionales del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato y/o sus actividades.	2	5	9	Medio	Contratista	La Entidad solicitara la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales del personal dispuesto por el contratista y en caso de queja o reclamación de personal del contratista la Entidad adelantará el procedimiento legal establecido para el caso y en caso de no acatar la exigencia de la entidad por parte del contratista, la cual es la encargada de velar de los derechos del personal dispuesto por el contratista.	2	4	Bajo	N	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Exigir por parte de garantía de pago de salarios y prestaciones de encargo del personal dispuesto por el contratista. Supervisión continua por parte del personal dispuesto por el contratista y verificar jurídicamente la fecha de expedición de la norma para determinar el pago y/o la modificación del contrato.	Mensual y Cuando ocurra el evento
10	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo, que conlleven a cambios significativos en los términos contractuales.	Afectación del ejecución del contrato y/o ejecución con la normalidad y/o afectar el cierre del proceso de selección. Afectación al equilibrio contractual	2	5	9	Medio	Contratista y Entidad	Realizar seguimiento y atender a las disposiciones o recomendaciones que emitidas que puedan afectar el desarrollo del contrato, en pro de realizar las modificaciones a que haya lugar y/o necesarias que permitan el equilibrio contractual y dar cumplimiento a los parámetros legales.	2	4	Bajo	N	Supervisor del contrato y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificar en caso que se puedan los cambios normativos o de las condiciones del mercado. Verificar y determinar si se realizan las medidas que permitan el desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.	Cuando ocurra el evento
11	SPECIFICO	DIRECTO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Defectos en la impresión de los ejemplares del periódico	Aumento de los cargos administrativos para la Entidad y Aumento de los costo descontratista.	4	6	6	Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las garantías contractuales y la fiscalía amerdadores en cláusulas en el contrato. Verificación de la impresión antes de ser enviado cambios en el equipo o materiales por defectos de fabricación	2	3	Bajo	N	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Vigilancia y control de la ejecución del contrato la ejecución de cargos, solución oportuna de problemas, seguimiento permanente a la problemática que se presente en ejecuciones	Durante la ejecución del contrato.
12	GENERAL	DIRECTO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Restricciones de transportes que contengan lo de y ciencia que impidan la entrega oportuna de los elementos en el tiempo, estipulado en las condiciones del contrato.	Suspensión temporal del contrato	3	6	6	Alto	Contratista	Monitoreo de la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones contra y las alternativas de solucion	2	3	Bajo	N	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Vigilancia y control de la ejecución del contrato la ejecución de cargos, solución oportuna de problemas, seguimiento permanente a la problemática que se presente en ejecuciones	Durante la ejecución del contrato.
13	GENERAL	DIRECTO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Disposicion inadecuada de los desechos y residuos derivados de las actividades contractuales	Suspensión Temporal del contrato	2	5	9	Bajo	Contratista	Monitoreo de la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones contra y las alternativas de solucion	2	4	Bajo	N	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Vigilancia y control de la ejecución del contrato la ejecución de cargos, solución oportuna de problemas, seguimiento permanente a la problemática que se presente en ejecuciones	Durante la ejecución del contrato.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	YELINDA CARDENAS GARRIDO A CORDO	FIRMA
Aprobó	YELINDA CARDENAS GARRIDO A CORDO	FIRMA