Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**FORMATO**	
CANTIDADES DE OBRA PAGO ACTA PARCIAL 2 FINAL		

OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en las sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el Departamento de Boyacá	CONTRATO	111

ACTA PARCIAL PAGO 2	2	30/12/2024

CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS**					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**MODIFICACIONES 2**		**ACUMULADO ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**	
										CANTIDAD	VALOR UNITARIO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TUNUNGUA - BOYACÁ											
1	**PRELIMINARES**				**3.348.061**						
1,1	DESMONTE CUBIERTAS TEJAS DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	59,84	$ 12.594,00	753.624,96	71,53	$ 900.848,82			71,53	900.848,82
1,2	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS	M2	24,04	$ 7.050,00	169.482,00	41,20	$ 290.460,00			41,20	290.460,00
1,3	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2	59,84	$ 10.452,00	625.447,68	71,53	$ 747.631,56			71,53	747.631,56
1,4	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2	26,82	$ 7.050,00	189.081,00	28,98	$ 204.309,00			28,98	204.309,00
1,5	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	186,54	$ 6.430,00	1.199.452,20	238,50	$ 1.533.555,00			238,50	1.533.555,00
1,6	RETIRO DE LAMPARAS EXTISTENTES	UND	18,00	$ 6.127,00	110.286,00	20,00	$ 122.540,00			20,00	122.540,00
1,7	DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO	M2	65,73	$ 3.310,00	217.566,30	49,97	$ 165.400,70			49,97	165.400,70
1,8	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	25,15	$ 3.305,00	83.120,75	35,89	$ 118.616,45			35,89	118.616,45
2	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS-LUMINARIAS-LÁMPARAS**				**845.360,00**						0
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR DE 24 W	UND	20,00	$ 42.268,00	845.360,00	20,00	$ 845.360,00			20,00	845.360,00
3	**PAÑETES**				**8.223.034,22**						0
3,1	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	149,24	$ 11.233,00	1.676.412,92	122,70	$ 1.378.289,10			122,70	1.378.289,10
3,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	186,54	$ 35.095,00	6.546.621,30	238,50	$ 8.370.157,50			238,50	8.370.157,50
4	**PINTURA**				**8.424.219,22**						
4,1	PINTURA FACHADA EN VINILO TIPO CORAZA PARA EXTERIORES	M2	186,54	$ 26.031,00	4.855.822,74	303,34	$ 7.896.243,54			303,34337874781	7.896.331,49
4,2	ANTIHUMEDAD FACHADAS SIKA TRANSPARENTE 10 (2 CAPAS)	M2	138,16	$ 25.828,00	3.568.396,48	0,00	$ -			0,00	-
5	**CUBIERTAS**				**13.009.479,77**						0
5,1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3	M2	73,44	$ 53.928,00	3.960.472,32	57,46	$ 3.098.702,88			57,46	3.098.702,88
5,2	PISO CERÁMICA 51*51 CM	M2	16,05	$ 107.920,00	1.732.116,00	16,19	$ 1.747.224,80			16,19	1.747.224,80
5,3	SUMINISTRO E INSTALALACION PISO VINILO	M2	57,39	$ 114.235,00	6.555.946,65	41,37	$ 4.725.901,95			41,37	4.725.901,95
5,4	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	7,70	$ 21.083,00	162.339,10	7,59	$ 160.019,97			7,59	160.019,97
5,5	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	7,70	$ 77.741,00	598.605,70	7,59	$ 590.054,19			7,59	590.054,19
6	**CIELOS RASOS**				**3.829.956,09**						
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	52,03	$ 46.563,00	2.422.672,89	56,03	$ 2.608.924,89			56,03	2.608.924,89
6,2	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	ML	15,36	$ 91.620,00	1.407.283,20	8,84	$ 809.920,80			8,84	809.920,80
7	**CUBIERTAS**				**17.376.296,27**						0
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA UPVC	M2	67,39	$ 120.833,00	8.142.935,87	76,98	$ 9.301.724,34			76,98	9.301.724,34
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA UPVC	ML	94,74	$ 97.460,00	9.233.360,40	93,90	$ 9.151.494,00			93,90	9.151.494,00
8	**CARPINTERIA METALICA**				**7.918.697,03**						0
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	3,00	$ 468.646,00	1.405.938,00	0,00	$ -			0,00	-
8,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	13,24	$ 133.534,00	1.767.990,16	0,00	$ -			0,00	-
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN LAMINA 12 X 6 CAL. 22	ML	10,80	$ 125.969,00	1.360.465,20	0,00	$ -			0,00	-

8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	12,43	$ 272.269,00	3.384.303,67	0,00	$ -			0,00	-
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JUZGADO MUNICIPAL DE LA VICTORIA - BOYACÁ											
9	**PRELIMINARES**				**12.521.641,48**						0
9,1	DESMONTE CUBIERTA TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	85,96	$ 12.594,00	1.082.580,24	96,80	$ 1.219.099,20	96,80	1.219.099,20	-	$ -
9,2	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS	M2	13,22	$ 7.050,00	93.201,00	10,10	$ 71.205,00	10,10	71.205,00	-	$ -
9,3	DESMONTE DE CORREA METALICA	ML	126,75	$ 5.854,00	741.994,50	106,10	$ 621.109,40	106,10	621.109,40	-	$ -
9,4	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	74,37	$ 10.080,00	749.649,60	42,60	$ 429.408,00	42,60	429.408,00	-	$ -
9,5	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	494,13	$ 6.430,00	3.177.255,90	484,11	$ 3.112.827,30	484,11	3.112.827,30	-	$ -
9,6	DEMOLICION MURO EN CONCRETO HASTA E=15 CM	M2	114,59	$ 37.872,00	4.339.752,48	131,96	$ 4.997.589,12	130,95	4.959.338,40	1,01	$ 38.250,72
9,7	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	30,54	$ 14.388,00	439.409,52	25,87	$ 372.217,56	25,87	372.217,56	-	$ -
9,8	DESMONTE REJA METALICA	M2	4,94	$ 15.225,00	75.211,50	7,98	$ 121.495,50	7,98	121.495,50	-	$ -
9,9	DEMOLICION MESON EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	1,80	$ 35.234,00	63.421,20	2,12	$ 74.696,08	2,12	74.696,08	-	$ -
9,1	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UND	4,00	$ 25.480,00	101.920,00	4,00	$ 101.920,00	4,00	101.920,00	-	$ -
9,11	DEMOLICION DE PLACA DE PISO E=10 cm	M2	16,08	$ 58.873,00	946.677,84	52,04	$ 3.063.750,92	52,04	3.063.750,92	-	$ -
9,12	DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO	M2	85,99	$ 3.310,00	284.626,90	74,07	$ 245.171,70	79,11	261.854,10	-5,04	$ -16.682,40
9,13	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	33,60	$ 6.493,00	218.164,80	37,50	$ 243.487,50	37,50	243.487,50	-	$ -
9,14	DESMONTE DE TUBERIA ELECTRICA	ML	32,00	$ 6.493,00	207.776,00	27,01	$ 175.375,93	27,01	175.375,93	-	$ -
10	**TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGUE**				**1.539.295,60**						
10,1	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	4,00	$ 140.717,00	562.868,00	8,00	$ 1.125.736,00	8,00	1.125.736,00	-	$ -
10,2	REVENTILACION PVC 3"	ML	9,60	$ 41.984,00	403.046,40	6,00	$ 251.904,00	6,00	251.904,00	-	$ -
10,3	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	9,40	$ 60.998,00	573.381,20	15,75	$ 960.718,50	15,75	960.718,50	-	$ -
11	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**2.776.956,60**	-					
11,1	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	9,00	$ 141.984,00	1.277.856,00	8,00	$ 1.135.872,00	8,00	1.135.872,00	-	$ -
11,2	SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5	ML	33,30	$ 23.784,00	792.007,20	12,45	$ 296.110,80	12,45	296.110,80	-	$ -
11,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	33,30	$ 16.008,00	533.066,40	26,83	$ 429.494,64	26,83	429.494,64	-	$ -
11,4	SUMINISTRO E INSTAL REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	UND	3,00	$ 58.009,00	174.027,00	6,00	$ 348.054,00	6,00	348.054,00	-	$ -
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS-LUMINARIAS-LÁMPARAS**				**5.250.090,00**						
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR DE 18 W	UND	25,00	$ 46.182,00	1.154.550,00	18,00	$ 831.276,00	19,00	877.458,00	-1,00	$ -46.182,00
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UND	15,00	$ 273.036,00	4.095.540,00	31,00	$ 8.464.116,00	28,00	7.645.008,00	3,00	$ 819.108,00
13	**CUBIERTAS**				**23.798.980,84**						
13,1	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	395,30	$ 12.273,00	4.851.516,90	353,92	$ 4.343.660,16	353,92	4.343.660,16	-	$ -
13,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	494,13	$ 38.345,00	18.947.414,85	486,13	$ 18.640.654,85	486,13	18.640.654,85	-	$ -
14	**PINTURA**				**16.781.578,73**						
14,1	PINTURA FACHADA EN VINILO TIPO CORAZA PARA EXTERIORES	M2	494,13	$ 28.441,00	14.053.551,33	467,15	$ 13.286.213,15	467,15	13.286.213,15	-	$ -
14,2	ANTIHUMEDAD FACHADAS SIKA TRANSPARENTE 10 (2 CAPAS)	M2	96,67	$ 28.220,00	2.728.027,40	-	$ -	-	-	-	$ -
15	**ENCHAPES**				**7.781.387,50**						
15,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM	M2	74,37	$ 92.690,00	6.893.355,30	18,98	$ 1.759.256,20	18,98	1.759.256,20	-	$ -
15,2	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	UND	2,00	$ 32.079,00	64.158,00	4,00	$ 128.316,00	4,00	128.316,00	-	$ -
15,3	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 ALUMINIO	UND	2,00	$ 43.092,00	86.184,00	2,00	$ 86.184,00	2,00	86.184,00	-	$ -
15,4	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	52,06	$ 14.170,00	737.690,20	3,74	$ 52.995,80	3,74	52.995,80	-	$ -
16	**PISOS - BASES Y ACABADOS**				**19.411.010,30**						
16,1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3	M2	85,99	$ 58.921,00	5.066.616,79	28,48	$ 1.678.070,08	28,48	1.678.070,08	-	$ -
16,2	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	16,08	$ 95.895,00	1.541.991,60	28,48	$ 2.731.089,60	22,21	2.129.827,95	6,27	$ 601.261,65
16,3	PISO CERÁMICA 51*51 CM	M2	85,99	$ 117.913,00	10.139.338,87	28,48	$ 3.358.162,24	28,48	3.358.162,24	-	$ -
16,4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MADERA	ML	84,48	$ 31.523,00	2.663.063,04	98,73	$ 3.112.265,79	107,73	3.395.972,79	-9,00	$ -283.707,00
17	**CIELOS RASOS**				**4.373.215,00**						
17,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	85,96	$ 50.875,00	4.373.215,00	59,78	$ 3.041.307,50	70,28	3.575.495,00	-10,50	$ -534.187,50
18	**CUBIERTAS**				**26.271.295,72**						

18,1	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA UPVC	M2	96,76	$ 132.022,00	12.774.448,72	96,60	$ 12.753.325,20	96,60	12.753.325,20	-	$ -
18,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA UPVC	ML	126,75	$ 106.484,00	13.496.847,00	147,85	$ 15.743.659,40	147,85	15.743.659,40	-	$ -
19	**APARATOS SANITARIOS**				**6.843.333,00**						
19,1	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	2,00	$ 1.020.668,00	2.041.336,00	-	$ -	-	-	-	$ -
19,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	2,00	$ 264.509,00	529.018,00	2,00	$ 529.018,00	2,00	529.018,00	-	$ -
19,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	$ 414.690,00	829.380,00	2,00	$ 829.380,00	2,00	829.380,00	-	$ -
19,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR	UND	2,00	$ 1.139.414,00	2.278.828,00	-	$ -	2,00	2.278.828,00	-2,00	$ -2.278.828,00
19,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN	UND	2,00	$ 248.585,00	497.170,00	2,00	$ 497.170,00	2,00	497.170,00	-	$ -
19,6	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UND	2,00	$ 78.403,00	156.806,00	2,00	$ 156.806,00	2,00	156.806,00	-	$ -
19,7	DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR	UND	3,00	$ 170.265,00	510.795,00	2,00	$ 340.530,00	2,00	340.530,00	-	$ -
20	**VARIOS**				**144.189,44**						
20,1	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	1,28	$ 112.648,00	144.189,44	-	$ -	1,80	202.766,40	-1,80	$ -202.766,40
21	**CARPINTERIA METALICA**				**16.821.384,56**						
21,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	6,00	$ 512.039,00	3.072.234,00	-	$ -	-	-	-	$ -
21,2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR	M2	12,80	$ 297.479,00	3.807.731,20	8,56	$ 2.546.420,24	9,22	2.742.756,38	-0,66	$ -196.336,14
21,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	16,28	$ 227.263,00	3.699.841,64	-	$ -	3,48	790.875,24	-3,48	$ -790.875,24
21,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	20,14	$ 145.898,00	2.938.385,72	-	$ -	-	-	-	$ -
21,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN LAMINA 12 X 6 CAL. 22	ML	24,00	$ 137.633,00	3.303.192,00	-	$ -	-	-	-	$ -
22	**ITEMS NO PREVISTOS**				**0,00**						
22,1	ALISTADO SUPERFICIE PARA INSTALACION DE PISO LAMINADO SPC	M2		$ 4.500,00		115,45	$ 519.525,00	79,11	355.995,00	36,34	$ 163.530,00
22,2	MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.10 MTS	M2		$ 59.226,00	0,00	3,67	$ 217.359,42	3,12	184.785,12	0,55	$ 32.574,30
22,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA	ML		$ 131.642,00	0,00	28,30	$ 3.725.468,60	10,20	1.342.748,40	18,10	$ 2.382.720,20
22,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	ML		$ 101.421,00	0,00	34,03	$ 3.451.356,63	10,73	1.088.247,33	23,30	$ 2.363.109,30
22,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		$ 267.391,00	0,00	17,45	$ 4.665.972,95	13,59	3.633.843,69	3,86	$ 1.032.129,26
22,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND		$ 162.553,00	0,00	8,00	$ 1.300.424,00	10,00	1.625.530,00	-2,00	$ -325.106,00
22,7	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS M	ML		$ 18.665,00	0,00	113,13	$ 2.111.571,45	65,05	1.214.158,25	48,08	$ 897.413,20
22,8	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2	M2		$ 21.080,00	0,00	30,1	$ 634.508,00	27,305900	575.608,37	2,79	$ 58.813,20
22,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80,	M		$ 580.096,00	0,00	12,93	$ 7.500.641,28	5,83	3.381.959,68	7,10	$ 4.118.681,60
22,1	SANITARIO ALONGADO COMPLETO	UND		$ 770.735,00	0,00	2,00	$ 1.541.470,00	2,00	1.541.470,00	-	$ -
22,11	SUMINISTRO E INSTALALACION PISO VINILO	M2		$ 133.096,00	0,00	74,07	$ 9.858.420,72	79,11	10.529.224,56	-5,04	$ -670.803,84
22,12	FREZCASA AISLANTE TERMICO	M2		$ 23.374,00	0,00	115,010070	$ 2.688.245,38	70,28	1.642.724,72	44,73	$ 1.045.519,02
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**207.289.462**		**207.289.462**		**144.314.359**		**62.975.103**
ADMINISTRACION				**20%**	**41.457.892**		**41.457.892**		**28.862.872**		**12.595.021**
IMPREVISTOS				**7%**	**14.510.262**		**14.510.262**		**10.102.005**		**4.408.257**
UTILIDAD				**3%**	**6.218.684**		**6.218.684**		**4.329.431**		**1.889.253**
IVA SOBRE UTILIDAD				**19%**	**1.181.550**		**1.181.550**		**822.592**		**358.957**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO					**270.657.850**		**270.657.850,00**		**188.431.259**		**82.226.591**

Firma:
Nombre: CONSORCIO GAMA
RL/ RAFAEL MATHEUS
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:UNION TEMPORAL INTER - SAJ09
R/LYOHANA GELVEZ HERNANDEZ
INTERVENTOR