CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 3
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:
01 – 31 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
Ing. José Patricio Lima Zarama

NOVIEMBRE DE 2024

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA.
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del municipio de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de septiembre del año 2024, y al respecto se informa lo siguiente:

FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
8/09/2024	18:35	TUMACO - JUNIN	1001	37+500	0	1	CHOQUE	116 - Exceso de velocidad	AUTOMÓVIL MOTOCICLETA
8/09/2024	20:00	TUMACO - JUNIN	1001	63+300	0	1	CAIDA DE OCUPANTE	116 - Exceso de velocidad	MOTOCICLETA
17/09/2024	5:50	TUMACO - JUNIN	1001	8+400	1	0	CHOQUE	139 - Impericia en el manejo	MOTOCICLETA CAMIONETA

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo.

2.5 Relación de Correspondencia Enviada

CONSORCIO PROIN	CORRESPONDENCIA ENVIADA				Código: F-AR-GD-07
					Versión: 02
					Fecha: 18/04/2011
ÁREA O PROYECTO:				PREFIJO	
CONSORCIO PROIN				CONTRATO 2003 DE 2024	
CONSECUTIVO	**FECHA**	**ENVIADO POR**	**EMPRESA Y/O DIRIGIDO A:**	**REFERENCIA / ASUNTO**	**FECHA RECIBIDO**
C.PROIN-INV-2003-CGE-031-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	FERRETERIA BEDOYA	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-032-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	FERRETERIA UNIVERSAL	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-033-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	ANDINO FERRETERIA	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-034-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	TORNILLERIA CONTINENTAL	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-035-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	AGROSAVIA	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-036-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MATERIALES YENI	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-037-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	EDS ROMERO Y BURGOS	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-038-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	FERREMATERIALES SERNA	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-039-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MFC MATERIALES	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-040-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	EDS IBERIA	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-041-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	EDS EL PINDO	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-042-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	BOMBEROS DE TUMACO	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-043-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	JAIRO GERSON ANGULO - GERENTE - AGUA DE TUMACO S.A. E.S.P.	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-044-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DEPÓSITO DE MADERAS LOS CEDROS	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-045-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	PREFABRICADOS TUMACO	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-046-2024	1-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MONICA ALEJANDRA RIASCOS VILLARREAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de septiembre 2024, de la via Tumaco - Pasto, ruta 1001 y 0501	2-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-047-2024	3-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de agosto de 2024 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	3-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-048-2024	3-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	ASERRIO EL ARBOLITO	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	4-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-049-2024	3-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MADERAS ZUÑIGA	Cotización de insumos para APUs INVIAS.	4-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-050-2024	7-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA - SUPERVISOR GRUP0 1 NARIÑO - INVIAS	Verificación cumplimiento requisitos preliminares cooperativas según anexo técnico, contrato 3751 de 2024 - contrato 3715 de 2024 - contrato 3712 de 2024.	7-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-051-2024	NOS SE RADICO				
C.PROIN-INV-2003-CGE-052-2024	9-oct-24	CLAUDIA PAOLA HURTADO SEVILLANO	GLORIA ALEXANDRA CAICEDO ORDOÑEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	Solicitud de documento sistema de gestión de seguridad en el trabajo, copia de seguro de vida.	9-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-053-2024	9-oct-24	CLAUDIA PAOLA HURTADO SEVILLANO	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	Solicitud de documento sistema de gestión de seguridad en el trabajo, copia de seguro de vida.	9-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-054-2024	9-oct-24	CLAUDIA PAOLA HURTADO SEVILLANO	ÁNGEL MARIA BURBANO - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	Solicitud de documento sistema de gestión de seguridad en el trabajo, copia de seguro de vida.	9-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-055-2024	16-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	CONSORCIO INTERVIAL - INTERVENTORIA PUENTES (EL MORRO - PINDO Y AGUA CLARA)	Socialización VIII versión de La Vuelta a Nariño "Cinco Mundos por Descubrir"	16-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-056-2024	16-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	CONSORCIO PROTUMACO - OBRA PUENTES (EL MORRO - PINDO Y AGUA CLARA)	Socialización VIII versión de La Vuelta a Nariño "Cinco Mundos por Descubrir"	16-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-057-2024	16-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE – SIGP - INVIAS	Reprogramación de inventario e inspección por ejecución de obras puente del morro, puente del pindo y puente de agua clara municipio de Tumaco. CONTRATO DE OBRA No. 2907-2023.	16-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-058-2024	21-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA - SUPERVISOR GRUP0 1 NARIÑO - INVIAS	Verificación cumplimiento requisitos preliminares cooperativa Los Andes según anexo técnico, contrato 3712 de 2024.	21-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-059-2024	24-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión Informe Trimestral Periodo: agosto – septiembre de 2024, AMV Grupo 1 DT Nariño.	25-oct-24
C.PROIN-INV-2003-CGE-060-2024	28-oct-24	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión Informe Trimestral Periodo: agosto – septiembre de 2024, AMV Grupo 1 DT Nariño VERSIÓN No. 2.	28-oct-24

2.6. Relación Correspondencia Recibida

CONSORCIO PROIN NIT. 901.840.349-7	CORRESPONDENCIA RECIBIDA			Código: F-AR-GD-08 Versión: 02 Fecha: 18/04/2011
ÁREA O PROYECTO:			PREFIJO	
CONSORCIO PROIN			CONTRATO 2003 DE 2024	
CONSECUTIVO	**FECHA DEL DOCUMENTO**	**REMITENTE**	**DIRIGIDO A**	**REFERENCIA / ASUNTO**	**FECHA DE RECIBIDO**
	2-oct-24	FERREMATERIALES SERNA	CONSORCIO PROIN	Cotización Ferremetales Serna 02/10/2024	2-oct-24
	4-oct-24	EDS IBERIA	CONSORCIO PROIN	Actualización insumos INVIAS - PLATAFORMA INVICOSTOS	4-oct-24
	4-oct-24	JAIRO GERSON ANGULO - GERENTE - AGUA DE TUMACO S.A. E.S.P.	CONSORCIO PROIN	cotización de insumo para APUS INVIAS	4-oct-24
	5-oct-24	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Solicitud reporte necesidades vias	5-oct-24
	9-oct-24	JESUS ARMANDO ORDOÑEZ ORDOÑEZ - INVIAS BOGOTÁ	CONSORCIO PROIN	RETROALIMENTACION INDUCCION INVICOSTOS	9-oct-24
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2024I-VBOG-074127	7-oct-24	MARGARETH SOFIA SIVLA MONTAÑA - SECRETARIA GENERAL - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Cierre Operaciones con Impacto Financiero Vigencia 2024	10-oct-24
MEMORANDO CIRCULAR No. Radicado: 2024I-VBOG-009058	23-feb-24	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA - SUBDIRECTOR GESTIÓN DE RIESGOS - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Solicitud reporte de emergencias y sitios críticos	10-oct-24
	15-oct-24	MARIA CAMILA ARTURO JIMENEZ - CONTRATISTA	CONSORCIO PROIN	Reunión Virtual No. 1 AMV 1, NARIÑO Estado de Inventario e Inspecciones de Puentes SIGP-SIPUCOL	15-oct-24
	16-oct-24	JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN - FINDETER	DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	Invitación Tumaco	17-oct-24
MEMORANDO CIRCULAR No. Radicado: 2024I-VBOG-077031	15-oct-24	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS - INVIAS	DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	MEMO CIRCULAR AMVRUT DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FACTURACIÓN MTO RUT Y SUM. DE MEZCLA O AFIRMADO	18-oct-24
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2024I-VBOG-059297	23-ago-24	LUCELLY SANABRIA MARTÍNEZ - GRUPO CUENTAS POR PAGAR - INVIAS	CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	RESPUESTA 2024I-VBOG-045313	18-oct-24
	18-oct-24	ANDINO FERRETERIA	CONSORCIO PROIN	ENVIO COTIZACION SOLICITADA POR CONSORCIO PROIN	18-oct-10
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2024I-VBOG-076702	15-oct-24	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Aclaracion Plazos Entrega Informacion Evaluaciones de estado de la red vial	19-oct-24
	16-oct-24	JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN - GERENCIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD - FINDETER	DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	Invitación Tumaco	17-oct-24
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2024I-VBOG-076895	15-oct-24	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	MEMOC AMVYRUT SOL INFORMACIÓN EVENTO MICROEMPRESARIOS	18-oct-24
	18-oct-24	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	SOLICITUD APOYO PARA DAR RESPUESTA	18-oct-24
	21-oct-24	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Solicitud de Avance en el Cargue de Insumos a INVICOSTOS	21-oct-24
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2024I-VBOG-076138	11-oct-24	MARIA DEL PILAR CERON - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO - SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN - INVIAS	Solicitud concepto de viabilidad cierre de vía para evento 8 VUELTA A NARIÑO "5 MUNDOS POR DESCUBRIR"	21-oct-24
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2024I-VNAR-078076	18-oct-24	MARIA DEL PILAR CERON - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO - SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN - INVIAS	RESPUESTA A MEMORANDO RADICADO No. 2024I-VBOG-076138	21-oct-24
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2024I-VBOG-079411	22-oct-24	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	SOLICITUD DE INFORMACIÓN NUEVOS CONTRATOS MTO RUT SEP 2024	23-oct-24
	23-oct-24	MARIA DEL PILAR CERON - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	CITACION A REUNION PRESENCIAL VIERNES 25 DE OCTUBRE 9:00AM RESIDENTES AMV GRUPO 1 2 3 4 Y 5	23-oct-24
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2024I-VBOG-080356	24-oct-24	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA - SUBDIRECTOR GESTIÓN DE RIESGOS - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	SOLICITUD CARGA REGISTRO FOTOGRÁFICO SITIOS CRITICOS	30-oct-24

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de octubre 2024, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones, rrecorridos de supervisión preventiva y seguimiento para garantizar el buen estado de transitabilidad de la Ruta 1001 y Ruta 0501

- ✓ Se presenta el informe trimestral correspondiente a los meses Agosto y septiembre de 2024, de actividades de la Administración Vial, remitido vía correo, Número de Radicado: 2024E-VUVRAZ.

- ✓ Se presenta Acta de costos N°2 del mes de septiembre de 2024 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 15/10/2024, mediante radicado AMV1-2003-24 ACTA DE COSTOS No.2

- ✓ Se presenta Informe de accidentalidad mes de agosto de 2024 vías a cargo de la AMV1 Grupo No.1 Territorial Nariño, Número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-097267

- ✓ Se presenta informe mensual No.2 del mes de septiembre de 2024 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 15/10/2024, mediante radicado AMV1-2003-24.

- ✓ Participación en comités virtuales y presenciales de administradores viales, en coordinación con directora territorial y supervisores.

- ✓ Participación en capacitaciones programadas por parte del área HSEQ;

  - Higiene Postural
  - Riesgo Biomecánico
  - Primeros auxilios y Camillaje.
  - Seguridad vial pymes

- ✓ Participación en simulacro de emergencia en la fecha del 02-10-2024.

- ✓ Actualización estado de inventario vial de puentes SIGP-SIPUCOL, Chilvi, Espriella, Pinde y Tangareal.

- ✓ Representamos a la Territorial Nariño INVIAS como invitados a la Socialización de los trabajos a realizarse por parte del Consorcio Pedregal, en el Adoquinamiento ruta 1001 desde el PR 000+0000 hasta el PR 006+0980

- ✓ Representamos a la Territorial Nariño INVIAS como invitados a la Socialización del Plan Regional de Transporte Intermodal de las Subregiones Pacífico Medio, Frontera Nariñense, Alto Patía y Norte del Cauca

- ✓ Coordinación con autoridades locales y Secretaria de Transito, con el fin de facilitar la programación de la VIII Carrera Ciclística Vuelta a Nariño 2024.

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 00+0000 - PR.118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR.0+0000 – PR10+0400

- ✓ Cargue y actualización de insumos, transportes y equipos a la plataforma INVICOSTOS.

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 27+625 hasta PR 27+645 de la ruta 1001 en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado entre PR 8+ 000 hasta PR18+370, en donde se presentan varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Se realiza el recorrido para evaluar con criterio Técnico y de transitabilidad el Estado de la Red Vial.
- ✓ Entre los PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.

- ✓ Entre los PR006+0687 – PR006+0703 Puente El Pindo: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.

- ✓ Entre los PR011+0500 – PR017+0266 sector El Tigre: monitoreo de sitio; paso con precaución en los dos carriles donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

- ✓ Entre los PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023

- ✓ Monitoreo de sitio crítico PR 18+600: paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, socavación en el terraplén soporte de estructura del pavimento.

- ✓ Recorridos de supervisión preventiva y seguimiento para garantizar el buen estado de transitabilidad de la Ruta 1001 y Ruta 0501

- ✓ En atención al memorando 2024I-VBOG-071269, del 01/10/2024 en referencia; Plan de acción Nariño 23.06.22 SEGUIMIENTO (02.10.24).xls, se remitió vía correo electrónico del 02/10/2024 la información requerida.

- ✓ En atención al memorando 2024i-vbog-079411, del 23/10/2024 en referencia; Solicitud de Información Nuevos Contratos, se remitió vía correo electrónico del 23/10/2024 la información requerida.



JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA EL MIRA

Semana 1 (8 a 13 de octubre)

GRUPO 1 Y 2: ROCERÍA, PODA Y LIMPIEZA DE BERMA DEL PR045+0600 AL PR044+0850
GRUPO 1 Y 2: ROCERÍA, PODA Y LIMPIEZA DE BERMA DEL PR040+0500 AL PR043+0500
GRUPO 1 Y 2: ROCERÍA, PODA Y LIMPIEZA DE BERMA DEL PR027+0100 AL PR031+0550
GRUPO 1 Y 2: ROCERÍA, PODA Y LIMPIEZA DE BERMA DEL PR024+0500 AL PR025+0000
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA, ROCERIA Y PODA DEL PR041+0900 AL PR042+0150








Semana 2 (14 a 20 de octubre)

GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DEL PR015+0500 AL PR017+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DEL PR013+5000 AL PR015+0000
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DEL PR011+0000 AL PR013+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DEL PR008+0000 AL PR011+0000








Semana 3 (21 a 27 de octubre)

GRUPO 1 Y 2: PODA Y DESMONTE MANUAL DEL PR00+0000 AL PR08+0000
GRUPO 1 Y 2: PODA Y ROCERIA DEL PR039+0000 AL PR041+0000
GRUPO 2: PODA Y ROCERIA DEL PR025+0000 AL PR028+0400
GRUPO 1: PODA Y ROCERIA DEL PR035+0000 AL PR037+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR023+0200 AL PR025+0800
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR019+0000 AL PR021+0040
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y PODA PR033+0200 AL PR031+0900
GRUPO 1 Y 2: ROCERIA DEL PR017+0500 AL PR020+0300








Semana 4 (28 a 31 de octubre)

GRUPO 1: ROCERIA Y PODA DEL PR030+0000 AL PR031+0700
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DEL PR017+0800 AL PR018+0450
GRUPO 1: LIMPIEZA BERMA DEL PR020+0800 AL PR031+0700
GRUPO 1: LIMPIEZA BERMA DEL PR000+0000 AL PR000+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: PODA Y LIMPIEZA ALCANTARILLA DEL PR030+0400 AL PR030+0900








REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA GUAYACAN

Semana 1 (8 a 13 de octubre)

GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR118+0550 al PR 118+0990
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR106+0250 al PR 080+0000
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR116+0250 al PR 117+0500
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR116+0700 al PR 000+0990
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR113+0450 al PR 114+0200
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR107+0000 al PR 114+0950
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR080+0050 al PR 085+0300













Semana 2 (14 a 20 de octubre)

GRUPO 1 Y 2 : LIMPIEZA DE CUNETAS PR085+0800 al PR091+0000
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR099+0500 al PR102+0400
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y ROCERIA PR091+000 al PR095+0000













Semana 3 (21 a 27 de octubre)

GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR102+0500 AL PR107+0000
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR107+0000 AL PR109+0050
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR107+0050 AL PR110+0050
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR110+0050 AL PR111+0050
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR111+0000 AL PR112+0000










Semana 4 (28 a 31 de octubre)

GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR112+0500 AL PR114+0000
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR114+0000 AL PR115+0300
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR115+0300 AL PR117+0000
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR080+0000 AL PR083+0000
GRUPO 1 Y 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR083+0000 AL PR086+0000










REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA LOS ANDES

SEMANA 1 (22 AL 25 DE OCTUBRE)

GRUPO 1 Y 2: ROCERIA PR048+0000 AL PR052+0050
GRUPO 1 Y 2: ROCERIA PR052+0050 AL PR055+0300
GRUPO 1 Y 2: ROCERIA PR055+0300 AL PR058+0800
GRUPO 1 Y 2: ROCERIA PR058+0800 AL PR063+0000











SEMANA 2 (28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE)

GRUPO 1 Y 2: ROCERIA DEL PR050+0000 AL PR054+0100
GRUPO 1 Y 2: ROCERIA DEL PR059+0600 AL PR063+0500
GRUPO 1 Y 2: ROCERIA DEL PR000+0000 AL PR000+0000
GRUPO 1 Y 2: ROCERIA Y LIMPIEZA DE CUNETA DEL PR054+0100 AL PR058+0900













ADMINISTRACION VIAL

Participación en simulacro de emergencia en la fecha del 02-10-2024






Representamos a la Territorial Nariño INVIAS como invitados a la Socialización de los trabajos a realizarse por parte del Consorcio Pedregal, en el Adoquinamiento ruta 1001 desde el PR 000+0000 hasta el PR 006+0980





LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUAYACAN 02-10-2024





LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA 02-10-2024





LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES LTDA 18-10-2024





Coordinación con autoridades locales y Secretaria de Transito, con el fin de facilitar la programación de la VIII Carrera Ciclística Vuelta a Nariño 2024.







Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 00+0000 - PR.118+1006, 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR.0+0000 – PR10+0400













Monitoreo de puentes, paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.
PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro - PR006+0687 – PR006+0703: Puente El Pindo
PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara







Señalización de daño en la vía por artefacto explosivo improvisado en el PR89+0700 Ruta 1001





Señalización de daño en la vía por artefacto explosivo improvisado en el PR93+0300 Ruta 1001





Señalización de daño en la vía por artefacto explosivo improvisado en el PR99+0650 Ruta 1001





Revisión puntos críticos, Entre los PR011+0500 al PR018+0266 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre





Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700





CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 1
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
01 al 31 de octubre de 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
Ing. JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA

Octubre de 2024

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA EL MIRA
ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERÍA, PODA Y LIMPIEZA DE BERMA DEL PR045+0600 AL PR044+0850
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERÍA, PODA Y LIMPIEZA DE BERMA DEL PR040+0500 AL PR043+0500
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERÍA, PODA Y LIMPIEZA DE BERMA DEL PR027+0100 AL PR031+0550
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERÍA, PODA Y LIMPIEZA DE BERMA DEL PR024+0500 AL PR025+0000
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLA, ROCERIA Y PODA DEL PR041+0900 AL PR042+0150








GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA Y PODA DEL PR015+0500 AL PR017+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA Y PODA DEL PR013+5000 AL PR015+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA Y PODA DEL PR011+0000 AL PR013+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA Y PODA DEL PR008+0000 AL PR011+0000








GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, PODA Y DESMONTE MANUAL DEL PR00+0000 AL PR08+0000
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, PODA Y ROCERIA DEL PR039+0000 AL PR041+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, PODA Y ROCERIA DEL PR025+0000 AL PR028+0400
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS, PODA Y ROCERIA DEL PR035+0000 AL PR037+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA DEL PR023+0200 AL PR025+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA DEL PR019+0000 AL PR021+0040
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y PODA PR033+0200 AL PR031+0900
GRUPO 1 Y 2: ROCERIA DEL PR017+0500 AL PR020+0300









GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA Y PODA DEL PR030+0000 AL PR031+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA Y PODA DEL PR017+0800 AL PR018+0450
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA BERMA DEL PR020+0800 AL PR031+0700
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA BERMA DEL PR000+0000 AL PR000+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS, PODA Y LIMPIEZA ALCANTARILLA DEL PR030+0400 AL PR030+0900





REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA GUAYACAN
ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR118+0550 al PR 118+0990
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR106+0250 al PR 080+0000
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR116+0250 al PR 117+0500
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR116+0700 al PR 000+0990
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR113+0450 al PR 114+0200
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR107+0000 al PR 114+0950
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y BORDILLOS del PR080+0050 al PR 085+0300








GRUPO 1 Y 2 : RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR085+0800 al PR091+0000
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR099+0500 al PR102+0400
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ROCERIA PR091+000 al PR095+0000








GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR102+0500 AL PR107+0000
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR107+0000 AL PR109+0050
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR107+0050 AL PR110+0050
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR110+0050 AL PR111+0050
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR111+0000 AL PR112+0000








GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR112+0500 AL PR114+0000
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR114+0000 AL PR115+0300
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR115+0300 AL PR117+0000
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR080+0000 AL PR083+0000
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR083+0000 AL PR086+0000








REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA LOS ANDES
ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR048+0000 AL PR052+0050
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR052+0050 AL PR055+0300
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR055+0300 AL PR058+0800
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR058+0800 AL PR063+0000








GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR050+0000 AL PR054+0100
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR059+0600 AL PR063+0500
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR000+0000 AL PR000+0000
GRUPO 1 Y 2: RECOLECCION DE BASURAS, ROCERIA Y LIMPIEZA DE CUNETA DEL PR054+0100 AL PR058+0900



