CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 6
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:
01 – 31 DE ENERO DE 2025
CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
Ing. José Patricio Lima Zarama

FEBRERO DE 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. José Patricio Lima Zarama
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del municipio de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de diciembre del año 2024, y al respecto se informa lo siguiente:

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE DICIEMBRE									
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
11/12/2024	03:00 am	TUMACO - JUNIN	1001	53+0300	0	1	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.	10 - Motocicleta
15/12/2024	15:00 p. m.	TUMACO - JUNIN	1001	24+0400	1	1	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.	10 - Motocicleta

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de noviembre

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo.

2.5 Relación de Correspondencia Enviada

ene-25					
C.PROIN-INV-2003-CGE-076-2024	5-ene-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de noviembre de 2024 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	5-ene-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-077-2024	5-ene-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Complemento Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de septiembre de 2024 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	5-ene-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-078-2024	5-ene-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MONICA ALEJANDRA RIASCOS VILLARREAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de Diciembre 2024, de la via Tumaco - Pasto, ruta 1001 y 0501	7-ene-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-079-2024	7-ene-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	GLORIA ALEXANDRA CAICEDO ORDOÑEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	Presunto incumplimiento por parte del Contratista de servicio de mantenimiento rutinario "COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA con NIT 840.000.038-7.", por presentar personal en actividades diferente al personal ofertado en la propuesta.	7-ene-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-001-2025	8-ene-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión Informe Trimestral Periodo: octubre – diciembre de 2024, AMV Grupo 1 DT Nariño.	8-ene-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-002-2025	15-ene-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	CONSORCIO PROTUMACO - OBRA PUENTES (EL MORRO - PINDO Y AGUA CLARA)	Solicitud información clara sobre cierre vial programado y publicado de trabajos Puente Agua clara en Tumaco.	15-ene-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-003-2025	23-ene-25	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PROIN	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	Reiteración presunto incumplimiento por parte del Contratista de servicio de mantenimiento rutinario "COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES con NIT 817.002.227-8.", por presentar personal en actividades diferente al personal ofertado en la propuesta.	23-ene-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-004-2025	23-ene-25	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PROIN	GLORIA ALEXANDRA CAICEDO ORDOÑEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	Reiteración presunto incumplimiento por parte del Contratista de servicio de mantenimiento rutinario "COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA con NIT 840.000.038-7.", por presentar personal en actividades diferente al personal ofertado en la propuesta.	23-ene-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-005-2025	23-ene-25	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PROIN	ODIMAR YONARI LANDAZURI - REPRESENTANTE LEGAL - CONSEJO COMUNITARIO DEL PUEBLO AUTONOMO DE ALTO MIRA Y FRONTERA "CCAMYF" JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA - SUPERVISOR GRUP0 1 NARIÑO - INVIAS	RESPUESTA SOLICITUD DEL CONSEJO COMUNITARIO DEL PUEBLO AUTONOMO DE ALTO MIRA Y FRONTERA, PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 0501 A PARTIR DEL PR 010+0400 HASTA EL PR 019+0200.	23-ene-25

2.6. Relación Correspondencia Recibida

ene-25					
	7-ene-25	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Diligenciamiento Formulario Estrategias de Mitigación	7-ene-25
	8-ene-25	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO A ANSV //// RV: Visita de seguridad vial paso urbanos de la via nacional 101 y 102 por lo municipios de Túquerres, Ricaurte y Tumaco	8-ene-25
	10-ene-25	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - GRUPO APU	CONSORCIO PROIN	MESA DE TRABAJO ZONA SUR TEMATICA GRUPO 4 ESTUDIO DE MERCADO 140 PROVINCIAS CONTRATO 4040-2024 "REVISIÓN, VALIDACIÓN, VERIFICACION DE APUs Y SUS COMPONENTES SEGÚN NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES".	10-ene-25
	14-ene-25	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS - SIGPAV	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Restablecimiento del Sistema SIGPAV	14-ene-25
	14-ene-25	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	REFERENCIACION VIAS NACIONALES NARIÑO	14-ene-25
	15-ene-25	GERMÁN LOZANO VELÁSQUEZ - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO PROTUMACO	CONSORCIO PROIN	RESPUESTA A COMUNICADO C.PROIN-INV-2003-CGE-002-2025 -Solicitud información calra sobre cierre vial programado	15-ene-25
	15-ene-25	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Solicitud ajuste al decreto	15-ene-25
	17-ene-25	JOSE PATRICIO LIMA - SUPERVISOR GRUPO 1 INVIAS NARIÑO	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Biblioteca virtual	17-ene-25
	18-ene-25	GERMÁN LOZANO VELÁSQUEZ - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO PROTUMACO	CONSORCIO PROIN	Respuesta oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-071-2024	18-ene-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-002198	20-ene-25	FREDY DEVINSON SIERRA LÓPEZ - SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	DIRECTORES TERRITORIALES	REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV	20-ene-25
	23-ene-25	ODIMAR YONARI LANDAZURI - REPRESENTANTE LEGAL - CONSEJO COMUNITARIO DEL PUEBLO AUTONOMO DE ALTO MIRA Y FRONTERA "CCAMYF"	CONSORCIO PROIN	Autorización Ingreso de Cooperativa Asociada Los Andes para el mantenimiento de carreteras en la Ruta 0501.	23-ene-25
Memorando Indivigual N° Radicado: 2025I-VBOG-001855	17-ene-25	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS - INVIAS	JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS - GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS - INVIAS	Ajuste al Decreto proyecto rubro 2401-0600-125 DT	27-ene-25
	28-ene-25	DARIO ANTONIO HERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CONSORCIO PROIN	Contestación oficio CGE-003-2025 del 23 de enero 2025	28-ene-25

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de enero 2025, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta Acta de costos N°5 del mes de diciembre de 2024 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 05/01/2025, mediante radicado AMV1-2003-24 ACTA DE COSTOS No.5

- ✓ Se presenta Informe de accidentalidad mes de diciembre de 2024 vías a cargo de la AMV1 Grupo No.1 Territorial Nariño, vía correo electrónico 31/01/2025.

- ✓ Relación de correspondencia enviada y recibida mes de enero (31-01-2025).

- ✓ Se presenta informe mensual No.5 del mes de diciembre de 2024 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 05/01/2025, mediante radicado AMV1-2003-24.

- ✓ Se presenta informe Trimestral periodo comprendido entre octubre a diciembre del año 2024 actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 08/01/2025, mediante radicado AMV1-2003-24.

- ✓ Se realiza el día 015/01/2025 reforzamiento de terraplén PR40+0500, con la cooperativa El Mira, construyendo un muro de arena prensada en la margen derecha de la vía, la cual venia presentando una socavación debido fuertes lluvias, materiales suministrados por AMV 1:

No.	MATERIAL	UND	CANTIDAD
1	COSTALES	UND	300
2	ARENA	M3	6

- ✓ Participación en comités virtuales y presenciales de administradores viales, en coordinación con directora territorial y supervisores.

- ✓ Mesa de trabajo zona sur temática grupo 4 estudio de mercado 140 provincias contrato 4040-2024 “revisión, validación, verificación de apus y sus componentes según normas de construcción vigentes”

- ✓ Participación en capacitaciones programadas por parte del área HSEQ;

  - Relaciones Interpersonales y Manejo de Emociones, 28/01/2025.

- ✓ Capacitación sobre el buen uso de los elementos de protección personal en el trabajo, para las Cooperativas Asociadas de Trabajo, Los Andes, El Mira y Guayacan, por parte de la AMV1. (30/01/2025)

- ✓ Seguimiento por cierre vial en el PR 18+0100 puente de Agua Clara, por parte del Contratista ProTumaco con el fin de llevar maniobra de Instalación de Perfiles de separación y fundición de carpeta de Rodadura, (22-01-2025 y 23-01-2025).

- ✓ Levantamiento de información criterio técnico en Aplicación SIGPAV por parte de la AMV1, en la ruta 1001.

- ✓ Recorrido Ruta 0501 Espriella – Rio Matajé, con el fin d llevar a cabo presupuesto para intervención

- ✓ Seguimiento al Contrato Invias 2907 de 2023 - objeto: "Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía de Acceso y los Puentes el Morro, el Pindo y Aguaclara, del puerto de Tumaco en el Departamento de Nariño, con respecto a la Recomendación de revisión de cargas por tráfico represado sobre puente el morro, ...- SAL-PROT-00000343

- ✓ Presupuesto de Obra e Interventoría, Cuadro de Metas y Cronograma, “Mantenimiento, Rehabilitación y Atención de Emergencias de la Carretera Espriella - Rio Mataje (pr 0+000 - pr 10+400) en el Departamento de Nariño”

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 00+0000 - PR.118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR.0+0000 – PR10+0400

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 27+625 hasta PR 27+645 de la ruta 1001 en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado entre PR 8+ 000 hasta PR17+370, en donde se presentan varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR18+600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de la banca por socavación del terraplén por causa del Rio Agua Clara, donde ya se existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 48+0680, en el área Rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una Socavación Bajo La Calzada.

- ✓ Se realiza el recorrido para evaluar con criterio Técnico y de transitabilidad el Estado de la Red Vial.

- ✓ Entre los PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.

- ✓ Entre los PR006+0687 – PR006+0703 Puente El Pindo: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.

- ✓ Entre los PR011+0500 – PR017+0266 sector El Tigre: monitoreo de sitio; paso con precaución en los dos carriles donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

- ✓ Entre los PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023

- ✓ Recorridos de supervisión preventiva y seguimiento para garantizar el buen estado de transitabilidad de la Ruta 1001 y Ruta 0501

- ✓ En atención al memorando N° Radicado: 2025I-VBOG-002198, del 2025-01-20 en referencia; REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV, se remitió vía correo electrónico del 20/01/2025 la información requerida.

JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

COOPERATIVA ASOCIADO DE TRABAJO MIRA

Semana 1 (01 a 05 de enero)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
INTERVENCION Y SEÑALIZACION PR 001+0800 POR INFILTRACION DE AGUAS LLUVIAS, PERDIDA DE FINOS
INTERVENCION Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN HORAS DE LA NOCHE EN EL PR 041+0100








Semana 2 (06 a 12 de enero)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660 (LLUVIA)
GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL PR 028+0000 HASTA EL PR 30+0000 (NUBLADO)
GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 044+0000 HASTA EL PR 45+0660
GRUPO 1: ROCERIA DESDE EL PR 028+0000 HASTA EL PR 29+0500 (NUBLADO)
GRUPO 2: ROCERIA Y RECOLECCION DE ESCOMBROS DE ARBOL DESDE EL PR 041+0200 HASTA EL PR 043+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 026+0000 HASTA EL PR 28+0000 (LLUVIA)
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR 035+0500 HASTA EL PR 36+0500 (SOLEADO)
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








Semana 3 (13 a 19 de enero)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA, ABSCISADO DE VIA DEL PR021+0000 AL PR022+0000 (NUBLADO)
GRUPO 1: LIMPIEZA ALCANTARILLA DE VIA DEL PR020+0000 AL PR21+0000 (LLUVIA)
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR33+0700 AL PR34+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: REFORZAMIENTO DE TERRAPLEN CON MURO DE ARENA PRENSADA PR40+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660 (LLUVIA)
GRUPO 1: ROCERIA Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR030+0000 AL PR32+0500
GRUPO 2: ROCERIA Y LIMPIEZA DE SEÑALES, ABSCISADO DE VIA DEL PR19+0500 AL PR20+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








Semana 4 (20 a 26 de enero)

GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR040+0700 AL PR041+0700 (SOLEADO)
GRUPO 1: ROCERIA PR017+0000 AL PR018+0000
GRUPO 1: RECUPERACION DE BERMA DEL PR019+0580 AL PR020+0580 (NUBLADO)
GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA PR040+0800 AL PR041+0800
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR017+0000 AL PR018+0860 (SOLEADO)
GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR039+0100 AL PR41+0200
GRUPO 1: LAVADO DE SEÑALES DEL PR020+0000 AL PR28+0000 (SOLEADO)
GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR041+0800 AL PR042+0300
GRUPO 1: LAVADO DE SEÑALES DEL PR017+0000 AL PR020+0500
GRUPO 2: LAVADO DE SEÑALES DEL PR044+0600 AL PR045+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660










Semana 5 (27 a 31 de enero)

GRUPO 1: LAVADO DE DEFENZAS DEL PR017+0750 AL PR021+0000 (SOLEADO)
GRUPO 2: LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR038+0000 AL PR039+0000
GRUPO 1: LAVADO DE DEFENZAS DEL PR016+0750 AL PR017+0750 (SOLEADO)
GRUPO 2: LAVADO DE PUENTE DEL PR038+0000 AL PR038+0025
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LAVADO DE PUENTE Y ROCERIA DEL PR024+0960 AL PR029+0700 (NUBLADO)
RUPO 1: ROCERIA DEL PR029+0700 AL PR032+0000 (SOLEADO)
GRUPO 2: LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR038+0100 AL PR039+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
CAPACITACIÓN SOBRE EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO, PARA LAS COOPERATIVAS ASOCIADAS DE TRABAJO, LOS ANDES, EL MIRA Y GUAYACAN, POR PARTE DE LA AMV1













REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 a 05 de enero)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
INTERVENCION Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN HORAS DE LA MADRUGADA EN EL PR 103+0550









Semana 2 (06 a 12 de enero)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR098+0300 AL PR 100+0500 (SOLEADO)
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR116+000 AL PR0118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE BERMA DEL PR098+0800 AL P100+0950
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR098+0000 al PR 099+0500 (NUBLADO)
GRUPO 1: RECUPERACION DE BERMA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR098+0700 AL PR099+0600
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR080+0100 al PR 102+0000 (NUBLADO)
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR083+0300 AL PR 085+0400
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR101+0000 al PR103+0100 (NUBLADO)
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006











Semana 3 (13 a 19 de enero)

Grupo 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR101+0200 AL PR102+0200 (NUBLADO)
Grupo 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR084+0400 AL PR086+0000
GRUPO 1: INTERVENCION Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 093+0200 (LLUVIA)
GRUPO 1: ROCERIA EN EL PR 080+0000 AL 080+0900
Grupo 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR102+0000 AL PR103+0000
Grupo 1: ROCERIA DEL PR80+0900 AL PR084+0200 (NUBLADO)
Grupo 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR103+0000 AL PR103+0700
Grupo 1: ROCERIA PR84+0200 AL PR090+0400 (SOLEADO)
Grupo 2: ROCERIA DEL PR103+0700 AL PR104+0900
Grupo 1: LIMPIEZA DE CUNETAS PR104+0900 AL PR0106+0500 (SOLEADO)
Grupo 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y ABSCISADO DEL PR118+0000 AL PR118+1001
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006











Semana 4 (20 a 26 de enero)

Grupo 1: ROCERIA DEL PR087+0000 AL PR89+0000 (SOLEADO)
Grupo 2: LIMPIEZA DE BERMA Y ABSCISADO DEL PR104+0000 AL PR106+0000
Grupo 1: ABSCISADO VIAL Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DEL PR084+0000 AL PR86+0000 (LLUVIA)
Grupo 2: ROCERIA PR089+0100 AL PR91+0000
Grupo 1: LIMPIEZA DE SEÑALES PR090+0200 AL PR093+0150 (SOLEADO)
Grupo 2: ABSCISADO PR087+0300 AL PR091+0200
Grupo 1: ROCERIA PR091+0200 AL PR096+0000 (SOLEADO)
Grupo 2: ABSCISADO VIAL Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA PR107+0000 AL PR108+0000
Grupo 1: ROCERIA Y RECOLECCION DE ESCOMBROS ROCOSOS PR096+0600 AL PR099+0000 (SOLEADO)
Grupo 2: ABSCISADO VIAL Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA PR108+0000 AL PR109+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006













Semana 5 (27 a 31 de enero)

Grupo 1: ROCERIA DEL PR093+0100 al PR094+0900 (SOLEADO)
Grupo 2: LIMPIEZA DE ALACANTARILLA PR109+0490 AL PR110+0350
Grupo 1: ROCERIA DEL PR094+0000 al PR096+0600 (LLUVIA)
Grupo 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR110+0350 AL PR111+0300
Grupo 1: ROCERIA DEL PR096+0600 al PR099+0500 (LLUVIA)
Grupo 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR111+0300 AL PR111+0700
Grupo 1: RETIRO DE MATERIAL EN LA VIA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR111+0700 al PR112+0700 (SOLEADO)
Grupo 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA PR099+0500 AL PR100+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
CAPACITACIÓN SOBRE EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO, PARA LAS COOPERATIVAS ASOCIADAS DE TRABAJO, LOS ANDES, EL MIRA Y GUAYACAN, POR PARTE DE LA AMV1 Grupo 1: RETIRO DE MATERIAL EN LA VIA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR000+0000 al PR000+000 (SOLEADO)













REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 a 05 de enero)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 2 (06 a 12 de enero)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR053+0130 AL PR054+0400 (NUBLADO)
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR055+0400 AL PR058+0000 (NUBLADO)
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR058+0000 AL PR060+0400 (NUBLADO)
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA PR077+0000 AL PR078+0800 (LLUVIA)
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 3 (13 a 19 de enero)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR078+0150 AL PR079+0000 (NUBLADO)
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETA Y ALCANTARILLA DEL PR79+0000 AL PR080+0000 (LLUVIA)
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR000+0700 AL PR001+0000 (SOLEADO)
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR000+0200 AL PR000+0700
GRUPO 1:LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR000+0700 AL PR 0O1+0200 (NUBLADO)
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR000+0700 AL PR 000+0850
GRUPO 1:LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR001+0200 AL PR 0O1+0700 (NUBLADO)
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR000+0900 AL PR 000+0950
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 4 (20 a 26 de enero)

GRUPO1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR001+0000 AL PR001+0350 (SOLEADO)
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DE ARBOL DEL PR001+0000 AL PR001+0250
GRUPO1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR001+0000 AL PR001+0450 (SOLEADO)
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR001+0000 AL PR001+0250
GRUPO1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR001+0250 AL PR001+0450 (NUBLADO)
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y ROCERIA DE ARBOL CAIDO DEL PR001+0250 AL PR001+0450
GRUPO1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y CUNETAS DEL PR001+0500 AL PR001+0600 (LLUVIA)
GRUPO1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y CUNETAS DEL PR001+0600 AL PR002+0000 (SOLEADO)
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 5 (27 a 31 de enero)

GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR060+0450 AL PR061+0500 (SOLEADO)
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR061+0500 AL PR063+0000 (LLUVIA)
GRUPO1: ROCERIA DEL PR063+0000 AL PR064+0500 (LLUVIA)
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR002+0700 AL PR003+0300
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR052+0200 AL PR054+0100 (NUBLADO)
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400
CAPACITACIÓN SOBRE EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO, PARA LAS COOPERATIVAS ASOCIADAS DE TRABAJO, LOS ANDES, EL MIRA Y GUAYACAN, POR PARTE DE LA AMV1













ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 00+0000 - PR 118+1006, Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR.0+0000 – PR10+0400













Seguimiento por cierre vial en el PR 18+0100 puente de Agua Clara, por parte del Contratista ProTumaco con el fin de llevar maniobra de Instalación de Perfiles de separación y fundición de carpeta de Rodadura, (22-01-2025 y 23-01-2025).







Capacitación sobre el buen uso de los elementos de protección personal en el trabajo, para las Cooperativas Asociadas de Trabajo, Los Andes, El Mira y Guayacan, por parte de la AMV1. (30/01/2025)







Monitoreo de puentes, paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.
PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro - PR006+0687 – PR006+0703: Puente El Pindo PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara





Revisión puntos críticos, Entre los PR011+0500 al PR018+0266 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre





Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 48+0680, en el área Rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una Socavación Bajo La Calzada.





Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700





CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 4
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
ENERO de 2025

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
Ing. JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA

Enero de 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO EL MIRA

Semana 1 (01 a 05 de enero)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECOLECCION DE BASURA E INTERVENCION Y SEÑALIZACION PR 001+0800 POR INFILTRACION DE AGUAS LLUVIAS, PERDIDA DE FINOS
RECOLECCION DE BASURA E INTERVENCION Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN HORAS DE LA NOCHE EN EL PR 041+0100








Semana 2 (06 a 12 de enero)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DESDE EL PR 028+0000 HASTA EL PR 30+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DESDE EL PR 044+0000 HASTA EL PR 45+0660
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DESDE EL PR 028+0000 HASTA EL PR 29+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y RECOLECCION DE ESCOMBROS DE ARBOL DESDE EL PR 041+0200 HASTA EL PR 043+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DESDE EL PR 026+0000 HASTA EL PR 28+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DESDE EL PR 035+0500 HASTA EL PR 36+0500








Semana 4 (20 a 26 de enero)

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR040+0700 AL PR041+0700
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA PR017+0000 AL PR018+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR019+0580 AL PR020+0580
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA PR040+0800 AL PR041+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR017+0000 AL PR018+0860
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA Y ROCERIA DEL PR039+0100 AL PR41+0200
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR020+0000 AL PR28+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR041+0800 AL PR042+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR017+0000 AL PR020+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR044+0600 AL PR045+0600










Semana 5 (27 a 31 de enero)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR022+0000 AL PR023+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR044+0500 AL PR45+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR022+0000 AL PR023+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR044+0500 AL PR45+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR022+0000 AL PR023+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR044+0500 AL PR45+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR022+0000 AL PR023+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR044+0500 AL PR45+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR022+0000 AL PR023+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR044+0500 AL PR45+0500








REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 a 05 de enero)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
INTERVENCION Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN HORAS DE LA MADRUGADA EN EL PR 103+0550








Semana 2 (06 a 12 de enero)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR098+0300 AL PR 100+0500 (SOLEADO)
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR116+000 AL PR0118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE BERMA DEL PR098+0800 AL P100+0950
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR098+0000 al PR 099+0500 (NUBLADO)
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA, RECUPERACION DE BERMA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR098+0700 AL PR099+0600
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR080+0100 al PR 102+0000 (NUBLADO)
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR083+0300 AL PR 085+0400
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR101+0000 al PR103+0100 (NUBLADO)
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 3 (13 a 19 de enero)

Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR101+0200 AL PR102+0200 (NUBLADO)
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR084+0400 AL PR086+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y INTERVENCION Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 093+0200 (LLUVIA)
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA EN EL PR 080+0000 AL 080+0900
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR102+0000 AL PR103+0000
Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR80+0900 AL PR084+0200 (NUBLADO)
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR103+0000 AL PR103+0700
Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR84+0200 AL PR090+0400 (SOLEADO)
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR103+0700 AL PR104+0900
Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR104+0900 AL PR0106+0500 (SOLEADO)
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y ABSCISADO DEL PR118+0000 AL PR118+1001










Semana 4 (20 a 26 de enero)

Grupo 1: ROCERIA DEL PR087+0000 AL PR89+0000 (SOLEADO)
Grupo 2: LIMPIEZA DE BERMA Y ABSCISADO DEL PR104+0000 AL PR106+0000
Grupo 1: ABSCISADO VIAL Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DEL PR084+0000 AL PR86+0000 (LLUVIA)
Grupo 2: ROCERIA PR089+0100 AL PR91+0000
Grupo 1: LIMPIEZA DE SEÑALES PR090+0200 AL PR093+0150 (SOLEADO)
Grupo 2: ABSCISADO PR087+0300 AL PR091+0200
Grupo 1: ROCERIA PR091+0200 AL PR096+0000 (SOLEADO)
Grupo 2: ABSCISADO VIAL Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA PR107+0000 AL PR108+0000
Grupo 1: ROCERIA Y RECOLECCION DE ESCOMBROS ROCOSOS PR096+0600 AL PR099+0000 (SOLEADO)
Grupo 2: ABSCISADO VIAL Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA PR108+0000 AL PR109+0400









Semana 5 (27 a 31 de enero)

Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR093+0100 al PR094+0900 (SOLEADO)
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA PR109+0490 AL PR110+0350
Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR094+0000 al PR096+0600 (LLUVIA)
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR110+0350 AL PR111+0300
Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR096+0600 al PR099+0500 (LLUVIA)
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR111+0300 AL PR111+0700
Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR000+0000 al PR000+000 (SOLEADO)
Grupo 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA PR000+0000 AL PR000+0000
Grupo 1: RETIRO DE MATERIAL EN LA VIA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR000+0000 al PR000+000 (SOLEADO)
Grupo 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA PR000+0000 AL PR000+0000













REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 a 05 de enero)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400












Semana 2 (06 a 12 de enero)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR053+0130 AL PR054+0400 (NUBLADO)
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR055+0400 AL PR058+0000 (NUBLADO)
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR058+0000 AL PR060+0400 (NUBLADO)
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA PR077+0000 AL PR078+0800 (LLUVIA)
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 010+0400













Semana 3 (13 a 19 de enero)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR078+0150 AL PR079+0000 (NUBLADO)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETA Y ALCANTARILLA DEL PR79+0000 AL PR080+0000 (LLUVIA)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR000+0700 AL PR001+0000 (SOLEADO)

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR000+0200 AL PR000+0700

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR000+0700 AL PR 0O1+0200 (NUBLADO)

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR000+0700 AL PR 000+0850

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR001+0200 AL PR 0O1+0700 (NUBLADO)

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DEL PR000+0900 AL PR 000+0950













Semana 4 (20 a 26 de enero)

GRUPO1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR001+0000 AL PR001+0350 (SOLEADO)

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DE ARBOL DEL PR001+0000 AL PR001+0250

GRUPO1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR001+0000 AL PR001+0450 (SOLEADO)

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR001+0000 AL PR001+0250

GRUPO1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR001+0250 AL PR001+0450 (NUBLADO)

GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y ROCERIA DE ARBOL CAIDO DEL PR001+0250 AL PR001+0450

GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y CUNETAS DEL PR001+0500 AL PR001+0600 (LLUVIA)

GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y CUNETAS DEL PR001+0600 AL PR002+0000 (SOLEADO)













Semana 5 (27 a 31 de enero)

GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR060+0450 AL PR061+0500 (SOLEADO)
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR061+0500 AL PR063+0000 (LLUVIA)
GRUPO1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR063+0000 AL PR064+0500 (LLUVIA)
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR002+0700 AL PR003+0300
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR050+0300 AL PR052+0200 (NUBLADO)
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR052+0200 AL PR054+0100 (NUBLADO)













MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL NARIÑO

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

INFORME CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

DATOS BASICOS

Fecha de Taller: 30-ene.-25 **Lugar:** Barrio Iberia DV1 casa 26 - Frente a Primer tanque de Ecopetrol

Hora de Inicio: 9:00 a. m. **Intensidad:** 3 Horas

DESARROLLO CAPACITACION 1 de 3

Dando cumplimiento a las actividades mensuales que el Administrador de Mantenimiento Vial debe realizar en desempeño de las funciones técnicas y administrativas del contrato No. 2003 de 2024, el jueves 30 de enero a partir de las 09:00 a.m. en Barrio Iberia DV1 casa 26 - Frente a Primer tanque de Ecopetrol, se desarrolló la Capacitación denominada: USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL "EPP" , la cual contó con la participación de los asociados de las microempresas de la territorial, para nuestro caso CTA El Mira, CTA Los Andes y CTA Guayacán

NOMBRE DE LA COOPERATIVA	ASISTENCIA	OBSERVACIONE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA LTDA	12	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIDO LOS ANDES	14	
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	12	

La Capacitación fue coordinada por el ingeniero residente Jairo Villarreal y dictada por la Esp. Johana Casanova (Sicóloga y Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo) en compañía del equipo de la administración vial Tumaco

ORDEN DEL DIA

1. Saludo de presentación
2. Normativa de los elementos de protección personal
3. Elementos de protección personal y sus usos
4. Actividad lúdico recreativa de los elementos de protección personal
5. Varios

JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
CONSORCIO PROIN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL NARIÑO

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

INFORME CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

DATOS BASICOS

Fecha de Taller: 30-ene.-25 **Lugar:** Barrio Iberia DV1 casa 26 - Frente a Primer tanque de Ecopetrol

Hora de Inicio: 9:00 a. m. **Intensidad:** 3 Horas

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1

DESARROLLO CAPACITACION No. 1 2 de 3













MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL NARIÑO

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1

CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

DATOS BASICOS

Fecha de Taller: 30-ene.-25 **Lugar:** Barrio Iberia DV1 casa 26 - Frente a Primer tanque de Ecopetrol

Hora de Inicio: 9:00 a. m. **Intensidad:** 3 Horas

DESARROLLO CAPACITACION **3 de 3**

Gloria Alexandra caicedo

GLORIA ALEXANDRA CAICEDO
Rep. Legal CTA MIRA.

DARIO ANTONIO HERNANDEZ
Rep. Legal CTA LOS ANDES

Angel Burbano

ANGEL BURBANO MOREANO
Rep. Legal CTA GUAYACÁN.

YINO MORENO ZAPATA
Ing. Auxiliar AMV1

JAIRO ANDRÉS VILLARREAL
Ing. Residente AMV1

CARLOS ANDRÉS ASCUNTAR
Ing. Auxiliar AMV2

OLGA BEATRÍZ QUIÑONES
Aux. Administrativa

Paola Hurtado

CLAUDIA PAOLA HURTADO
Inspectora SISO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

CAPACITACION TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TEMA: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

Interpro 20 INTERVENTORIAS & PROYECTOS
PROCONSULTING

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "EL MIRA" NIT. 840000038-7
CONTRATO: 3751 DE 2024
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 0+0000 (TUMACO) - PR 45+0660 (LA ESPRIELLA)" LOTE 8.
ORDEN DE INICIO: 8 OCTUBRE 2024

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL **"EPP"**
FECHA: 30 enero 2025

NOMBRE	CARGO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
JORGE ANDRES PALMA RODRIGUEZ	Asociado	1.113.525.614	
GLORIA ALEXANDRA CAICEDO ORDOÑEZ	Representante Legal	59.669.849	Gloria Alexandra C
JOSÉ BARTOLOMÉ ESTACIO ARAUJO	Asociado	16.483.027	x Bartolome Estacio
LAIDIS CARMENZA CABEZAS VILLARREAL	Asociado	59.678.050	x LAIDS Carmenza
MACARIO ORDOÑEZ ARIZALA	Asociado	12.916.644	
OLINDO DAVID CORTÉS	Tesorero	98.025.013	Olindo David Cortes
HENRY FABRICIO ANGULO CLEVEL	Asociado	1.087.122.179	Henry Angulo
PEDRO GERARDO OLIVA BOLAÑOS	Asociado	12.911.369	Pedro Oliva
LUIS ORLADO DAVID ANGULO	Asociado	1.076.324.152	* Orlando David
SEGUNDO GUILLERMO DÁJOME	Asociado	87.949.924	* Segudo
YURLIN ARBOLEDA QUIÑONES	Asociado	1.087.115.394	* Yurlin Arboleda
EVER ROMERO PAZ	Asociado	87.949.940	EVER ROMERO

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
antvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

CAPACITACION TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TEMA: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

Interpro 20 PROCONSULTING

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "LOS ANDES" NIT. 817002227-8
CONTRATO: 3712 DE 2024
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO LOS SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 45+0660 (LA ESPRIELLA) - PR 80+0000 (LA GUAYACANA) / 0501 LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE, PR0+0000 - PR 10+0400". LOTE 4.
ORDEN DE INICIO: 22 OCTUBRE 2024

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL **"EPP"**

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
JONNY JAVIER BASTIDAS LLANOS		1.123.334.464	
JUAN DIEGO BASTIDAS QUIÑONES		1.193.593.221	Juan Diego Bastidas
ONIS ALFREDO CABEZAS LANDAZURI		87.946.361	
JESUS DANIEL CORTES SEVILLANO		1.087.790.058	Jesus Cortes
WILLINGTON CASTILLO CAICEDO		1.087.790.125	Wilinton castillo
RONNY SEBASTIAN CHURTA PRECIADO		1.087.210.807	Ronny Sebastian
ALBIN DANNY CORTES QUIÑONES		1.087.202.337	Albin cortes
ALEXIS HURTADO LANDAZURI		1.087.108.628	ALEXIS HURTADO
HECTOR JOSE PORTILLA CASTILLO		1.057.117.863	Hector Portilla.
FABIO GILBERTO PRADO FAJARDO		94.454.360	
JUAN MANUEL PRECIADO RIASCOS		1.087.112.298	Manuel Preciado
EDI ANDRES QUIÑONES CORTES		1.087.790.038	Andres Quiñones
JOSE DUVAN TORRES QUIÑONES		1.087.114.113	
ANGEL IBES PRECIADO CORTES		1.087.202.337	ANGEL Preciado


Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amyner1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

CAPACITACION TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TEMA: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

Interpro PROCONSULTING

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "GUAYACAN" NIT. 800215807-2
CONTRATO: 3715 DE 2024
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 80+0000 (LAGUAYACANA) - PR 118+1006 (JUNÍN). LOTE 3.
ORDEN DE INICIO: 8 OCTUBRE 2024

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL **"EPP"**
FECHA: 30 enero 2025

NOMBRE	CARGO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	FIRMA
ÁNGEL MARIA BURBANO MOREANO	Representante Legal	87.431.696	Angel Burbano.
CARLOS FERNANDO FAJARDO ARÉVALO	Asociado	87.551.216	
JESUS ZAMBRANO HURTADO	Asociado	87.552.021	Jesus Zambrano
FABIO GARCÍA CRIOLLO	Asociado	13.010.643	Fabio Garcia C
FREDY ANTONIO ANGULO	Asociado	13.012.499	Fredy Angulo
HUBER MOREANO ORTÍZ	Tesorero	87.551.615	Huber Moreano
JAVIER HERNANDO CASTILLO MOREANO	Asociado	18.146.502	Javier Castillo
CHRISTIAN ROBERT NARVAEZ ARBOLEDA	Asociado	98.388.288	Cristhian Narvaez
LIBARDO GARCÍA PÉREZ	Asociado	5.363.122	Libardo García Pérez
MARCOS MOREANO BOLAÑOS	Asociado	5.223.754	Marcos Moreano
EDIVER FRANCISCO ZAMBRANO	Asociado	1.089.292.791	Ediver Zambrano
JENIFER ELENA MARIN BISBICUS	Asociado	1.004.613.440	Jenifer Marin

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño