CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 8
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:
01 – 31 DE MARZO DE 2025
CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
Ing. José Patricio Lima Zarama

ABRIL DE 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. Patricio Lima.
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del municipio de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de febrero del año 2025, y al respecto se informa lo siguiente:

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE FEBRERO 2025									
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
15/02/2025	12:30:00 a. m.	TUMACO - JUNIN	1001	69+0400	6	1	01 - Choque	116 - Exceso de velocidad.	08 - Vehículo articulado

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de noviembre

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo

2.5 Relación de Correspondencia Enviada

mar-25					
C.PROIN-INV-2003-CGE-023-2025	5-mar-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA DEL PILAR CERÓN - DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Enero de 2025 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	5-mar-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-024-2025	5-mar-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MONICA ALEJANDRA RIASCOS VILLARREAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de Febrero 2025, de la via Tumaco - Pasto, ruta 1001 y 0501	6-mar-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-025-2025	6-mar-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	JAVIER DUSSAN MEDINA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - FRANCO CAICEDO - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL	Solicitud de reparación para bache, hundimiento y perdida de estructura de pavimento por socavación de sitio critico SECTOR EL PINDO en el PR6+915.	6-mar-25
C.PROIN-INV-2003-CGE-026-2025	25-mar-25	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MERY RUTH ARIZALA QUIÑONES - GERENTE - AGUAS DE TUMACO S.A. E.S.P.	Solicitud medidas de mitigación por depósito inadecuado de residuos y taponamiento de alcantarillas zona del tigre entre los PR12+000 y PR16+000 RUTA 1001 vía	25-mar-25

2.6. Relación Correspondencia Recibida

mar-25					
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2025I-VBOG-013328	6-mar-25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Atención a reportes de Inconvenientes por aplicativo SIGPAV. Protocolo SIGPAV	7-mar-25
121 - RESPUESTA OFICIO ADMINISTRACION VIAL	12-mar-25	RAFAEL VILLAR OSPINA - REPRESENTANTE LEGAL - INTERVIAL PROYECTOS TUMACO	CONSORCIO PROIN	Respuesta a oficio No C.PROIN-INV-2003-CGE-016-2025.	12-mar-05
FINDETER – INVIAS 036 – 122	14-mar-25	RAFAEL VILLAR OSPINA - REPRESENTANTE LEGAL - INTERVIAL PROYECTOS TUMACO	CONSORCIO PROIN	Respuesta a oficio No C.PROIN-INV-2003-CGE-025-2025	14-mar-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-015625	17-mar-25	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Solicitud de diligenciamiento de encuesta Costos de Transporte - Cto 4040 de 2024.	17-mar-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-015551	17-mar-25	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA - SUBDIRECTOR GESTIÓN DE RIESGOS - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Lineamientos para la presentación de reportes de emergencias viales - Ola Invernal	17-mar-25
	27-mar-25	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PROIN	Respuesta radicado 20254400044772 de 05/02/2025	27-mar-25
	27-mar-25	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PROIN	Respuesta radicado 20254400044912 de 05/02/2025	27-mar-25
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2025I-VBOG-013542	7-mar-25	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA - SUBDIRECTOR GESTIÓN DE RIESGOS - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Reprogramación reunión aclaración de dudas diligenciamiento de formatos Directorio de Contactos de Emergencia e Inventario de Maquinaria y Equipos Disponibles	27-mar-25

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de marzo 2025, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta Acta de costos N°7 del mes de febrero de 2025 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 19/03/2025, mediante radicado AMV1-2003-24 ACTA DE COSTOS No.7

- ✓ Se presenta Informe de accidentalidad mes de febrero de 2025 vías a cargo de la AMV1 Grupo No.1 Territorial Nariño, vía correo electrónico 31/03/2025.

- ✓ Relación de correspondencia enviada y recibida mes de marzo (31-01-2025).

- ✓ Se presenta informe mensual No.7 del mes de febrero de 2025 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 19/03/2025, mediante radicado AMV1-2003-24.

- ✓ Participación en comités virtuales y presenciales de administradores viales, en coordinación con directora territorial y supervisores, en la territorial oficina Pasto.

- ✓ Acompañamiento por parte de la AMV1, en representación de la Regional Nariño, en el lanzamiento del Nodo de la Institución Universitaria Digital de Antioquia y el Centro de Atención Tutorial de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, por parte de la Vicepresidencia de La Republica (21/03/2015)

- ✓ Participación en capacitaciones programadas por parte del área HSEQ;

  - Capacitación de Higiene Corporal 25/03/2025
  - Capacitación Identificación de Peligros y Riesgos 25/03/2025
  - Peligro Biomecanico Pymes 28/03/2025
  - Pausa activa mental en el trabajo (17/03/2025)

- ✓ Participación en capacitaciones programadas por parte del área Copass;

  - Reunión COPASST (comité paritario de seguridad y salud en el trabajo), sugerencias por parte del personal, en Pro de la Empresa que se sigan viendo reflejadas en el rendimiento del equipo, (21/03/2025)

- ✓ Seguimiento por cierre vial en el PR 46+0100 Sector Espriella, por parte de la Comunidad, al parecer por no pago de subsidios de restitución de cultivos ilícitos. (05 y 06/03/2025).

- ✓ Seguimiento por cierre vial en el PR 017+0700 Sector Agua Clara, por parte de la comunidad, al parecer por no pago en el programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (05 y 06/03/2025).

- ✓ Inspecciones criterio técnico pavimento asfaltico en aplicativo SIGPAV por parte de la AMV1, en la ruta 1001.

- ✓ Seguimiento a la Solicitud de medidas de mitigación por depósito inadecuado de residuos y taponamiento de alcantarillas zona del tigre entre los PR12+0000 y PR16+0000 RUTA 1001 vía Tumaco – Pasto.

- ✓ Remisión Informe Estado de la red vial Criterio Técnico AMV Grupo 1. DT Nariño a febrero de 2025. Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Seguimiento a la solicitud de revisión para inclusión de obras estabilización de sitio crítico SECTOR ESPRIELLA PR48+0600 SOCAVON.

- ✓ Seguimiento a las estrategias de mitigación de impacto vehicular en la vía nacional paso urbano de Tumaco, sector EL PINDO, Tumaco – Nariño. Contrato No: PAF-ANTIVIAS-O-102-2023. “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.

- ✓ Seguimiento a los requerimientos de instalación de barandas de seguridad sobre el lado derecho del Puente Agua Clara en Tumaco para paso seguro de los transeúntes.

- ✓ Seguimiento al Contrato Invias 2907 de 2023 - objeto: "Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía de Acceso y los Puentes el Morro, el Pindo y Aguaclara, del puerto de Tumaco en el Departamento de Nariño, con respecto a la Recomendación de revisión de cargas por tráfico represado sobre puente el morro.

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 00+0000 - PR.118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR.00+0000 – PR19+0000

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 27+0625 hasta PR 27+00645 de la ruta 1001 en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado entre PR 08+0000 hasta PR17+0370, en donde se presentan varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR18+0600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de la banca por socavación del terraplén por causa del Rio Agua Clara, donde ya se existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 48+0800, en el área Rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una Socavación Bajo La Calzada.

- ✓ Se realiza el recorrido para evaluar con criterio Técnico y de transitabilidad el Estado de la Red Vial.

- ✓ Entre los PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.

- ✓ Entre los PR006+0687 – PR006+0703 Puente El Pindo: monitoreo del sitio, paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.

- ✓ Entre los PR011+0500 – PR017+0266 sector El Tigre: monitoreo de sitio critico; paso con precaución en los dos carriles donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

- ✓ Recorridos de supervisión preventiva y seguimiento para garantizar el buen estado de transitabilidad de la Ruta 1001 y Ruta 0501

- ✓ En atención al memorando N° Radicado: RADICADO 20241-VBOG-009058 - Reporte de emergencias y sitios críticos, la información requerida.(05/03/2025).



JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO EL MIRA

Semana 1 (01 a 02 de marzo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660













Semana 2 (03 a 09 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: FESTIVIDADES LOCALES
GRUPO 1 Y GRUPO 2: FESTIVIDADES LOCALES
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR024+0000 HASTA EL PR 025+0000
CIERRE EN LA VIA POR PARO DE HABITANTES DEL SECTOR EL PR 17+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CIERRE EN LA VIA POR PARO DE HABITANTES DEL SECTOR EL PR 17+0200 Y PR041+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: MITIGACION DE DAÑO EN LA VIA PR 006+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660













Semana 3 (10 a 16 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 022+0000 HASTA EL PR024+0000
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 20+0000 HASTA EL PR 022+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR035+0200 AL PR037+0500
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 019+0000 HASTA EL PR 020+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR033+0800 AL PR035+0900
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR 017+0000 HASTA EL PR 018+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR032+0500 AL PR033+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR 042+0500 HASTA EL PR 043+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660









Semana 4 (17 a 23 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR043+0200 AL PR044+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
: GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR044+0400 AL PR044+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR044+0400 AL PR045+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECUPERACION DE BERMA DEL PR045+0200 AL PR046+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660










Semana 5 (24 a 30 de marzo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR028+0500 AL PR029+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR028+0800 AL PR029+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR013+0100 AL PR017+0150
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR011+0500 AL PR013+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660








Semana 6 (31 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR010+0100 AL PR010+0600





REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 1 (01 a 02 de marzo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 2 (03 a 09 de marzo)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR083+0000 AL PR 097+0650
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR103+0700 AL PR113+0800
GRUPO 1: RECUPERACION DE BERMA DEL PR090+0300 AL P097+0300
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR112+0470 al PR 113+0100
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR087+0300 AL PR089+0300
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR113+0200 al PR 113+0300
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR093+0200 AL PR 095+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR106+0000 al PR 109+0000
GRUPO 1: LAVADO DE SEÑALES DEL PR 095+0000 al PR090+0300
GRUPO 2: RECUPERACION DE CUNETAS DEL PR 107+0000 al PR 109+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006










Semana 3 (10 a 16 de marzo)

Grupo 1: ROCERIA DEL PR080+0000 AL PR 081+0500
Grupo 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 115+0200 AL PR106+0550
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 081+0500 AL PR 084+0000
GRUPO 2: ROCERIA EN EL PR 115+0600 AL PR 116+0100
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR084+0890 AL PR089+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 116+0100 AL PR117+0200
GRUPO 1: ROCERIA PR089+0000 AL PR091+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA ROCERIA DEL PR 117+0200 AL PR118+0350
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR091+0000 AL PR092+0000
GRUPO 2: ROCERIA PR099+0670 AL PR101+0150
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006













Semana 4 (17 a 23 de marzo)

GRUPO 1: ROCERIA DEL PR0092+0000 AL PR94+0900
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 116+0600 AL PR118+1006
(M) GRUPO 1:RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1:LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR081+0000 AL PR083+0500
GRUPO 2: ROCERIA PR 115+0500 AL PR 116+0600
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR083+0500 AL PR084+0700
GRUPO 2: :LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR111+0250 AL PR114+0375
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR084+0700 AL PR085+0200
GRUPO 2: :LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR113+0200 AL PR114+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006












Semana 5 (24 a 30 de marzo)

GRUPO 1: RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR094+0000 al PR096+0000
GRUPO 2: ROCERIA DEL PR108+0400 AL PR108+0850
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR096+0000 al PR099+0500
GRUPO 2: RECUPERACION DE CUNETAS DEL PR111+0400 AL PR118+1006
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR086+0900 al PR087+0900
GRUPO 2: RECUPERACION DE CUNETAS PR115+0300 AL PR118+1006
GRUPO 1: ROCERIA DEL PR086+0000 al PR086+0800
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS PR110+0000 AL PR115+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006












Semana 6 (31 de marzo)

GRUPO 1: ROCERIA DEL PR086+0800 HASTA PR089+0700
GRUPO 2: LIMPIEZA ALCANTARILLA DEL PR099+0500 HASTA PR100+0500







REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 1 (01 a 02 de marzo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250





1 mar 2025 6:51:07 a. m.



1 mar 2025 8:02:32 a. m.
San Andres de Tumaco
Nariño



23 mar 2025 8:13:15 a. m.


22 mar 2025 06:16:21



23 mar 2025 6:44:05 a. m.

Semana 2 (03 a 09 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 051+0000 AL PR 054+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA PR 053+0000 AL PR 055+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CIERRE VIAL PR 062+0000 - PR 046+0100 - PR 057+0400 - PR060+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CIERRE VIAL PR 062+0000 - PR 046+0100 - PR 057+0400 - PR060+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL 057+0700 HASTA EL PR 062+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA PR 019+0250






3 mar 2025 08:18:08


6 mar 2025 6:58:12 a. m.


6 mar 2025 3:25:28 p. m.
Número de índice: 35


6 mar 2025 6:35:01 a. m.
San Jorge-Tumaco
Escuela
San Andres de Tumaco
Nariño

Semana 3 (10 a 16 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR055+0500 AL PR059+0100
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR059+0100 AL PR060+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR060+0000 AL PR063+0100
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR063+0100 AL PR064+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: REUNION COOPERATIVA PR053+0100
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250












Semana 4 (17 a 23 de marzo)

GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR064+0900 AL PR068+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR068+0200 AL PR070+0200
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR070+0200 AL PR072+0200
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR072+0200 AL PR074+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250











Semana 5 (24 a 30 de marzo)

GRUPO 1: RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR074+0200 AL PR076+0300
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR076+0300 AL PR079+0950
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR077+0950 AL PR080+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR 017+0000 HASTA PR 019+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250








Semana 6 (31 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DESDE EL PR019+0250 AL PR018+0100





ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 - PR 118+1006, Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250









Acompañamiento por parte de la AMV1, en representación de la Regional Nariño, en el lanzamiento del Nodo de la Institución Universitaria Digital de Antioquia y el Centro de Atención Tutorial de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, por parte de la Vicepresidencia de La Republica (21/03/2015)





Seguimiento por cierre vial en el PR 046+0100 Sector Espriella, por parte de la comunidad, al parecer por no pago de subcidio de restitucion de cultivos (05 y 06/03/2025).







Seguimiento por cierre vial en el PR 062+0000 Pulgande, por parte de la comunidad, presuntamente por incumplimientos en compromisos de restitucion de cultivos (05 y 06/03/2025).







Monitoreo de puentes, paso con precaución en los dos carriles, pavimento en mal estado debido a intervención Contrato de Obra No. 2907 de 2023.
PR003+0085 – PR003+0392 Puente El Morro - PR006+0687 – PR006+0703: Puente El Pindo PR017+0230 – PR017+0266 Puente Agua Clara





Revisión puntos críticos, Entre los PR011+0500 al PR018+0266 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre





Revisión puntos críticos socavación terraplén Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700





CONSORCIO PROIN
NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 6
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
MARZO de 2025

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
Ing. JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA

ABRIL de 2025

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 1005

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO EL MIRA

Semana 2 (03 a 09 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: FESTIVIDADES LOCALES
GRUPO 1 Y GRUPO 2: FESTIVIDADES LOCALES
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DESDE EL PR024+0000 HASTA EL PR 025+0000
CIERRE EN LA VIA POR PARO DE HABITANTES DEL SECTOR EL PR 17+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CIERRE EN LA VIA POR PARO DE HABITANTES DEL SECTOR EL PR 17+0200 Y PR041+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA YMITIGACION DE DAÑO EN LA VIA PR 006+0200










Semana 3 (10 a 16 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 022+0000 HASTA EL PR024+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DEL PR 20+0000 HASTA EL PR 022+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DEL PR035+0200 AL PR037+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DEL PR 019+0000 HASTA EL PR 020+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DEL PR033+0800 AL PR035+0900
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DEL PR 017+0000 HASTA EL PR 018+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y ROCERIA DEL PR032+0500 AL PR033+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR 042+0500 HASTA EL PR 043+0500










Semana 4 (17 a 23 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR043+0200 AL PR044+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR044+0400 AL PR044+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR044+0400 AL PR045+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURA Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR045+0200 AL PR046+0000








Semana 5 (24 a 30 de marzo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR028+0500 AL PR029+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR028+0800 AL PR029+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR013+0100 AL PR017+0150
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR011+0500 AL PR013+0000








Semana 6 (31 de marzo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA DEL PR010+0100 AL PR010+0600





REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO GUAYACAN

Semana 2 (03 a 09 de marzo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR083+0000 AL PR 097+0650
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR103+0700 AL PR113+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR090+0300 AL P097+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR112+0470 al PR 113+0100
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR087+0300 AL PR089+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR113+0200 al PR 113+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR093+0200 AL PR 095+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR106+0000 al PR 109+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES DEL PR 095+0000 al PR090+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE CUNETAS DEL PR 107+0000 al PR 109+0000








Semana 3 (10 a 16 de marzo)

Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR080+0000 AL PR 081+0500
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 115+0200 AL PR106+0550
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 081+0500 AL PR 084+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA EN EL PR 115+0600 AL PR 116+0100
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR084+0890 AL PR089+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 116+0100 AL PR117+0200
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR089+0000 AL PR091+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA ROCERIA DEL PR 117+0200 AL PR118+0350
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR091+0000 AL PR092+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR099+0670 AL PR0109+0150








Semana 4 (17 a 23 de marzo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR0092+0000 AL PR94+0900
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 116+0600 AL PR118+1006
(M) GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR081+0000 AL PR083+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR 115+0500 AL PR 116+0600
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR083+0500 AL PR084+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR111+0250 AL PR114+0375
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR084+0700 AL PR085+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR113+0200 AL PR114+0200










Semana 5 (24 a 30 de marzo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR094+0000 al PR096+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RO CERIA DEL PR108+0400 AL PR108+0850
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR096+0000 al PR099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE CUNETAS DEL PR111+0400 AL PR118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR086+0900 al PR087+0900
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE CUNETAS PR115+0300 AL PR118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR086+0000 al PR086+0800
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS PR110+0000 AL PR115+0300













Semana 6 (31 de marzo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR086+0800 HASTA PR089+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA ALCANTARILLA DEL PR099+0500 HASTA PR100+0500





REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA ASOCIADA DE TRABAJO LOS ANDES

Semana 2 (03 a 09 de marzo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR083+0000 AL PR 097+0650
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR103+0700 AL PR113+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE BERMA DEL PR090+0300 AL P097+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR112+0470 al PR 113+0100
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DEL PR087+0300 AL PR089+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR113+0200 al PR 113+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR093+0200 AL PR 095+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR106+0000 al PR 109+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE SEÑALES DEL PR 095+0000 al PR090+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECUPERACION DE CUNETAS DEL PR 107+0000 al PR 109+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006










Semana 3 (10 a 16 de marzo)

Grupo 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR080+0000 AL PR 081+0500
Grupo 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 115+0200 AL PR106+0550
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 081+0500 AL PR 084+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA EN EL PR 115+0600 AL PR 116+0100
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR084+0890 AL PR089+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 116+0100 AL PR117+0200
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR089+0000 AL PR091+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA ROCERIA DEL PR 117+0200 AL PR118+0350
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR091+0000 AL PR092+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR099+0670 AL PR0109+0150
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 4 (17 a 23 de marzo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR0092+0000 AL PR94+0900 (NUBLADO - LLUVIA)
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR 116+0600 AL PR118+1006
(M) GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR081+0000 AL PR083+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA PR 115+0500 AL PR 116+0600
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR083+0500 AL PR084+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR111+0250 AL PR114+0375
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR084+0700 AL PR085+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DEL PR113+0200 AL PR114+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006








Semana 5 (24 a 30 de marzo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR046+0000 AL PR048+000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y LIMPIEZA DE MOJON DE REFERENCIA DEL PR019+0000 AL PR020+0000
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR048+0000 AL PR048+0500
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR048+0300 AL PR049+0100
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR050+0100 AL PR051+0300
GRUPO1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION AREA SISO DE LA EMPRESA








Semana 6 (31 de marzo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA DEL PR086+0800 HASTA PR089+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA ALCANTARILLA DEL PR099+0500 HASTA PR100+0500



