Neiva, 24 de febrero de 2025

ASUNTO: CERTIFICACIÓN RETIE - CONTRATO CO1.PCCNTR.7130764 - ITEM 1

Se informa a la dependencia SENA Ambiental (SST) - Regional Huila, en relación con el contrato CO1.PCCNTR.7130764, correspondiente a la ejecución de adecuaciones en las áreas administrativas del despacho regional del SENA Regional Huila, que el Ítem 1 del contrato se encuentra actualmente en la fase de estudio y aprobación de costos de los materiales eléctricos a ser instalados.

Estado Actual:

- Los estudios de Costos Se están evaluando las cotizaciones y especificaciones técnicas de los materiales eléctricos necesarios para la correcta ejecución de las adecuaciones.
- Aprobación Pendiente la actividad de instalación está pendiente de inicio hasta obtener la aprobación del presupuesto detallado de los materiales.
- Las certificaciones RETIE Se garantiza que, una vez aprobados los costos y realizada la instalación, se adjuntarán las certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) como soporte del cumplimiento normativo y del presente ítem.

Próximos Pasos:

- Se espera la pronta aprobación del presupuesto para proceder con la adquisición de los materiales y la ejecución de esta actividad ya programada.

Este comunicado se emite para mantenerlos informados sobre el estado actual del proyecto y para fines pertinentes.

Cordialmente,

NUMAEL ANDRÉS ROJAS
Supervisor HSEQ
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
Tel: 310 560 7397