| | | | |
|---|---|---|---|
| EDTB<br>EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE | **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB-**<br><br>**ACTA DE INICIO** | **Código:** | **F-GC-03** |
| | | **Versión:** | **01** |
| | | **Fecha:** | **ENERO 2025** |

## CONTRATO DE OBRA No. 012 DE 2025

**CONTRATANTE:** EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB-

**CONTRATISTA:** CASBIM S.A.S.

**OBJETO:** MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTOMEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

**VALOR:** QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($552.273.837,13).

**TIEMPO:** CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

El día 26 de febrero de 2025, se reunieron los señores: **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ,** Director Técnico de la **EDTB**, en representación de la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – EDTB** y **CRISTIAN ALBERTO SUAREZ CHITIVA** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.069.853.386** obran en calidad de representante legal de la sociedad **CASBIM S.A.S.** con **Nit. 901.577.286-4** y **JORGE HERNAN RINCON MARQUEZ** identificado con **C.C. 7.144.241,** en calidad de representante legal del **INSUCORP SAS** identificado con **NIT 901896620-1**, con el fin de dar inicio a las labores y actividades correspondientes al presente contrato.

Para tal efecto, se verificó la existencia y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

El Contratista puso de presente que conoce las normas que rigen la materia, y las condiciones del contrato.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de **INICIO** del contrato, el día 26 de febrero 2025.

Para constancia firman las personas que intervienen.

Doiver Nisperuza.
Supervisor

Contratista

Jorge e Rincon M
Interventoría