PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

1. FECHA DE ELABORCIÓN	27	11	2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA

2. CONTRATO Nº	SI-LP-002-2024	3. FECHA DE CONTRATO	30	1	2025	4. VALOR DEL CONTRATO	$4.135.056.075,00

5. FECHA ACTA DE INICIO	13	3	2025	6. FECHA DE TERMINACIÓN	16	11	2025	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (8) MESES

8. CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

9. OBJETO:	MANTEMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMNETO DE CORDOBA

10. VALOR ANTICIPO	$1.240.516.822,50		11. % PAGO ANTICIPADO	30%

SUPERVISION

12. DESIGNACION DE INTERVENTORIA	EL ENTE CONTRATANTE ESTABLESE COMO INTERVENTORIA DEL CONTRATO A LA EMPRESA ANTICA S.A.S BIC

DESCRIPCIÓN DE INVERSIÓN ANTICIPO

VALOR CONTRATO DE OBRA	**$ 4.135.056.075,00**
VALOR ANTICIPO 30%	**$ 1.240.516.822,50**

ITEM	DESCRIPCIÓN CONCEPTO A INVERTIR	PORCENTAJES	MES 1	MES 2	TOTAL
1	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,50%	$ 195.381.400	$ 83.734.886	$ 279.116.285
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	25,00%	$ 217.090.444	$ 93.038.762	$ 310.129.206
3	SUBCONTRATO DE OBRA	45,00%	$ 390.762.799	$ 167.469.771	$ 558.232.570
4	AVANCE PAGO MANO DE OBRA	7,50%	$ 65.127.133	$ 27.911.629	$ 93.038.762
	TOTALES	**100,0%**	**$ 868.361.775,75**	**$ 372.155.046,75**	**$ 1.240.516.822,50**

FIRMA María Q.

MARIA ISABEL QUINTERO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 002

FIRMA

JUAN PABLO BANQUEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
ANTICA S.A.S BIC