GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, MARÍA ALEJANDRA PICO GAMA, en calidad de supervisor saliente y GIOVANNY ALBERTO ACEVEDO BARRERA nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato No. 1179 de 2025, suscrito entre el Departamento de Boyacá y HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS con represéntate legal FABIAN GONZALEZ RAMIREZ , nos hemos reunido hoy 25/03/2025, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	1179		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	25/02/2025		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT. 800.153.102-1 R.L. FABIÁN A. GONZÁLEZ RAMÍREZ C.C. 1.113.622.201		
VALOR	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($2.699.000.000.00)		
PLAZO	(01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
OBJETO	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-GRUPO 1		
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	53,3		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	40		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	$1.079.600.000		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	09 DE ABRIL DE 2025		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	N/A		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	N/A		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	N/A

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2025.

Firmas,

MARIA ALEJANDRA PICO GAMA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL (SALIENTE)
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

GIOVANNY ALBERTO ACEVEDO BARRERA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL (ENTRANTE)
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

Gobernación de Boyacá
Contratación

TRAMITADO
JAIME ALEJANDRO WALTEROS BALLESTEROS
Fecha: 07/04/2025