PRESUPUESTO

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

PLAZO	4	MESES

FORMULARIO No. 1

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION %	PARTICIPACIÓN (meses)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Director de Interventoría	$ 3.800.000	25,00%	4,00	$ 3.800.000,00
1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.000.000	100,00%	3,00	$ 9.000.000,00
	PERSONAL TÉCNICO				
1	Inspector - Topógrafo	$ 1.200.000	25,00%	3,00	$ 900.000,00
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				
1	Secretaria	$ 1.000.000	50,00%	4,00	$ 2.000.000,00
	OTROS COSTOS DE PERSONAL				
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 15.700.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**1,92**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 30.144.000,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
GL	Director y Residentes (**)	Día	$ 200.000,00	4,00	$ 800.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	$ 400.000,00	2,00	$ 800.000,00
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 220.000,00	4,00	$ 880.000,00
	OTROS COSTOS				
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 3.040.000,00**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 33.184.000,00**
	IVA = 19%*(C) = (D)				**$ 6.304.960,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 39.488.960,34**

NOTAS:

Doiver Nisperuza.

Revisó **DOIVER ANTONIO NISPERUZA**

Aprobó Director Técnico

MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA VEREDA EL PERICO Y VEREDA EL REAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

FACTOR MULTIPLICADOR

No.	DESCRIPCION		TOTAL
1	**SALARIOS**		**100**
2	**PRESTACIONES SOCIALES**		
2,01	Prima anual Legal		8,33
2,02	Pensiones		12,00
2,03	Cesantías		8,33
2,04	Intereses de cesantías		1,00
2,05	Seguros Médicos		0,00
2,10	Vacaciones y ausencias justificadas		12,58
2,11	subsidio de transporte		0,46
2,12	Dotacion		1,60
2,13	ARL		6,96
	SUB-TOTAL:		**51,26**
3	**GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION)**		
3.1	GASTOS GENERALES (ADMON)		
3.1.1	Contabilidad y asesoría legal		3,00
3.1.2	Servicios		3,00
3.1.3	Aseo		2,00
3.1.4	Arriendo oficina central		5,00
3.1.5	Seguro de robo e incendio		3,00
3,1,6	documentacion tecnica		1,00
3.1.7	Papelería y útiles de oficina		1,50
3.1.8	Depreciación de muebles y equipos		4,00
	SUB-TOTAL:		**22,50**
3.2	COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES (ADMON)		
3.2.1	Edición de propuestas		1,50
3.2.2	Pólizas y seguros		3,00
3.2.3	Descuentos para contratos de consultorias/interventorias		8,00
3.2.3.1	Estampilla Pro-Hospital	*1,00*	
3.2.3.2	Estampilla Adulto Mayor	*4,00*	
3.2.3.3	Estampilla Procultura	*1,50*	
3.2.3.4	Tasa Pro-deporte	*1,50*	
3.2.3	Correo y otros		3,00
	SUB-TOTAL:		**12,50**
3.3	PERSONAL NO FACTURADO (ADMON)		
3.3.1	Salarios de personal administrativo		4,00
3.3.2	Prestaciones personal administrativo		2,00
	SUB-TOTAL:		**6,00**
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR	**TOTAL(%):**	**192,00**
		TOTAL:	**1,92**

Doiver Nisperuza.

Revisó **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ**

Aprobó Director Tecnico