IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

INFORME TÉCNICO N° 2

Periodo del 01 al 31 de marzo del 2025

Contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025.

Contratista: SOLTAM S.A.S.

NIT. 900674214-6

INFORME N° 2

CONTRATO N° PS-001-2025.

"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001"

PRESENTADO POR:

SOLTAM S.A.S

NIT 900674214-6

PARA:

INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA,

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA DEL INFORME DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.

Lista de distribución

Ejemplares de este documento que han sido enviados a las siguientes dependencias:

VERSIÓN	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original	Educación Ambiental	1

CUADRO DE CONTROL



VERSIÓN	PERIODO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Versión inicial	1 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	ING. CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ PROFESIONAL DE LA INGENIERIA - ESPECIALISTA  Firma	ING. EDWIN ENRIQUE CERCHAR BORREGO DIRECTOR DE PROYECTO  Firma	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ. INTERVENTORÍA  Firma

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 3
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
2. INTRODUCCIÓN 5
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA 7
5. OBJETIVOS 8
5.1 OBJETIVO GENERAL 8
5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8
6. RESUMEN EJECUTIVO 9
6.1. RESUMEN AVANCE – FISICO 11
6.1.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 11
6.1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 12
6.1.4. REUNIÓN PREVIA A LA FIRMA DE ACTA DE INICIO 43
6.1.5. FIRMA DE ACTA DE INICIO 44
7. PROGRAMACIÓN GENERAL Y AVANCE FÍSICO 45
8. EQUIPO DE TRABAJO 46
9. ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA 47
10. CONCLUSIONES 48

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO:	PS-001-2025.
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA).
CONTRATISTA:	SOLTAM S.A.S
NIT:	900674214-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	1.065.819.588 DE VALLEDUPAR, CESAR
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL SETENCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.711.921.999.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES
INTERVENTORIA:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
C.C:	84.096.536 DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
SUPERVISIÓN	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 DE JULIO DE 2025

2. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento. La primera es causada por las escasas acciones de promoción de educación ambiental desde las instituciones educativas y el desconocimiento de la importancia sobre la conservación de los recursos naturales.

La implementación de estrategias de Educación ambiental contribuye a una transformación social a través de la apropiación del conocimiento de la relación sociedad-naturaleza en sus componentes socio-culturales, que permiten a nivel individual y colectivo racionalizar e interpretar la compleja realidad ambiental y los problemas que afectan su progreso. La crisis ambiental es un problema generado por la sociedad por eso el mecanismo de educación ambiental sirve para inculcar una buena cultura, un comportamiento positivo por parte de la ciudadanía en beneficio de nuestra región y del ambiente que nos rodea.


El presente informe proporciona una visión global de las diferentes actividades desarrolladas en la fase inicial de ejecución del contrato, dentro del período de tiempo de ejecución arriba anotado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los avances o atrasos de la obra, resumen de inversiones, balance general de la obra y demás aspectos importantes de la misma.

Así mismo mediante la elaboración y presentación de este informe se muestran las actividades realizadas en el marco de la ejecución del proyecto en mención, correspondiente al contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA y la empresa SOLTAM S.A.S.

El presente documento corresponde al Informe Técnico N° 2 comprendido durante el periodo del 1 al 31 de marzo de la presente anualidad.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en los 15 municipios del Departamento de La Guajira.



Fuente: Propia

4. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA

- **Características Sociales:**

La Guajira cuenta con una población diversa, donde los indígenas Wayuu representan el grupo más numeroso, junto con comunidades afrodescendientes y mestizas. Existen altos niveles de pobreza y desnutrición infantil, especialmente en comunidades rurales con difícil acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable. La gobernanza indígena es fuerte, con sistemas propios de justicia y organización social.

- **Características Económicas:**

La economía de La Guajira se basa en la minería (explotación de carbón en El Cerrejón), la pesca, el comercio fronterizo con Venezuela, el turismo y la agricultura a pequeña escala. Sin embargo, la falta de diversificación económica y la dependencia de actividades extractivas han generado desigualdades y problemas de sostenibilidad.

- **Características Ambientales:**

El departamento tiene una geografía contrastante, con el Desierto de La Guajira, ecosistemas de manglares, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Enfrenta problemas de sequías recurrentes, contaminación minera y deforestación, afectando su biodiversidad y disponibilidad de agua. Es una zona vulnerable al cambio climático.

- **Características Culturales:**

La cultura Wayuu es predominante, con su propia lengua (wayuunaiki), tradiciones, tejidos artesanales y festividades. La música vallenata, la gastronomía basada en pescado y chivo, y la celebración de eventos como el Festival Francisco el Hombre y el Festival del Mar son expresiones culturales importantes. Además, el realismo mágico de Gabriel García Márquez tiene influencia en la identidad guajira.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo 1: Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.


Objetivo 2: Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

6. RESUMEN EJECUTIVO

- NÚMERO DE CONTRATO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PS-001-2025**
- OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.**
- **AVANCE EN TIEMPO**

FECHA DE INICIO	17 de Febrero de 2025
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (05) Meses
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	1 mes y 14 días
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16 de Julio de 2025
AVANCE PORCENTUAL DEL PLAZO	1,90%
AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO	2,52%

Grafica 1. Avance Físico



Del análisis de la gráfica anterior, se desprende que durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2025, se ejecutó un 1,90% de las actividades programadas para dicho lapso.

En consecuencia, el proyecto presenta un avance acumulado del 2,52% de su ejecución total.

6.1. RESUMEN AVANCE – FISICO

6.1.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO

El Proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA." tiene como objetivos específicos Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira y Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Realizar socialización del Proyecto	Numero	30
Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Numero	1
Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Numero	30
Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero	181
Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Numero	362
Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	Numero	15
Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	Numero	1

6.1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025.

En cumplimiento con los objetivos establecidos en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA" se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
- IMPLEMENTAR PLAN DE MEDIO Y DIVULGACIÓN
- REALIZAR TALLERES DE CULTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL.

6.1.2.1. Realizar socialización del Proyecto

En el marco del desarrollo del presente contrato se ha llevado a cabo la socialización del proyecto cuyo objeto es la: "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.**".

Teniendo en cuenta que la socialización de un proyecto a la comunidad y a las administraciones de cada municipio es de suma importancia, puesto que esto ayuda a que las actividades que se desarrollan o ejecutan en sus territorios se realicen de manera satisfactoria, involucrando a todas las partes, trabajando mancomunadamente para llevar a feliz término los objetivos establecidos, de igual manera el socializar con las dependencias de las alcaldías municipales ayuda a reforzar el proyecto, puesto que ellos son de gran ayuda a la hora a aportar la información pertinente para que la ejecución correcta de las actividades.

Para la ejecución de esta actividad se realizó una convocatoria previa, a los representantes o de legados de las dependencias en las que tiene influencia el presente proyecto tales como (secretaria de ambiente, planeación, educación y/o gobierno, referentes ambientales de los municipios, rectores de las instituciones educativas y comunidad en general)

Los municipios en donde se han realizado la actividad son los siguientes:

- ✓ Villanueva
- ✓ El Molino
- ✓ Distracción
- ✓ Fonseca
- ✓ Hatonuevo
- ✓ Barrancas.
- ✓ San juan del cesar
- ✓ La jagua del pilar
- ✓ Urumita
- ✓ Albania
- ✓ Manaure
- ✓ Uribia
- ✓ Dibulla
- ✓ Riohacha
- ✓ Maicao

Desarrollo de la ***Actividad 1.1 Realizar socialización del Proyecto***

Socialización del Proyecto en el Municipio de Distracción, La Guajira

El día 25 de febrero del 2025 a las 9:00 am, se llevó a cabo en la sala de junta de la alcaldía del municipio de distracción, La guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 11 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"	
Municipio Distracción, La Guajira	
	

Socialización del Proyecto en el Municipio de Villanueva, La Guajira

El día 25 de febrero del 2025 a las 9:00 am, se llevó a cabo en la sala de junta de la alcaldía del municipio de Villanueva, La guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 6 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"	
Municipio Villanueva, La Guajira	
	

Socialización del Proyecto en el Municipio de Fonseca, La Guajira

El día 25 de febrero del 2025 a las 11:00 am, se llevó a cabo en la sala de junta de la alcaldía del municipio de Fonseca, La guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de desarrollo y salud, gestora del municipio, rectores y/ o docentes de algunas Instituciones Educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 10 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"	
Municipio Fonseca, La Guajira	
	

Socialización del Proyecto en el Municipio de El Molino, La Guajira

El día 25 de febrero del 2025 a las 10:00 am, se llevó a cabo en la sala de junta de la alcaldía del municipio del Molino, La guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de salud, técnicos de la oficina de UMATA, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 10 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"	
Municipio El Molino, La Guajira	
	

Socialización del Proyecto en el Municipio de Barrancas, La Guajira

El día 26 de febrero del 2025 a las 9:00 am, se llevó a cabo en la oficina de planeación del municipio del Barrancas, La guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de salud, técnicos de la oficina de UMATA, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 9 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"	
Municipio Barrancas, La Guajira	
	

Socialización del Proyecto en el Municipio de Hatonuevo, La Guajira

El día 26 de febrero del 2025 a las 11:00 am, se llevó a cabo en la casa de la cultura de Barrancas, La guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de salud, secretaria de educación, secretaria de ambiente, bomberos, lideres comunitarios, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 23 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"
Municipio Hatonuevo, La Guajira









Socialización del Proyecto en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira

El día 06 de marzo del 2025 a las 8:00 am, se llevó a cabo en la sala de juntas de la alcaldía Municipal de San Juan del Cesar, La guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de salud, secretaria de gobierno, directivos del

INFOTEP, presidentes de junta de acción comunal, lideres comunitarios, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 28 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"
Municipio San Juan del Cesar, La Guajira
 

Socialización del Proyecto en el Municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira

El día 06 de marzo del 2025 a las 11:00 am, se llevó a cabo en el centro de desarrollo de la alcaldía municipal de La Jagua del Pilar, La guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de educación, secretaria de planeación, bomberos, presidentes de junta de acción comunal, lideres comunitarios, estudiantes y docentes de la institución educativa ubicada en la cabecera municipal, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 38 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"
Municipio La Jagua del Pilar, La Guajira







Socialización del Proyecto en el Municipio de Urumita, La Guajira

El día 06 de marzo del 2025 a las 2:00 pm, se llevó a cabo en el centro comunal del municipio de Urumita, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de educación, director UMATA, bomberos, presidentes de junta de

acción comunal, lideres comunitarios, docentes de las instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 26 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"	
Municipio Urumita, La Guajira	
	
	

Socialización del Proyecto en el Municipio de Maicao, La Guajira

El día 07 de marzo del 2025 a las 2:00 pm, se llevó a cabo en la casa de la cultura del Municipio de Maicao, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de, docentes y/ o rectores de las instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 28 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"
Municipio Maicao, La Guajira
 

Socialización del Proyecto en el Municipio de Albania, La Guajira

El día 12 de marzo del 2025 a las 09:00 am, se llevó a cabo en la oficina de planeación del Municipio de Albania, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de representantes de la secretaria de planeación, secretaria general de comunicaciones, UMATA, secretaria de salud, secretaria de educación, jefes de

junta de acción comunal, lideres ambientales, docentes y/ o rectores de las instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 28 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"
Municipio Albania, La Guajira
 

Socialización del Proyecto en el Municipio de Manaure, La Guajira

El día 13 de marzo del 2025 a las 10:00 am, se llevó a cabo en la casa de la cultura del Municipio de Manaure, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de estudiantes, docentes y/ o rectores de las instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 52 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"	
Municipio Manaure, La Guajira	
	

Socialización del Proyecto en el Municipio de Uribia, La Guajira

El día 13 de marzo del 2025 a las 2:00 pm, se llevó a cabo en la casa de la cultura del Municipio de Uribia, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de presidentes y miembros de junta de acción comunal, representantes de las dependencias de la alcaldía municipal, estudiantes, docentes y/ o rectores de las instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 26 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"	
Municipio Uribia, La Guajira	
	

Socialización del Proyecto en el Municipio de Riohacha, La Guajira

El día 14 de marzo del 2025 a las 10:00 am, se llevó a cabo en el auditorio *Carlos "Cayito" Fernández Rueda* de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - Corpoguajira en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, la socialización del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de docentes y/ o rectores de las instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 28 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"
Municipio Riohacha, La Guajira







Socialización del Proyecto en el Municipio de Dibulla, La Guajira

El día 14 de marzo del 2025 a las 2:00 pm, se llevó a cabo en la sala de juntas de la alcaldía Municipal de Dibulla, Departamento de La Guajira, la socialización el proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** esta socialización conto con la participación de presidentes de junta de acción comunal, lideres ambientales, dependencias de la

alcaldía municipal, docentes y/ o rectores de las instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 27 personas.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*socialización del Proyecto*"
Municipio Dibulla, La Guajira
 

Dada la poca asistencia en la primera jornada de socialización del proyecto realizada en los municipios de Villanueva, El molino, Fonseca, Distracción y Barrancas, se realizó nuevamente la convocatoria con el fin de alcanzar los objetivos establecido, por lo tanto, se volvió a realizar esta actividad en los municipios antes mencionados, desarrollándose de la siguiente manera:

Refuerzo de socialización del proyecto en el municipio de El Molino, La Guajira

El día 19 de marzo del 2025 a las 09:00 am, se llevó a cabo en el centro regional de atención y reparación a la victimas del municipio de El Molino, La Guajira el refuerzo a la primera socialización, del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** en esta ocasión se contó con la participación de presidentes de junta de acción comunal, lideres ambientales, dependencias de la alcaldía municipal, representante de mesa de

víctimas, cooperativa de recicladores, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 27 personas.

Así las cosas, en el municipio tuvo una participación de 37 personas en total para la socialización del proyecto.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad refuerzo "*socialización del Proyecto*"

Municipio El Molino, La Guajira









Refuerzo de socialización del proyecto en el municipio de Villanueva, La Guajira

El día 19 de marzo del 2025 a las 02:00 pm, se llevó a cabo en el concejo municipal del municipio de Villanueva, La Guajira el refuerzo a la primera socialización, del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** en esta ocasión se contó con la participación de presidentes de junta de acción comunal, lideres ambientales, secretaria de gobierno, secretaria de desarrollo, comunidad en general, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 28 personas.

Así las cosas, en el municipio tuvo una participación de 34 personas en total para la socialización del proyecto.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad refuerzo "*socialización del Proyecto*"
Municipio Villanueva, La Guajira
 





Refuerzo de socialización del proyecto en el municipio de Distracción, La Guajira

El día 20 de marzo del 2025 a las 09:00 am, se llevó a cabo en el despacho de la Alcaldía del municipio de Distracción, La Guajira el refuerzo a la primera socialización, del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** en esta ocasión se contó con la participación de presidentes de junta de acción comunal, lideres ambientales, secretaria de planeación, policía nacional, defensa civil, gestor social de la empresa Veolia, personero del municipio, comunidad en general, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 14 personas.

Así las cosas, en el municipio tuvo una participación de 25 personas en total para la socialización del proyecto.

Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad refuerzo "*socialización del Proyecto*"
Municipio Villanueva, La Guajira









Refuerzo de socialización del proyecto en el municipio de Fonseca, La Guajira

El día 20 de marzo del 2025 a las 02:40 pm, se llevó a cabo en la sala de juntas de la Alcaldía del municipio de Fonseca, La Guajira el refuerzo a la primera socialización, del proyecto denominado "**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** en esta ocasión se contó con la participación de presidentes de junta de acción comunal, lideres ambientales, secretaria de desarrollo, secretaria de ambiente, aux RSE de la empresa de aseo

del municipio, gestor ambiental del ejército, referente de salud ambiental de la alcaldía, ing ambiental del hospital San Agustín, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, comunidad en general, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 24 personas.

Así las cosas, en el municipio tuvo una participación de 34 personas en total para la socialización del proyecto.


Se anexan lista de asistencia y acta de reunión.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad refuerzo "*socialización del Proyecto*"
Municipio Villanueva, La Guajira
 

Teniendo en cuenta la actividad antes descrita podemos concluir lo siguiente, para la ***Actividad 1.1. realizar socialización del proyecto***, Hasta la fecha de entrega de este informe, se ha realizado la ejecución de 15 socializaciones de las 15 primeras programadas, representada en el 100% de ejecución en la primera jornada y un 50% de ejecución general.

Actividad 1.1. realizar socialización del proyecto	
Programadas	Ejecutadas
15	15



6.1.2.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.

Con el fin de que el proyecto tuviera un impacto significativo en la comunidad, en la ejecución de cada actividad programada, se realizó la divulgación para cada una de las actividades que se ejecutaban en su momento, mediante diferentes herramientas de divulgación masiva, tales como publicación en redes sociales, elaboración de flyers, cuñas radiales y redes sociales de las alcaldías; llegando así a todos los grupos poblacionales.

Cabe mencionar que se ha articulado con la oficina de comunicaciones de la corporación quien ha tenido un rol importante a la hora de la implementación de esta estrategia, puesto que ha sido la encargada de la publicación de las diferentes actividades en la pagina web de la corporación autónoma regional de La Guajira.

así mismo se ha contado con el apoyo de las diferentes oficinas de comunicaciones de los municipios donde se ha realizado las actividades, generando un impacto positivo a la divulgación del presente proyecto, así mismo se ha articulado también con los medios de comunicaciones locales, logrando llevar el mensaje a todos los espacios posibles.

Para el inicio de la socialización del proyecto se elaboraron unos flyer publicitario, para invitación a la actividad.

A continuación, se relaciona registro fotográfico del diseño de los flayers enviados a los municipios.

Registro fotográfico actividad "Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto".	
	
Flyer Publicitario – Socialización Municipio de Uribia.	Flyer Publicitario – Socialización Municipio de Riohacha.
	
Flyer Publicitario – Socialización Municipio de Manaure.	Flyer Publicitario – Socialización Municipio de San Juan del cesar, La Guajira.



Flyer Publicitario – Socialización Municipio de Maicao



Flyer Publicitario – Socialización Municipio de Albania



Flyer Publicitario – Socialización Municipio de La Jagua del Pilar.



Flyer Publicitario – Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recurso naturales – realizado en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

Publicación en la página de Instagram de la alcaldía del Municipio de Fonseca, La Guajira, la socialización del proyecto realizada.



Además, se realizó la adquisición de 2 pendones con la información del proyecto, los cuales se utilizaron en la ejecución de los talleres de gestión y cultura ambiental,

6.1.2.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.

Esta actividad tiene como objetivo dinamizar a lideres veedores, promotores ambientales, personal de instituciones públicas, que promuevan la importancia del medio ambiente y se vuelvan multiplicadores de este proceso.

Por tal motivo para el segundo mes de desarrollo del presente proyecto comprendido del 17 de marzo al 16 de abril del 2025, se ha programado la ejecución de 15 talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, puesto que según el presupuesto oficial del contrato en ejecución ha de realizarse 2 talleres por municipio intervenido, para un total de 30 talleres a realizar,

por lo tanto se ha programado estos 15 talleres inicialmente en este periodo y los otros 15 se encuentran programados para el ultimo mes de ejecución del contrato en cuestión.

Estos talleres constan de 4 temáticas fundamentales:

- PEDAGOGÍA DEL AMBIENTE.
- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
- CAMBIO CLIMATICO.
- USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y ENERGIA.

Con una duración de 3 horas, para desarrollar las temáticas antes mencionadas; en la ejecución de estos talleres se realizará la entrega de un Kit de sensibilización ambiental a cada participante del evento, el cual contiene los siguientes elementos:

- Bolsa biodegradable.
- Lapicero ecológico
- Agenda
- Gorras con el nombre del programa de sensibilización.
- Cartilla con la información respectiva a las temáticas.

Desarrollo de la actividad

Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales – Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira

El día 31 de marzo de 2025, a las 8: 00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en la biblioteca de la Institución Educativa El carmelo del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira con una asistencia de 126 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, asociación de cabildo indígena y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad y de los kits de sensibilización entregados.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"

Municipio San juan del Cesar, La Guajira












EDUCACIÓN
AMBIENTAL


EDUCACIÓN
AMBIENTAL



Registro Fotográfico Entrega de Kits de la Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"

Municipio San juan del Cesar, La Guajira














6.1.4. REUNIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES

El día 05 de marzo de la presente anualidad, en las instalaciones de la corporación autónoma regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA, sede Riohacha departamento de La Guajira, se llevó a cabo reunión de avances de actividad con la participación de funcionarios de la corporación, equipos de trabajo del Contratista e interventoría, con el fin de socializar los avances de las actividades ejecutadas, analizando todos los aspectos correspondientes para que el proyecto se ejecute de satisfactoriamente y en los tiempos correspondientes.

La reunión permitió realizar una evaluación integral del progreso del proyecto, identificar áreas de mejora y establecer un plan de acción para garantizar su ejecución exitosa. La colaboración y el compromiso de todos los participantes son fundamentales para alcanzar los objetivos establecidos y asegurar la satisfacción de todas las partes involucradas.

Registro fotográfico **Reunión Avance de actividades**	
	
Reunión Avance de actividades.	


Así mismo, por parte del supervisor del contrato se convocó una mesa técnica programada para el día 27 de marzo a las 9:00 am de manera virtual, con el fin de presentar los avances y las actividades a ejecutarse en las fechas correspondientes.

Registro fotográfico **Mesa Técnica**	
	
Mesa técnica	

7. PROGRAMACIÓN GENERAL Y AVANCE FÍSICO

A continuación, se presenta el resumen del análisis de programación y el avance físico delProyecto consolidado en el presente periodo establecido en el presente informe.

Grafica 5. Comparativos de valores ejecutados vs programados



8. EQUIPO DE TRABAJO.

A continuación, se Relaciona el Equipo de Trabajo suscrito al Contrato N° PS-001-2025.

Cargo	Título profesional	Nombre del profesional	Cedula de Ciudadanía	Numero de contacto
Director de proyecto	Profesional universitario ingeniero ambiental y sanitario con especialización en gestión ambiental y/o saneamiento ambiental	Edwin Enrique Cerchar Borrego	7.574.342	3157533823
Profesional Ambiental Especializado	Profesional universitario en ingeniería ambiental y/o del medio ambiente con especialización en gerencia de proyectos y/o gestión de proyectos	Carlos Alberto Bonilla Sánchez	77.193.511	311 6536345
Profesional Ambiental	Profesional universitario en ingeniería ambiental y/o del medio Ambiente.	Julieth Andrea López Fernández	1.065.572.168	3502369100
Profesional del Área Social	Profesional universitario en Psicología y/o Trabajadora Social	Zaira Lucia Valdés Romero	49.778.749	3007165175
Técnico Ambiental	Técnico o profesional en el área ambiental	Máximo Javier Barroso De Fex	1.002.489.594	3224610340
		Luz Esther Galiano Gutiérrez	1.065.819.588	3233186129
Profesional de Comunicaciones	Comunicadora social	Karolaine Luckert Luquez	1.234.091.885	3013467733

9. ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Cuadro. Pólizas según contrato

CONTROL DE POLIZAS				
ASEGURADORA	**No. DE POLIZA**	**AMAPAROS**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S. A	47-44-101029951	CUMPLIMIENTO	$171,192,200.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 171,192,200	28/01/2025 AL 28/12/2025
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$855,961,000.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$85,596,100.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		CALIDAD D LOS ELEMENTOS	$ 171,192,200	28/01/2025 AL 28/12/2025

Cuadro. Pólizas según acta de inicio

CONTROL DE POLIZAS				
ASEGURADORA	**No. DE POLIZA**	**AMAPAROS**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S. A	47-44-101029951	CUMPLIMIENTO	$171,192,200.	17/02/2025 AL 17/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 171,192,200	17/02/2025 AL 17/01/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$855,961,000.	17/02/2025 AL 17/01/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$85,596,100.	17/02/2025 AL 18/07/2028
		CALIDAD D LOS ELEMENTOS	$ 171,192,200	17/02/2025 AL 17/01/2026

Las pólizas se encuentran vigentes. (se anexa póliza)

10. CONCLUSIONES

Se elabora el segundo informe técnico correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del año en curso, en el que se presenta un avance de ejecución del 1,90%, para porcentaje total de ejecución del proyecto del 2,52%.

De lo anterior podemos concluir que se avanza de manera satisfactoria en la ejecución del contrato.

Es el Informe Técnico N° 02.

Atentamente,

Elaborado por: Carlos Alberto Bonilla Sánchez Profesional Ambiental Especializado	
Revisado y aprobado por: LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ R. L SOLTAM S.A.S	Luz Esther Galiano

ANEXOS