ACTA DE TERMINACION CONTRATO/ORDEN/CONVENIO CONTRATO GGC-140-2024

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**28 de enero de 2025**
CONTRATO No.:	**GGC-140-2024**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	**28 de noviembre de 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA OFICINAL LOCAL ICA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACÁ**
CONTRATISTA:	**INDUSTRIAS INTELECTUALES RICOB S.A.S**
NIT:	**901.334.595-2.**
SUPERVISOR:	**ARQ. VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO**
VALOR CONTRATO:	**$ 25.845.199,00**
VALOR CON ADICIONES:	**N.A**
PLAZO DE EJECUCION:	**Un (01) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio**
PLAZO CON ADICION:	**N.A**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	**26 de diciembre de 2024**
FECHA DE REINICIO No.1	**27 de enero de 2025**
FECHA DE TERMINACION:	**28 de enero de 2025**
REGISTO No	**115524**

En las instalaciones de la OFICINA LOCAL ICA GARAGOA - BOYACÁ se reunieron, el ARQ. VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO como Supervisor y el señor SEBASTIAN CAMILO RICO BOHORQUEZ como representante legal o contratista.

Se verifica que el Contrato No. GGC-140-2024, se da por terminado en cuanto a su plazo de ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que:

- No se ha realizado la entrega de toda la documentación de ejecución e informes por parte del contratista.
- De acuerdo a las fechas de pago del contratista no se ha realizado los aportes a Seguridad Social y Riegos Laborales de la persona jurídica.
- Presentación de certificado de disposición fina de escombros.
- Entrega de bitácora

- Entrega de memorias de cantidades, balance final de obra, planos de diseño y planos récord de la obra adjuntos al informe final y necesarios para la suscripción del acta de recibo a satisfacción.
- Entrega de fichas técnicas y garantías de los materiales y equipos utilizados.

Por lo tanto, el recibo a satisfacción no se llevará a cabo hasta que el contratista de cumplimiento a las obligaciones administrativas y financieras conforme a lo estipulado en el contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el contrato No. GGC-140-2024 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA OFICINAL LOCAL ICA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACÁ.

SEGUNDO: Realizar el recibo a satisfacción del contrato GGC-140-2024 el día 10 de Febrero de 2025 en las instalaciones de la Oficina local ICA Garagoa - Boyacá.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

_____

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
ARQ. VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
C.C 11.233.681

CONTRATISTA
INDUSTRIAS INTELECTUALES RICOB S.A.S
NIT. 901.334.595-2

Apoyo a la supervisión: Leidy Johanna Morales
Grupo de Gestión de Infraestructura Física