Tocancipá, 07 de abril de 2025.

Of_47

Ingeniero
RAFAEL RIVERA
Supervisor del proyecto / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Asunto: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATOS No CTO 440 MT 2022 Y CTO 459 MT 2022.**

Cordial saludo Ing. Rafael.

Por medio de la presente y por petición del contratista de la obra No CTO440 MT 2022 cuyo objeto en referencia, de acuerdo con los motivos expuestos en el oficio ANEXO remitido por EL CONTRATISTA en el cual solicita la SUSPENSIÓN de la obra por termino de treinta y cinco (35) días a partir del 07 de abril del 2025 y con fecha de reinicio el día 12 de mayo de 2025, a continuación, se exponen los motivos que presenta:

"Esta solicitud tiene como objetivo continuar con el trámite del certificado RETIE de la red contra incendios. Una vez obtenido dicho certificado, se procederá a enviarlo a ENEL CODENSA para avanzar en el proceso correspondiente, con el fin de culminar la legalización de la conexión y, posteriormente, realizar la entrega al Municipio de Tocancipá."

De acuerdo con los motivos anterior presentados por el contratista de la obra en referencia y por parte de La Interventoría avalamos la petición de LA SUSPENCIÓN por treinta y cinco (35) días y si se resuelve antes el motivo de la suspensión se reiniciaría de inmediato.

Teniendo en cuenta que se va a requerir LA SUSPENSIÓN del contrato CTO440 MT2022, en cuanto al contrato de Interventoría CTO459 MT2022 se solicita el mismo tiempo por los motivos anteriormente expuestos.

Se anexa:

-Carta de solicitud del contratista.
-Acta de recibo parcial. (Quedando pendiente el certificado RETIE RCI)

Quedamos sujetos a las observaciones o sugerencias por parte de la Alcaldía.

Agradecemos de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA