Alcaldía Municipal
San Antonio Del Tequendama

**ACTA DE REINICIO No.01 AL CONTRATO No.059-2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | **059-2025** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DEL TRACTOR KUBOTA M9540DT Y MAQUINARIA AGRICOLA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.769.000)** |
| ***ENTIDAD CONTRATANTE*** | ***MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA*** |
| **NIT** | **860.527.046-1** |
| **CONTRATISTA** | **DHCI AUTOPARTES SAS** |
| **NIT CONTRATISTA** | **900.799.778-5** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **MARIA TERESA IBAÑEZ LATORRE** |
| **C.C.R/LEGAL** | **CC 35.373.192 DEL COLEGIO** |
| ***SUPERVISOR DEL MUNICIPIO*** | ***OSCAR ALFONSO MARTINEZ MANCERA*** |
| **FECHA DE ACEPTACION** | **CINCO (05) MARZO DE 2025** |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | **ONCE (11) DE MARZO DE 2025** |
| **PLAZO DE EJECUCION** | **VEINTE (20) DIAS** |
| **FECHA DE TERMINACION** | **TREINTA (30) DE MARZO DE 2025** |
| **PLAZO DE SUSPENSION** | **DIEZ (10) DIAS** |
| **FECHA DE SUSPENSION** | **VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2025** |
| **REINICIO No.01** | **SIETE (07) DE ABRIL DE 2025** |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | **NUEVO (09) DE ABRIL DE 2025** |

En San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, el día 07 de abril de 2025, entre los suscritos a saber, el secretario **OSCAR ALFONSO MARTINEZ MANCERA**, en su calidad del supervisor del contrato, quien en adelante se denominara **EL MUNICIPIO** y **DHCI AUTOPARTES SAS,** identificado con NIT No.900.799.778-5 con su representante legal la señora **MARIA TERESA IBAÑEZ LATORRE,** identificado con Cedula de Ciudadanía No.35.373.192 de El Colegio, quien en adelante se llamara **EL CONTRATISTA** han convenido a celebrar la presente acta de reinicio No. 01 al contrato 059-2025, de acuerdo a las siguientes condiciones:

Que una vez identificada la avería que presento el tractor, se solicitó cotización al proveedor para incluir la respectiva reparación dentro del contrato 059-2025, lo que conlleva a realizar un modificatorio de adición y prorroga. En consecuencia, se procede a dar reinicio al contrato para continuar su ejecución y dar cumplimiento al objeto contractual, lo que permitirá que el tractor esté en condiciones normales de funcionamiento.

La presente acta de reinicio se realiza con total conocimiento y voluntad de quienes la suscriben. Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron.

**OSCAR A. MARTINEZ MANCERA**
Secretario de Ambiente, Desarrollo Económico y Agropecuario
Supervisor del contrato

**MARIA TERESA IBAÑEZ LATORRE**
CC. 35.373.192 DEL COLEIO
DHCI AUTOPARTES SAS
NIT 900.799.778-5
Contratista