DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	MIN-SS-004- 2024	**FECHA ACTA:**	23/12/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA	**FECHA CONTRATO:**	13/11/2024
CONTRATISTA:	EDINSON FABIAN MONROY AVILA		
C.C.	1051185126		
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "PGIRS" DEL MUNICIPIO DE EL COCUY - BOYACÁ		
PLAZO:	CUARENTA (40) DIAS		
FECHA DE INICIO:	14/11/2024		
FECHA DE TERMINACION:	24/12/2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 36.036.000,00) M/CTE.)		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($32.432.000,00) M/CTE.)		

En El Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, **EDINSON FABIAN MONROY AVILA** identificado con cedula de Ciudadanía 1.051.185.126, en calidad de contratista y el Ingeniero **ANDRÉS CAMILO COCUNUBO CARREÑO** en su calidad de supervisor del Contrato N° **MIN-SS-004- 2024** con el fin de suscribir la siguiente acta parcial del presente contrato.

El Contratista presento los productos contratados y relacionados a continuación, para lo cuál realizó la Sustentación de los Mismos en el Comité Técnico y Coordinador el día de hoy, así mismo, se puso a disposición de CORPOBOYACA y de los integrantes de este comité para la realización de observaciones o solicitud de aclaraciones para su respectiva aprobación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO
1	REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL	GLB	1	$ 5.445.000.00
2	ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE QUE INCLUYE: PARAMETROS, PROYECCIONES, ARBOL DEL PROBLEMA, PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS	GBL	1	$ 4.158.000.00
3	ACTUALIZACION DE OBJETIVOS Y METAS INCLUYE ARBOL DE OBJETIVOS, DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS	GLB	1	$ 3.465.000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO
4	ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PGIRS EL CUAL DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: A) PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. B) PROGRAMA DE RECOLECCION TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA, C) PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS. D) PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS. E) PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES DE VIAS Y AREAS PUBLICAS, E) PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS, F) PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO, G) PROGRAMA DE INCLUSION DE RECICLADORES, H) PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL, I) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES. J) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. K) PROGRAMA DE GETIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL, M) PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO.	GLB	1	$ 7.722.000.00
5	ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA	GLB	1	$ 5.346.000.00
6	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FINANCIERO	GLB	1	$ 3.465.000.00
7	ELABORACION DE UN PLAN DE EVALUACION Y SIGUIMIENTO	GLB	1	$ 6.435.000.00
	VALOR TOTAL			$ 36.036.000.00

Considerando la FORMA DE PAGO: (...)

- ***Actas parciales***

El municipio, pagará mediante actas parciales el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios, previa presentación de las respectivas actas de pago, las cuales deben estar revisadas y aprobadas por el Supervisor y/o la interventoría del contrato designada por el municipio hasta el Noventa (90%) de ejecución del contrato con la entrega de los productos contratados.

Las actas de pago deberán ser acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

- ***Pago Final***

El pago del acta final no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, la cual se suscribirá una vez se encuentre cumplido el objeto contractual a satisfacción por parte del Municipio de El Cocuy. (…)

Se procede a cancelar en la presente acta el valor correspondiente al 90% del Contrato.

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($32.432.000,00) M/CTE.)

Balance Financiero:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 36.036.000, oo
Valor Adiciones del Contrato	$ 0,00
Valor Final del Contrato	$ 36.036.000, oo
Valor Pagado Anticipo	$ 0,00
Valor Actas Parcial 01	$ 32.432.000,00
Valor por ejecutar	$ 3.604.000,00
Valor Acta Recibo Final	$ 0,00
Saldo a Liberar a favor del municipio	$ 0,00
Avance físico y presupuestal	90 %

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

Ing. ANDRES CAMILO COCUNUBO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura

EDINSON FABIAN MONROY AVILA
CONTRATISTA
C.C 1.051.185.126

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Ing. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA	Profesional de apoyo	
REVISÓ Y APROBÓ	Ing. ANDRES CAMILO COCUNUBO CARREÑO	Secretario de Planeación y obras publicas	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO		CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE OBRA		OTRO		CONSULTORIA	X

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INFORME:	**PARCIAL:**	x	**FINAL:**	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	**DESDE:**	14/11/2024	**HASTA:**	23/12/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO COCUNUBO CARREÑO			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
CARGO:	Secretaría de Planeación y Obras Públicas			

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No:	**MIN-SS-004- 2024**
TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES Y/O UN SOLO PAGO
CONTRATISTA:	EDINSON FABIAN MONROY AVILA
C.C.	1051185126
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "PGIRS" DEL MUNICIPIO DE EL COCUY - BOYACÁ
VALOR CONTRATADO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 36.036.000,00) M/CTE.)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA (40) DIAS
FECHA DE INICIO:	14/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/12/2024

DOCUMENTO CONTROLADO

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

De acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN.	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
1	REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL	GLB	1	Diagnóstico realizado, incluyendo aspectos técnico-operativos, financieros y sociales del manejo actual de residuos. Incluyó caracterización física y generación por sectores según Resolución 754 de 2014. Además de lo relacionado de la caracterización biofísica del municipio página (12 - 42)	CUMPLE
2	ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE QUE INCLUYE: PARAMETROS, PROYECCIONES, ARBOL DEL PROBLEMA, PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS	GBL	1	Línea base actualizada considerando proyecciones de población y generación de residuos a 12 años. Árboles de problemas y objetivos elaborados. (página 43 – 58)	CUMPLE
3	ACTUALIZACION DE OBJETIVOS Y METAS INCLUYE ARBOL DE OBJETIVOS, DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS	GLB	1	Metas formuladas conforme a los lineamientos de sostenibilidad y normativa vigente. Árbol de objetivos diseñado para los programas: A) programa institucional para la prestación del servicio público. B) programa de recolección transporte y transferencia, C) programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. D) programa de limpieza de zonas ribereñas. E) programa de corte de césped y poda de árboles de vias y áreas publicas, e) programa de lavado de áreas publicas, F) programa de aprovechamiento, g) programa de inclusion de recicladores, H) programa de disposicion final, I) programa de gestión de residuos sólidos especiales. J) programa de gestión de residuos de construcción y demolición. K) programa de getión de residuos sólidos en el área rural, M) programa de gestion del riesgo.	CUMPLE

DOCUMENTO CONTROLADO

4	ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PGIRS EL CUAL DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: A) PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. B) PROGRAMA DE RECOLECCION TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA, C) PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS. D) PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS. E) PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES DE VIAS Y AREAS PUBLICAS, E) PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS, F) PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO, G) PROGRAMA DE INCLUSION DE RECICLADORES, H) PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL, I) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES. J) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. K) PROGRAMA DE	GLB	1	Se realizo la formulación de los programas y proyectos para la implementación de cada uno de los programas demostrando la viabilidad financiera. (documento con anexos y 375 paginas) A) programa institucional para la prestación del servicio público. B) programa de recoleccion transporte y transferencia, C) programa de barrido y limpieza de vias y areas públicas. D) programa de limpieza de zonas ribereñas. E) programa de corte de cesped y poda de arboles de vias y areas publicas, e) programa de lavado de áreas publicas, F) programa de aprovechamiento, g) programa de inclusion de recicladores, H) programa de disposicion final, I) programa de gestión de residuos sólidos especiales. J) programa de gestión de residuos de construcción y demolición. K) programa de getión de residuos sólidos en el área rural, M) programa de gestion del riesgo.	CUMPLE

DOCUMENTO CONTROLADO

	GETIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL, M) PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO.				
5	ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA	GLB	1	Cronograma revisado y ajustado para alinearse con el nuevo horizonte de planificación. Definidas actividades y responsables para los 12 años establecidos en el horizonte definido en la Resolución 754 de 2014	CUMPLE
6	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FINANCIERO	GLB	1	Plan financiero ajustado, con viabilidad presupuestal para garantizar ejecución. Incluye recursos para infraestructura y educación ambiental, y cada uno de los componentes del plan	CUMPLE
7	ELABORACION DE UN PLAN DE EVALUACION Y SIGUIMIENTO	GLB	1	Indicadores de evaluación definidos para cada programa. Plan incluye cronograma de seguimiento y reporte al Concejo Municipal	CUMPLE

4. ESTADO DE LA GARANTÍA

Póliza No. 39-44-101166584 ANEXO 0

Anexo	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2024	30/04/2025	$7.207.200.00	N/A
0	CALIDAD DEL SERVICIO	13/11/2024	30/04/2025	$3.603.600.00	N/A
0	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/11/2024	31/12/2027	$1.801.800.00	N/A

Póliza No. 39-40-101043657 ANEXO 0

Anexo	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
0	PREDIO LABORES Y OPERACIONES	13/11/2024	31/12/2024	$260.000.000.00	N/A

DOCUMENTO CONTROLADO

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

De conformidad al Contrato No. **MIN-SS-004- 2024** que tiene como objeto**: "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "PGIRS" DEL MUNICIPIO DE EL COCUY - BOYACÁ"**. Se evidencia satisfactoriamente que cumplió con el objeto contractual realizado las actividades descritas en el contrato.

6. PROCEDE PAGO.

SI	NO
X	

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago Parcial No. 001 por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($32.432.000,00) M/CTE**, el cual pertenece al periodo comprendido entre el catorce (14) de noviembre de 2024 hasta el veintitrés (23) de diciembre de 2024 dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión.

Para constancia se firma por el supervisor del presente contrato.

Ing. ANDRES CAMILO COCUNUBO CARREÑO
Secretaría de Planeación y Obras Públicas.
Supervisor

DOCUMENTO CONTROLADO

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO EL COCUY
OPORTUNIDADES PARA TODOS
TESORERIA MUNICIPAL
Nit 891857844-0

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000210 — **19 Marzo 2025**

Beneficiario: MONROY AVILA EDINSON FABIAN — **Nit o Cédula: 1051185126-1**

CONCEPTO

PAGO ACTA 1 CONTRATO MIN SS 04 DE 2024 ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "PGRS" DEL MPIO

ORDEN PAGO:

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**32,432,000.00**	**VALOR IVA**	**0.00 % 0.00**	**VALOR TOTAL**	**32,432,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**6,720,235.00**	**A CANCELAR**	25,711,765.00

SON: VEINTE CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
26274404034	Cta. Maestra Agua Potable Y Saneamiento	7.0 00000000n.d. - 19/03/2025	25,711,765.00	25,711,765.00
				25,711,765.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
36 - 4.00%	Bienestar Adulto Mayor 4%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	32,432,000.00	1,297,280.00
12 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	891857844.0 Municipio De El Cocuy	32,432,000.00	648,640.00
37 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	32,432,000.00	648,640.00
03 - 10.00%	Rete Honorarios Natural	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	32,432,000.00	3,243,200.00
28 - 0.70%	Reteica 7x1000	891857844.0 Municipio De El Cocuy	32,432,000.00	227,024.00
15 - 3.00%	Sobretasa Bomberil	891857844.0 Municipio De El Cocuy	227,024.00	6,811.00
72 - 2.00%	Tasa Pro Deporte 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	32,432,000.00	648,640.00
				6,720,235.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
1162-1	Actualizacion Del Plan De Gestion Integr	0.0 Cuenta X Pagar	0.00	32,432,000.00
				32,432,000.00

ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL
Alcalde Municipal

HENRY BUITRAGO CORREA
Secretario De Hacienda

RECIBI DE CONFORMIDAD: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO EL COCUY
OPORTUNIDADES PARA TODOS
TESORERIA MUNICIPAL
Nit 891857844-0

ORDEN DE PAGO No: 0000001455 — **30 Diciembre 2024**

Beneficiario: MONROY AVILA EDINSON FABIAN — **Nit o Cédula: 1051185126-1**

CONCEPTO

PAGO ACTA 1 CONTRATO MIN SS 04 DE 2024 ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "PGRIS" DEL MUNICIPIO DE EL COCUY

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**32,432,000.00**	**VALOR IVA**	**0.00 % 0.00**	**VALOR TOTAL**	**32,432,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**0.00**	**A CANCELAR**	32,432,000.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
2.3.3.40.03.10	Actualizacion Pgirs	157.0	1.3.3.8.00 - R.b. Sgp - Agua	1,162.01	32,432,000.00
					32,432,000.00

ORDENADOR DEL GASTO

Darwin

"OPORTUNIDADES PARA TODOS"

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del Pago:	CE210MINS04ACTA1
Cuenta a Debitar:	262-744040-34 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	891857844
Nombre de la Cuenta:	CONVENIO 002738 PROGR
Valor Total:	25,711,765.00
Número Total de Registros:	2
Fecha de Creación del Lote:	20/03/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	20/03/2025
Fecha de Envío:	20/03/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/03/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	0	☐
Pendientes	1	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	