PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLEGIO NUEVA ROMA IED

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

GRADO	FICHA	PROGRAMA	INSTRUCTOR	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MATERIAL DE APOYO	FECHA DE ENTREGA	Hora de sesión virtual - Explicación y socialización	Hora de sesión virtual -Preguntas e inquietudes
DÉCIMO	2021184	TÉCNICO EN ANÁLISIS DE MUESTRAS QUÍMICAS	JUAN CARLOS CRUZ	Evidencia 15 ETAPA LECTIVA	Guía de conocimiento recepción de la muestra: Validación, conservación y preservación, empaque y documentación	Documentos de Consulta, Guía de trabajo	Entrega viernes 24 de julio 10 a.m		Miércoles 15 de Julio, 4:00 pm
	2021184	TÉCNICO EN ANÁLISIS DE MUESTRAS QUÍMICAS	CAROLINA NEUSA	Socialización de plan de trabajo y guías de actividades. Etapa lectiva y etapa productiva	Planes de Trabajo etapa productiva y etapa lectiva. Guías de conocimiento.	Documentos de Consulta, Guía de trabajo	Entrega viernes 24 de julio 10 a.m	Lunes 13 de Julio, 4:00 pm	
	2021165	TÉCNICO EN MONITOREO AMBIENTAL	MARTHA MUÑOZ	Evidencia 8. Act 2	Química del Aire	Documento de consulta. Instrumento de evaluación	Entrega viernes 17 de julio 10 a.m	Lunes 13 julio, 2pm	Miércoles 15 de julio, 3pm
				ETAPA PRODUCTIVA SIMULACIÓN - Actividad 4	Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales de la empresa – Matriz EIA	Documento de consulta. Instrumento de evaluación	Entrega viernes 24 de julio 10 a.m		
	2043818	TÉCNICO EN MONITOREO AMBIENTAL	JAZMIN PABON	Evidencia 8. Act 1	1. Parámetros físicos, químicos y biológicos del agua 2. Consulta de	Documentos Drive: Presentación, grabación de la sesión,	Entrega viernes 17 de julio 10 a.m	Lunes 13 de Julio 1 pm (meet)	Miércoles 2 pm (refuerzos académicos)

					términos 3. Análisis de video	documentos consulta			
				ETAPA PRODUCTIVA Actividad 3	Establecer la imagen organizativa de la empresa asignada: Misión, Visión, Valores institucionales, Organigrama Crear el Blog de la empresa	Documentos Drive: Presentación, grabacion de la sesión, RAI Empresa, Instrumento de evaluacion	Entrega viernes 24 de julio 10 a.m		
ONCE	1833275	TÉCNICO EN MANEJO AMBIENTAL	MARTIN GIRALDO	**Etapa Productiva** Material de laboratorio y seguridad en el laboratorio	Entrega avance Proyecto Etapa Productiva Presentan evaluación evidencia 21 (Material de laboratorio y seguridad en el laboratorio	Documentos de consulta subidos a plataforma territorium	Entrega avance Proyecto viernes 17 de Julio 10 a.m Evaluación en plataforma abierta desde el viernes 17 hasta el lunes 20 de Julio	Lunes 13 de julio Hora 2:00 p.m (Meet)	Miércoles 15 de julio Hora 2:00 p.m (Meet) Refuerzo
	1833363	TÉCNICO EN MANEJO AMBIENTAL	MARTHA MUÑOZ	Evidencia 21	TOMA DE MUESTRAS: señalización, normas de seguridad en laboratorio, reconocimiento de materiales, equipos y reactivos de laboratorio.	Documento de consulta. Instrumento de evaluación	Entrega viernes 17 de julio 10 a.m	Lunes 13 julio, 4pm	Miércoles 15 de julio, 4pm
				ETAPA PRODUCTIVA SIIMULACIÓN - Actividad 3	Establecer la imagen organizativa de la empresa asignada: Misión, Visión, Valores institucionales, Organigrama	Documento de consulta. Instrumento de evaluación	Entrega viernes 24 de julio 10 a.m		

					Crear el Blog de la empresa				
	1833640	TÉCNICO EN ANÁLISIS DE MUESTRAS QUÍMICAS	JUAN CARLOS CRUZ RAMIREZ	ETAPA LECTIVA: Evidencia 15	Guía de conocimiento de los métodos y/o técnicas analíticas de tipo volumétrico	Documento de consulta. Instrumento de evaluación	Entrega viernes 24 de julio 10 a.m		Miércoles 15 de julio, 4:00 p.m
			JUAN CARLOS CRUZ RAMIREZ	ETAPA PRODUCTIVA: Revisión Protocolos de laboratorio	NORMAS NTC	Documento de consulta. Instrumento de evaluación	Entrega viernes 24 de julio 10 a.m	Lunes 13 julio, 3:00 pm	
	1833636	TÉCNICO EN ANÁLISIS DE MUESTRAS QUÍMICAS	CAROLINA NEUSA	Socialización de plan de trabajo y guías de actividades. Etapa lectiva y etapa productiva	Planes de Trabajo etapa productiva y etapa lectiva. Guías de conocimiento.	Documentos de Consulta, Guía de trabajo	Entrega viernes 24 de julio 10 a.m	Lunes 13 julio, 2:00 pm	
				Etapa productiva.	Socialización Anteproyecto Capítulo I y capitulo II	Presentación de anteproyecto	Miércoles 15 de julio, 2:00 p.m		Miércoles 15 de julio, 2:00 p.m