Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO**	**CÓDIGO: AP-IA-FT-009** **VERSIÓN: 07** **FECHA: 2024-06-07**

Fecha de Solicitud (A/M/D):	**2025-04-04**	**No Contrato:**	**02-BS-0075-2024**

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	**BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S.**
Objeto:	PRORROGA AL CONTRATO 02-BS-0075-2024 DE BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA SAS, "CONTRATAR COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS, MUEBLES HOSPITALARIOS, Y EQUIPOS NECESARIOS EN EL ESTANDAR DE DOTACION PARA HOSPITALIZACION QUIRURGICA DEL HOSPITAL SAN BLAS Y URGENCIAS SANTA CLARA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E"

Adición:	N/A		**Valor:**	N/A
Prorroga:	X		**Tiempo:**	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2025
Otro (*)				

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita realizar prórroga al contrato No 02-BS-0075-2024 hasta el 20 de abril de 2025, Su fecha de finalización es el 7 de abril de 2025.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El contrato de suministros con la empresa BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA SAS inicio el 21 de noviembre del año 2024 y fecha de terminación el 31/12/2024, con saldo inicial de $680,721,650 posterior a esta fecha se solicitó prorroga No 1 que va desde el 1/01/2025 hasta el 31/01/2025. Para el mes de Febrero se solicito prorroga No 2 que va hasta el dia 28 /02/2025, en el mes de marzo se genero prorroga No 3 que va hasta el dia 31/03/2025. Para el mes de abril se genero la prorroga No 4 hasta el dia 7/04/2025, en la actualidad se encuentran pendiente la entrega de 20 motores por parte del contratista quien manifiesta demoras quien manifiesta que hubo un retraso en la fabricacion de los mismos. Teniendo en cuenta que no se ve afectacion en el saldo del contrato se solicita prorroga hasta el dia 20 de abril. Se adjunta justificacion de parte del contratista en donde indica que los motores llegaron al pais hasta el dia de hoy. Lo anterior para dar continuidad en la entrega de los bienes y equipos hospitalarios requeridos en los servicios de Hospitalización quirúrgicos en el Hospital san Blas y Urgencias del Hospital Santa Clara.

La factura FE000000002534 correspondientes al mes de febrero, se encuentra sin certificacion por falta de la entrega de la documentacion por parte del contratista Biosistemas de Ingenieria Medica SAS.

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA	INGENIERO BIOMEDICO	**ORIGINAL FIRMADO**
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**ORIGINAL FIRMADO**
Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**ORIGINAL FIRMADO**
Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA	SUBGERENTE CORPORATIVO	**ORIGINAL FIRMADO**
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA	AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR	**ORIGINAL FIRMADO**
			Vo.Bo. Dirección de Contratación

Nota: De conformidad con la Resolución 202420000003568-6 del 07 de mayo 2024 "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.", en razón a las facultades otorgadas a través de dicho Acto Administrativo el Agente Especial Interventor autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de bienes y servicios durante la vigencia de la citada resolución o aquellas que la complemente, aclare o modifique.