ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CD-CO-003-2025

CIUDAD Y FECHA	Samacá, 26 De Marzo De 2025
OBJETO	INTERVENCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA MITIGAR LAS ACTUALES AFECTACIONES Y EL FUTURO RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SALAMANCA DE SAMACÁ, DE CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO 028 del 13 DE MARZO DE 2025
DEPENDENCIA	Secretaría De Planeación Y Obras Públicas
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. R/L OBDULIO LA ROTTA GARCIA
NIT y/o C.C	NIT 820.003.826-5 C.C No. 6.765.982 Expedida en Tunja
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP No. 2025000349 de fecha 21 de marzo de 2025 Rubros No. 2.3.2.02.02.005.02 Construcción y mantenimiento de infraestructura educativas
CÓDIGO BPIN	BPIN 202500000010074
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($214`851.743,00) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	Un (01) mes a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	Veintiuno (21) de marzo de 2025
FECHA DE INICIO	Veintiseis (26) de marzo de 2025
FECHA DE TERMINACION	Veinticinco (25) de abril de 2025
FORMA DE PAGO	El municipio realizará pagos así: Acta parcial No. 1, equivalente al 40% o más del valor total del contrato, una vez se acredite su % de ejecución. Acta parcial No. 2, equivalente al 40% o más del valor total del contrato una vez se acredite su % de ejecución, posterior al primer pago, por lo cual se debe acreditar avance igual o superior al 80% acumulado. Un 3er pago, una vez suscrita y formalizada el acta de liquidación, el cual no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. Cada pago se realizará, una vez verificadas y aprobadas las cantidades y calidades de obra, por parte de la interventoría y suscritas las actas, informes y demás documentos requeridos para cada pago. Para los pagos o liquidación del contrato, EL CONTRATISTA se someterá a aceptar los descuentos que las normas vigentes exijan.
SUPERVISOR	SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN Profesional Universitario Sec. Planeación

ACTA DE INICIO

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2025000355 del 21 de marzo de 2025
GARANTIA	Poliza de Cumplimiento No.51-44-101029411– Anexo 0 Expedida por Seguros del estado S.A con Nit: 860.009.578-6 Amparos; **Cumplimiento del contrato** desde 21/03/2025 hasta 25/08/2025. Monto del amparo $ 21.485.174,30 **Pago de Salarios, pretaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** desde 21/03/2025 hasta 25/04/2028. Monto del amparo $ 10.742.587,15 **Estabilidad y calidad de de la obra:** el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente poliza, tiene vigencia de (_5_) años, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfaccion por parte de la entidad contratante. Monto del amparo $ 21.485.174,30 Poliza de Cumplimiento No.51-40-101009974– Anexo 0 Expedida por Seguros del estado S.A con Nit: 860.009.578-6 Por la duración total del contrato. Monto del amparo $ 284.700.000,00
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE

En Samacá, a los veintiseis (26) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de iniciación del **CONTRATO DE OBRA CD-CO-003-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y L.H. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.**

LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
R/L OBDULIO LA ROTTA GARCIA
CONTRATISTA DE OBRA

SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN
Profesional Universitario Sec. Planeación
SUPERVISOR

WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde Municipal