ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS UM-001-2024	
CONTRATO N°	**UM-001-2024**
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP	**CO1.PCCNTR.6375359**
OBJETO DEL CONTRATO	**DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**
NOMBRE DEL CONTRATANTE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SISMACO SAS**
NII. DEL CONTRATISTA	**825.003.124-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**EVELIN PAOLA OJEDA CORDERO**
C.C DEL REPRESENTANTE LEGAL	**1.121.301.325**
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA PESOS (292.270.000) PESOS**
N° CDP	**255 DEL 25 /04/2024**
N° CRP	**322 DEL 28/05/2024**
NÚMERO DE CDP ADICION:	**519 FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024**
NÚMERO DE CERTIFICADO RP ADICIONAL:	**554 FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024**
RESOLUCION DE APROBACION DE LA POLIZA	**302 DEL 28/05/2024**
FECHA DEL ACTA DE INICIO	**30 DE MAYO DE 2024**
PLAZO DEL CONTRATO	**3 MESES**
PLAZO DEL ADICIONAL	**1 MES**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO Secretario de Gobierno y asuntos administrativos (E)**

En el Municipio de Hatonuevo, se reunieron los suscritos, a saber, **RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO** en su condición de **SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS** encargado y Supervisor del contrato en mención, en nombre y representación de la **ALCALDÍA**

124

MUNICIPAL DE HATONUEVO, identificada con NIT. 800.255.101-2, de una parte, como **CONTRATANTE**, y por la otra, **MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SISMACO SAS** identificado con NIT. N° **825.003.124-1**cuyo representante legal es el ciudadano **EVELIN PAOLA OJEDA CORDERO** C.C. N° **1.121.301.325** en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de **TERMINAR** la ejecución del referido Contrato.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Hatonuevo, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024

EVELIN PAOLA OJEDA C.
Representante
Contratista

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Gobierno y asuntos adm. (E)
Supervisor

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO UM-001-2024

El suscrito Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativo, quien funge como supervisor del Contrato **UM-001-2024**: **"DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**, considerando que, **EVELIN PAOLA OJEDA CORDERO,** identificada con C.C. N° **1.121.301.325,** representante legal de **MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SISMACO SAS**, al 27 de septiembre de 2024, cumplió 100% de la ejecución del contrato en mención, procede a autorizar el pago de la acta FINAL a favor del contratista por un valor de DE ***NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.C.T.E,*** según la siguiente tabla de amortización

CONCEPTO	MUNICIPIO		CONTRATISTA			% de Ejecución Financiera
	Valor	Amortización	Fecha Orden de Pago	Valor por pagar	Pendiente por Ejecutar	
Valor del Contrato	$ 200.000.000					100%
Valor de adicion	$ 92.720.000					
Valor Total	$ 292.720.000					
Valor Anticipo contrato inicial	$ 100.000.000					
Valor anticipo adicional	$ 46.360.000					
Valor Acta Parcial N° 01	$ 80.000.000	**$ 40.000.000**		**$ 40.000.000**	$120.000.000	
Valor Acta Parcial N° 02	$ 119.000.000	**$ 59.500.000**		**$ 59.500.000**	$ 1.000.000	
Valor acta final	$ 93.720.000	**$ 46.860.000**		**$ 46.860.000**	$ 0	
TOTAL A PAGAR	$ 93.720.000	**$ 46.860.000**		**$ 46.860.000**	$ 0	

En constancia, la presenta acta se firma a los TREINTA (30) días del mes de septiembre de 2024 por los que en ella intervinieron.

Evelin Ojeda

EVELIN PAOLA OJEDA CORDERO
Rep. Legal

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Gobierno y asuntos adm.(E)
Supervisor

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO (LA GUAJIRA)

CERTIFICA:

Que, **EVELIN PAOLA OJEDA CORDERO,** identificado con **C.C N° 1.121.301.325;** quien funge como adjudicatario del Contrato **UM-001-2024**, cuyo objeto es: **"DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**, al 27 de septiembre de 2024, logró una ejecución del 100% del contrato en mención. Hecho, por el cual, el Suscrito Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos de Hatonuevo (La Guajira) autoriza procede a autorizar el pago del acta FINAL a favor del contratista por un valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 93.720.000)**

La presente certificación es expedida en Hatonuevo-La Guajira a los treinta (30) días de septiembre de 2024.

Atentamente,

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativo (E)
Supervisor.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO			
N° DEL INFORME FINAL:		**FECHA:**	SEPTIEMBRE DE 2024
N° CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**UM-001-2024**	**FECHA:**	MAYO 28 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO		
IDENTIFICACIÓN:	84.084.916		
DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
OBJETO DEL CONTRATO:	DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARROTANQUES, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION RURAL, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATIC EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**IDENTIFICACIÓN:**	**PLAZO DEL CONTRATO**	
SISMACO	900-2551-01-2	TRES MESES, ADICION DE UN (01) MES	
NÚMERO DE CDP:	255	**FECHA**	25 DE ABRIL DE 2024
NÚMERO DE CERTIFICADO RP:	322	**FECHA**	28 DE MAYO DE 2024
NÚMERO DE CDP ADICION:	519	**FECHA**	23 DE AGOSTO DE 2024
NÚMERO DE CERTIFICADO RP ADICIONAL:	554	**FECHA**	30 DE AGOSTO DE 2024

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA:			
AMPAROS	**ASEGURADORA**	**N° DE PÓLIZA**	**VIGENCIA DESDE/HASTA**
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-44-101129346	29/05/2024 29/12/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-44-101129346	29/05/2024 29/12/2024
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-44-101129346	29/05/2024 29/08/2027
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		85-44-101129346	29/05/2024 29/12/2024

PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-40-101059335	29/05/2024 29/08/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-40-101059335	29/05/2024 29/08/2024
RESPONSABIIDAD CIVIL PATRONAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-40-101059335	29/05/2024 29/08/2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-40-101059335	29/05/2024 29/08/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-40-101059335	29/05/2024 29/08/2024
OTROS	N/A	N/A	/

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**FORMA DE PAGO**
30 mayo DE 2024	**ANTICIPO**: Por el 50% del valor total del contrato, es decir, por la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100'000.000)** . *Un segundo pago por valor del 40% del valor total del contrato, es decir la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80'000.000,oo),* *Un tercer pago por valor del 40% del valor total del contrato, es decir la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80'000.000,oo),* *Un pago final por valor del 20% del valor total del contrato, es decir la suma de CUARENTA MILLONES DEPESOS M/CTE ($40'000.000,oo),* *El pago del adicional, un anticipo con valor del 50%, es decir, la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($46.360.000,oo) y un pago final del otro 50%. Es decir, CUARENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($46.360.000,oo)*

SE REALIZÓ ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO?					
ANTICIPO	**SI**	x	**VALOR:**	$ 100.000.000 *$46.360.000*	
	NO				
	SI		**VALOR:**		
	NO				

EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO HUBO					
OTRO SI	**FECHA**			**NÚMERO**	
ADICIONES		x		**NUMERO**	001
ADICIONES	**FECHA**			**NÚMERO**	
	VALOR	$92.720.000			

PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES			
DENOMINACIÓN DEL IMPUESTO	**APLICA**	**N° DE RECIBO**	**VALOR**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 200.000.000
VALOR DE LA ADICION	$ 92.720.000
VALOR TOTAL	$ 292.720.000
VALOR EJECUTADO	$ 292.720.000
VALOR ANTICIPO ADICIONAL	$ 46.860.000
AMORTIZACION	$ 46.860.000

VALOR DE LA PRESENTE ACTA FINAL	$46.860.000		
VALOR COBRADO EN EL PRESENTE INFORME	$46.860.000	**N° FACTURA / CUENTA DE COBRO**	002-20024
VALOR POR EJECUTAR	$0		
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 3 de septiembre al 27 de septiembre de 2024		

CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

CON EL PRESENTE INFORME CERTIFICO QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO LOS HE VERIFICADO PERSONALMENTE, POR LO QUE RATIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO, COMO TAMBIÉN DEJÓ CONSTANCIA QUE EL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDE A LAS NORMAS VIGENTES, DE IGUAL MANERA ADJUNTO LA FACTURA DEL CONTRATISTA DONDE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA DEL SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE HATONUEVO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TESORERIA MUNICIPAL

FECHA 01/10/2024 **ORDEN DE PAGO No** 1143

BENEFICIARIO SISMACO LTDA O EVERLIN PAOLA OJEDA CORDER **C.C. ò NIT** 825003124-1
ADICIONAL DE CONTRATO **No:** UM-001- **DE** 2024 **VALOR:** 92.720.000.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 519 **RP:** 554

pago final del Contrato No UM-001-2024 de 2024. Por DESARROLLO DEL ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO D

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.009.29-19	Servicio de suministro de agua	610.431.00
2.3.2.02.02.009.29-20	Servicio de suministro de agua	45.749.569.00

LIQUIDACION DE PAGO

Valor del Contrato u Urden	0.00 %	$	92.720.000,00
Valores Pagados	0.00 %	$	46.360.000,00
Valor a Pagar	0.00 %	$	46.360.000,00
Retefuente	0.00 %	$	2.343.000,00
Pro Universidad	0.00 %	$	1.874.400,00
Procultura	1.00 %	$	1.874.400,00
Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	0.00 %	$	937.200.00
Impuesto a la Seguridad	0.00 %	$	0,00
Industria y Comercio	6.00 %	$	937.200,00
Avisos Y Tableros	0.00 %	$	0,00
Estampilla Proancianos	3.00 %	$	3.748.800,00
Tasa pro deporte y recreacion	0.00 %	$	468.600,00
Estampilla pro justicia	2.00 %	$	1.874.400,00
Iva	0.00 %	$	0,00
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	0.00 %	$	1.874.400,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Valor Neto A Pagar	0.00 %	$	30.427.600,00

SON
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

TESORERIA

CHEQUE No 0 BANCO : BANCO DE BOGOTA

CUENTA CORRIENTE No 318-15031-5 FECHA 2024/10/01

Original Tesoreria - 1a copia Presupuesto - 2da copia contabilidad - 3ra copia Contratista

RECIBÌ CONFORME

2

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE HATONUEVO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TESORERIA MUNICIPAL

FECHA 01/10/2024 **ORDEN DE PAGO No** 1144

BENEFICIARIO SISMACO SAS O EVERLIN PAOLA OJEDA CORDERO **C.C. ò NIT** 825003124-1

CONTRATO DE SUMINISTRO **No:** UM-001- **DE** 2024 **VALOR:** 200.000.000.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 255 **RP:** 322

pago finaldel Contrato No UM-001-2024 de 2024. Por DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACIÓN RURAL, CON OCASIÓN DE L

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.009.29-28	Servicio de suministro de agua	500.000.00

LIQUIDACION DE PAGO

Valor del Contrato u Urden	0.00 %	$	200.000.000,00
Valores Pagados	0.00 %	$	199.500.000,00
Valor a Pagar	0.00 %	$	500.000,00
Retefuente	0.00 %	$	0,00
Pro Universidad	2.00 %	$	0,00
Procultura	1.00 %	$	0,00
Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	1.00 %	$	0,00
Impuesto a la Seguridad	0.00 %	$	0,00
Industria y Comercio	6.00 %	$	0,00
Avisos Y Tableros	0.00 %	$	0,00
Estampilla Proancianos	1.00 %	$	0,00
Tasa pro deporte y recreacion	0.00 %	$	0,00
Estampilla pro justicia	2.00 %	$	0,00
Iva	0.00 %	$	0,00
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	0.00 %	$	0,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Valor Neto A Pagar	0.00 %	$	500.000,00

SON
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

TESORERIA

CHEQUE No 0 BANCO : BANCOLOMBIA

CUENTA CORRIENTE No 022-148148-22 FECHA 2024/10/01

Original Tesoreria - 1a copia Presupuesto - 2da copia contabilidad - 3ra copia Contratista

RECIBÌ CONFORME

SISMACO S.A.S Nit. 825003124-1

CUENTA DE COBRO PAGO FINAL

MUNICIPIO DE HATONUEVO-LA GUAJIRA

NIT. 800255101-2

DEBE A:

MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SISMACO SAS
NIT. **825.003.124-1**

LA SUMA DE: **CUERENTASEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 46.360.000)**

POR CONCEPTO DE: pago final correspondiente a la adicional N° 01 al CONTRATO **UM-001-2024 "DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**".

Evelin Ojeda

EVELIN PAOLA OJEDA CORDERO
Rep Legal

SISMACO S.A.S Nit. 825003124 -1

CONTRATO MINIMA UM N° 001-2024

INFORME DE EJECUCION

N° 01 DEL ADICIONAL

OBJETO: *ADICION AL CONTRATO UM-001-2024 CUYO OBJETO ES:*
DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION RURAL, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICAPOR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO HATONUEVO, LA GUAJIRA

CONTRATISTA:

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SISMACO SAS

NIT: 825.003.124 - 1

SISMACO S.A.S Nit. 825003124 -1

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.						
	TIPO DE CONTRATO:	*MINIMA CUANTIA*	**No:**	*005*	**FECHA:**	*Junio 2024*
	OBJETO:	**DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**				
	CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SISMACO SAS**	**REP. LEGAL:**		**EVERLIN PAOLA OJEDA CORDERO**	
	CONTRATANTE:	*MUNICIPIO DE HATONUEVO/ DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA*			**VALOR:**	**$ 292.720.000**
	SUPERVISOR:	*RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO*	**CARGO:**		*SECRETARIO DE GOBIERNO*	

1. *INTRODUCCION*

El presente informe se presenta en cumplimiento del Contrato suscrito entre la Alcaldía del Municipio de Hatonuevo, Departamento de La Guajira y la empresa **MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SISMACO SAS** cuyo objeto es **DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,** encaminada a la necesidad de los diferentes resguardos indígenas por falta del preciado líquido derivado de la variabilidad climática.

2. *DESCRIPCION DEL PROYECTO:*

El día 30 de mayo, RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO, en Calidad de secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos (E) del Municipio de Hatonuevo, (La Guajira); y el Señor (a)

EVERLIN PAOLA OJEDA CORDERO, *suscribieron acta de inicio del Contrato* **UM-001-2024**, *cuyo objeto es:* **DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

3. OBJETIVO GENERAL:

La administración municipal al Declarar la calamidad pública variabilidad climática en el municipio de Hatonuevo, distribuye agua por medio de carro tanque a las comunidades indígenas que son las más afectadas con el no abastecimiento de este preciado líquido.

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantizar el suministro de agua por medio de carro tanques a las comunidades indígenas tras el decreto de calamidad pública por eventos de variabilidad climática en el municipio de Hatonuevo – La Guajira

4-INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
Objeto:	**DISTRIBUCION DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES, CON OCASIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA POR EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**
Contrato:	**UM-001-2024**
Entidad Contratante:	***Alcaldía Municipal Hatonuevo, La Guajira***
Alcalde Municipal:	***Hassan David Palmezano Romero.***
Contratista:	***MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SISMACO SAS***
NIT:	**900.198.330-0**
Dirección:	***Hatonuevo, La Guajira***
Representante Legal:	**EVERLIN PAOLA OJEDA CORDERO**

Valor del contrato:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS (292.720.000) PESOS) *M.C.TE***
Sector:	***Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos***
Registro Presupuestal	**322 DEL 28/05/2024**
C.D.P.	**225 DEL 25 /04/2024**
Registro Presupuestal Adición	**554 DEL 30/08/2024**
C.D.P Adición	**519 DEL 23/08/2024**
Resolución De Aprobación De Póliza	**302 DEL 28/05/2024**
Resolución Actualización de pólizas	**510 DEL 02/09/2024**
Plazo De Ejecución:	***3 MESES***
Plazo De Ejecución De Adición:	***1 MES***
Fecha de Acta de Inicio	**30 DE MAYO DE 2024**

5- DESARROLLO DE ACTIVIDADES

RELACION DE VIAJES DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES CORRESPONDIENTE A LAS CIRTERNAS DE 6.000 LITROS

ADICIONAL Del 5 al 27 de septiembre del 2024

Para la semana se suministró 90 VIAJES de agua en carro cisterna 6.000 litros a las distintas comunidades de los Resguardos Indígenas ubicados en el Municipio de Hatonuevo la Guajira: La Gloria, Lomamato, El paraíso y Caña Brava, agua por medio de carro tanques, la cual se especifica en el siguiente cuadro

CISTERNA 6.000 LITROS		
VIAJES ADICION		
COMUNIDAD		
2	La Gloria	51.00
3	Caña Brava	39.00
TOTAL VIAJES SEMANA 1		**90**

SISMACO S.A.S
Nit. 825003124 -1

RELACION DE VIAJES DE AGUA POR MEDIO DE CARRO TANQUES CORRESPONDIENTE A LAS CIRTERNAS DE 10.000 LITROS


Para la semana se suministró 180 viajes de agua en carro cisterna 10.000 litros a las distintas comunidades de los Resguardos Indígenas ubicados en el Municipio de Hatonuevo la Guajira:. El Cerro, Guaimarito, Yaguarito, Veladero, Cerro Alto, Majawito, Rodeito, Manantial Grande.


CISTERNA 10.000 LITROS		
COMUNIDAD		
1	El Cerro	26.00
3	Guaimarito	51.00
4	Yaguarito	20.00
5	Veladero	10.00
6	Cerro Alto	15.00
7	Majawito	15.00
8	Rodeito	60.00
9	Manantial Grande	15.00
TOTAL VIAJES SEMANA 1		**203**

Para la semana se suministró 180 viajes de agua en carro cisterna 10.000 litros a las distintas comunidades de los Resguardos Indígenas ubicados en el Municipio de Hatonuevo la Guajira:. El Cerro, Guaimarito, Yaguarito, Veladero, Cerro Alto, Majawito, Rodeito, Manantial Grande.

CISTERNA 10.000 LITROS		
COMUNIDAD		
1	El Cerro	26.00
3	Guaimarito	51.00
4	Yaguarito	20.00
5	Veladero	10.00
6	Cerro Alto	15.00
7	Majawito	15.00
8	Rodeito	60.00
9	Manantial Grande	15.00
TOTAL VIAJES SEMANA 1		**203**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS












SISMACO S.A.S
Nit. 825003124 -1

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


















SISMACO S.A.S
Nit. 825003124 -1













Calle 14 Nº 20 – 50 - Email sismacobras@hotmail.com - tel. 7759626 – cel. 315-6218575
Hatonuevo, La Guajira

SISMACO S.A.S
Nit. 825003124 -1
































































SISMACO S.A.S
Nit. 825003124 -1


EVIDENCIA FOTOGRAFICAS
























aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825003124	1	SISMACO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SISMACO LIMITADA	calle 14 20-54	HATONUEVO-LA GUAJIRA	3218794703	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	940158150	9473953001	Y	2024/10/07	2024/09/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$201,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,000	$0	$0	$111,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$111,000	$0	$0	$111,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$0	$0	$3,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,700	$0	$0	$3,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$86,700	$0	$0	$86,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$86,700	$0	$0	$86,700
TOTAL				1	$201,400	$0	$0	$201,400

2024/09/27 10:41 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825003124	1	SISMACO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SISMACO LIMITADA	calle 14 20-54	HATONUEVO-LA GUAJIRA	3218794703	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	940158150	9473953001	Y	2024/10/07	2024/09/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$201,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121301325	OJEDA CORDERO EVERLIN PAOLA	X	X																25-14	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$86,700		0	$0	$0	14-23	16	$693,334	$3,700	0	$0	$0	No	$201,400
Total	**Afiliados(1)**																						$693,334	$111,000			$693,334	$86,700			$0	$0			$693,334	$3,700		$0	$0		$201,400

2024/09/27 10:41 AM