AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA
VERSION 6.0

ISO 9001 LL-C (Certificación)
ISO 14001 LL-C (Certificación)
OHSAS LL-C (Certificación)

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

OBRA: Ejecutar la interventoria contractual, tecnica, administrativa, financiera,contable,ambiental, social y juridica para la ejecucion del proyecto de obra denominado:Construccion de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase I del municipio de Suaza en el Departamento del Huila.

CONTRATISTA: SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	N/A	ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No.: N°218 DE 2022	FECHA DE REINICIACION 01:	N/A	
VALOR: $ 423.394.860,00	FECHA DE SUSPENSION 02:	N/A	
VALOR ADICIONAL:	FECHA DE REINICIACION 02:	N/A	
ANTICIPO 46% $ 194,761,635,60	FECHA DE TERMINACION:	23/12/2024	FECHA:
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	PLAZO: La Interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual se ejerza Interventoría, incluido el plazo de liquidación de cada contrato de obra y seis (6) meses más		20/12/2024
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:20 ENERO DE 2023			
FVPC: 28 DE FEBRERO DE 2025			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA					
		UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR TIOTAL	+/-	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACTA PARCIAL N°1+2+3+4+5+6+7		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
I	**PERSONAL PROFESIONAL**													
1,1	Ejecutar la interventoria contractual, tecnica, administrativa, financiera,contable,ambiental, social y juridica para la ejecucion del proyecto de obra denominado:Construccion de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase I del municipio de Suaza en el Departamento del Huila.	GB	1,00	423.394.860,00	423.394.860,00				0,1212	51.315.457,03	0,8787	372.056.539,64	0,9999	423.371.996,67
				SUBTOTAL II	**355.794.000,00**					**43.122.232,80**		**312.652.554,32**		**355.774.787,12**
				IVA	**67.600.860,00**					**8.193.224,23**		**59.403.985,32**		**67.597.209,55**
	VALOR TOTAL				423.394.860,00					51.315.457,03		372.056.539,64		423.371.996,67
	AMORTIZACION ANTICIPO (46%)								46,00%	23.615.627,37	46,00%	171.146.008,23	46,00%	194.761.635,60
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL									27.699.829,66		200.910.531,41		228.610.361,07
	SON: CINCUENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS MCTE													

R.L. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P
ING. DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO
SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO (E)