ACTA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No. : 2024 – 001 26 diciembre de 2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima Cuantía.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: **:** MC-DESAJQ26-2024

OBJETO : ““INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA REMODELACIÓN DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y REDES HIDROSANITARIAS GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE AGUA, ADECUAR RAMPA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS, MEJORAMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS PARA SEGURIDAD DEL DESPACHO Y REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES CIVILES DE PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE ACANDI - UNGUIA, CHOCÒ”

LOCALIZACIÓN : La ejecución del contrato es el municipio de Acandí y Unguía

VALOR : CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($43.792.000) M/CTE

PLAZO : Hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el Presupuestó a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo registro presupuestal y aprobación de las garantías.

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 30 de diciembre de 2024

FECHA DE INICIO : 30 de diciembre de 2024


FECHA DE TERMINACIÓN : 31 de diciembre de 2024

CONTRATISTA : Roy Alejandro Rodríguez Moreno


SUPERVISORA : Ing. Leydy Gisela Copete Cordoba

Los suscritos, ROY ALEJANDRO RODRÍGUEZ MORENO en calidad de Contratista y, la profesional universitaria grado 9 LEYDY GISELA COPETE CORDOBA en calidad de Supervisora de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia del inicio de las labores contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 30, del mes de diciembre de 2024 por los que en ella intervinieron.



ROY ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO
CONTRATISTA-
CONSULTOR DE INTERVENTORÍA



LEYDY GISELA COPETE CORDOBA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO G9
SUPERVISORA

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-28	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021