CRONOGRAMA EJECUCION CONTRATO N° 38-002-2025

ACTIVIDAD	FECHA CUMPLIMIENTO
Firma acta de inicio	07 de abril 2025
Socialización al contratista de la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión, CT-ADF-0030 Cartilla programa uso eficiente del agua, CT-ADF-0033 Cartilla programa gestión residuos sólidos peligrosos	07 de abril 2025
Ejecución actividades del contrato: 1era fumigación 2da fumigación 3era fumigación	 26 de abril 2025 19 de julio 2025 15 de noviembre 2025
Presentación de informe, factura electrónica y demás soportes	28 abril – 02 mayo 2025 21 – 25 julio 2025 18 – 21 noviembre 2025
Certificación de bienes y servicios recibidos	05 – 08 mayo 2025 28 julio – 01 agosto 2025 24 – 28 noviembre 2025
Remisión a la Subdirección de Recursos Financieros de documentos para el pago	05 – 08 mayo 2025 28 julio – 01 agosto 2025 24 – 28 noviembre 2025

Se firma a los siete (07) días del mes de abril 2025.

Supervisor
LUZ CARIME PIMENTEL QUIÑONEZ

Contratista
JORGE SANCHEZ PEREA