| GOBIERNO DE CALDAS | ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 3 | **Código:** FO-GD-02-018<br>**Versión:** 27<br>**Fecha de Modificacion:** 20/11/2021 |
|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETARÍA | VIVIENDA | FECHA ACTA | lunes, 23 de octubre de 2023 |
| Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013 | CM-SV-003-2022 | Número Radicado Interno del Contrato: | 21042022-0932 |
| Numero de identificacion del contratista - NIT | 901.581.476-2 | No. Ficha BPIN ( **Solo para proyectos Regalias Anexar copia** ) | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO C&C INGENIEROS | | |
| CONTRATO CEDIDO A: | | | |
| CODIGO VIA | | NOMBRE DE LA VIA | |
| Actividad Económica | 7112 | Tipo de Contrato | INTERVENTORIA |
| Objeto del Contrato: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SV-011-2021 PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA | | |

| Valor del Contrato | Valor Adición | Valor Anticipo |
|---|---|---|
| $ 142.939.930,00 | $ - | $ - |

| APORTANTES | % | VALOR | TIPO DE ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| Aporte Departamento: | 100% | $ 142.939.930,00 | PUBLICA |
| Aporte Convenio No | | | |
| Aporte Convenio No | | | |

| Duración Contrato: | | |
|---|---|---|
| | Fecha de Iniciación | 18/07/2022 |
| | Fecha de Terminación de ejecución | 17/01/2023 |
| | Prórrogas | 17/10/2023 |

| Nº PEDIDO - RPC | VALOR ORDENADO | AMORTIZACIÓN | VALOR NETO | FONDO |
|---|---|---|---|---|
| | $ 27.644.582,00 | | $ 27.644.582,00 | 0-0185 |
| | | | $ - | |
| | | | $ - | |
| VALOR ACTA | $ 27.644.582,00 | $ - | $ 27.644.582,00 | |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del Contrato: | | $ 142.939.930,00 | Valor del Anticipo: | | $ - |
| Adición del Contrato | | $ - | | | |
| Valor Acta Nro. 1 | $ 61.764.344,00 | | Amortización Acta 1 | | |
| Valor Acta Nro. 2 | $ 28.144.872,00 | | Amortización Acta 2 | | |
| Valor Acta Nro. 3 | $ 27.644.582,00 | | Amortización Acta 3 | | |
| Valor Acta Nro. 4 | | | Amortización Acta 4 | | |
| Valor Acta Nro. 5 | | | Amortización Acta 5 | | |
| Valor Acta Nro. 6 | | | Amortización Acta 6 | | |
| Valor Acta Nro. 7 | | | Amortización Acta 7 | | |
| Valor Acta Nro. 8 | | | Amortización Acta 8 | | |
| Valor Acta Nro. 9 | | | Amortización Acta 9 | | |
| Valor Acta Nro. 10 | | | Amortización Acta 10 | | |
| Valor Acta Nro. 11 | | | Amortización Acta 11 | | |
| Valor Acta Nro. 12 | | | Amortización Acta 12 | | |
| Valor Acta Nro. 13 | | | Amortización Acta 13 | | |
| Valor Acta Nro. 14 | | | Amortización Acta 14 | | |
| Saldo del Contrato: | $ 25.386.132,00 | | Saldo por Amortizar: | $ - | |
| **SUMAS IGUALES** | $ 142.939.930,00 | $ 142.939.930,00 | **SUMAS IGUALES** | $ - | $ - |

**OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)**

**Nota:** EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ

**Ordenador del Gasto**

Firma

Nombre: ESTEBAN DIAZ OSORIO

**Supervisor (a)**

Firma

Nombre :

**Interventor (a) - (SI APLICA)**

**Consorcio C&C Ingenieros**
NIT 901.581.476-2
Calle 16 Bis sur # 8-15
Tel: (608) 3212402454
Neiva - Colombia
sac.9@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FEC 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DEPARTAMENTO DE CALDAS | | |
| **NIT** | 890.801.052-1 | **Teléfono** | (608) 8982444 - Ext. 2101 |
| **Dirección** | Carrera 21 entre calles 22 y 23 Edificio La Licorera piso 4 | **Ciudad** | Manizales - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 11/10/2023, 13:29 |
| **Expedición** | 11/10/2023, 13:29 |
| **Vencimiento** | 11/11/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Acta de Pago No. 3 - Contrato de Interventoría No. CMSV0032022/21042022-0932 - Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, ambiental y legal al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública LP-SV011-2021 para la optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de las coles Municipio de Pácora | 1.00 | 27,644,582.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Veintisiete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 23,230,741.18 |
| IVA 19% | 4,413,840.82 |
| **Total a Pagar** | 27,644,582.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-11 por $ 27,644,582.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042948705 aprobado en 20230117 prefijo FEC desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
**CUFE:** c50384f4833a8efe838ecc8ffb94d5c8153076ff0a28e947f08d288f12a7af704eab6d7481797e4754c267e8fb3638cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# Certificación Bancaria

Bancolombia

18 de enero de 2023

Señor (a)
**A QUIEN PUEDA INTERESAR**
Cordial saludo

**BANCOLOMBIA S.A.** se permite informar que con documento de Id. N° **901581476** **CONSORCIO C&C INGENIEROS** a la fecha de expedicion de ésta certificación tiene con nosotros los siguientes productos:

| PRODUCTO | N° DE PRODUCTO | FECHA DE APERTURA | ESTADO |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 941-000031-78 | 2023/01/18 | ACTIVA |

Recuerde para la recepcion de giros desde el exterior utilizar nuestro codigo Swift COLOCOBM

Atentamente

Claudia María Pizarro Alvarez
Gerente Transformacion de Sucursales

"Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente
"Si desea verificar la veracidad de esta información puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local (575) 361 88 88 - Cali - Local (57-2) 554 85 15 - Resto del país 01800 99 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 866 379 47 14

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Grupo Bancolombia

Bancolombia nunca le solitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042948705

(415)7707212489984(8020) 001876404294870 5

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 8 1 4 7 6 | 2 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO C&C INGENIEROS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

Cód. 1 3

24. Dirección
CL 16 BIS SUR 8 15 BRR ANDALUCIA CUARTA EPTAPA

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Huila | Neiva |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-01-17 / 04:50:32 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CASTILLO PEREZ SAMUEL ARMANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 4981120 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO C&C INGENIEROS

997. Fecha formalización 2 0 2 3 -0 1 -1 7 / 1 6 : 5 0 : 3 2

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042948705

(415)7707212489984(8020) 001876404294870 5

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 8 1 4 7 6 | 2 | | | | |

11. Razón social

CONSORCIO C&C INGENIEROS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO C&C INGENIEROS CL 16 BIS SUR 8 15 BRR ANDALUCIA CUARTA EPTAPA | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FEC | 1 | 50 | 12 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

| GOBIERNO DE CALDAS | **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** SIG | **Código:** FO-GD-02-062<br>**Versión:** 06<br>**Fecha Modificación:** 29/01/2020 |
|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

| | |
|---|---|
| SECRETARÍA: | **VIVIENDA Y TERRITORIO** |
| UNIDAD O GRUPO: | **PDA CALDAS UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO** |
| FECHA INFORME: | Octubre de 2023 |

| **CONCEPTO** | **DESCRIPCIÓN** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CONTRATO | **CM-SV-003-2022/21042022-0932** | | | | |
| CONTRATISTA | **Consorcio C&C INGENIEROS** | | | | |
| OBJETO DE CONTRATO | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SV-011-2021 PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA - CALDAS.** | | | | |
| POBLACION BENEFICIADA | 2150 HAB | | | | |
| MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA | PACORA | | | | |
| VALOR: $ | $ 142.939.930,0 | | | | |
| DURACIÓN CONTRATO (PLAZO) | 6 MESES | FECHA INICIACIÓN | 18/07/ 2022 | FECHA. TERMINACIÓN | 18/01/ 2023 |
| PRORROGA | | | | FECHA DE TERMINACION REAL | 17/04/2023 |

**ANALISIS DEL SUPERVISOR**

| **ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA** | **ANALISIS** | **NIVEL DE CUMPLIMIENTO %** |
|---|---|---|
| **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SV-011-2021 PARA** | El presente informe tiene por objeto soportar el acta de pago No. 3 parcial del **contrato de Interventoría *CM-SV-003-2022/21042022-0932*** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SV-011-2021 PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA - CALDAS."** | |

**DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA - CALDAS."**

A continuación, se presenta una lista de chequeo de la documentación entregada a la secretaría de vivienda para el pago del acta No 3.

| DOCUMENTACIÓN REQUERIDA | ESTADO. |
|---|---|
| Acta de interventoría | Se presentan acta con la firma del contratista. Por parte de la supervisión, se valida que los valores sean correctos. |
| Certificaciones de pago de seguridad social y parafiscal. | Se realiza por parte de la supervisión la validación de los pagos de seguridad social y parafiscal del contratista. |
| Documentación adicional | El contratista adjunta factura certificado bancario y planillas de pago de seguridad social y parafiscal, certificación de aportes. |

**AVANCE FISICO.**

Considerando el avance de obra facturado mediante Acta No 3 parcial, mediante la cual se relaciona la ejecución parcial de
**$ 27.644.582 COP**, de un valor total de interventoría de **$ 142.939.930** COP, relacionado con un avance físico parcial del 75%.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS.**

El contratista realizó todas las actividades que se desarrollan del proyecto, realizó actuaciones relacionadas con el control de calidad en cuanto a los respectivos concretos instalados y la debida instalación de Accesorios de acueducto. El contratista ha participado en todos los comités técnicos requeridos y los respectivos recorridos.
El contratista de interventoría realiza el respectivo control financiero, económico ambiental y legal al contrato de obra pública **LP-SV-011-2021**

COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| | • Control presupuestal de obra: el contratista valida las cantidades ejecutadas en el contrato vigilado.<br>• La interventoría ha realizado los respectivos controles al pago de seguridad social por parte del contratista de obra.<br>• La interventoría ha realizado la vigilancia y control de los aspectos ambientales.<br>• El contratista ha realizado la vigilancia a los aspectos técnicos en pro de que se lleven adecuadamente las obras.<br>El contratista de interventoría presenta los respectivos informes y demás soportes que dan cuenta de los respectivos avances del proyecto los cuales son necesarios para proceder con los respectivos pagos al contratista de obra. | |

| **OBSERVACIONES:** |
|---|
| El contratista cumple con los requisitos para proceder con el pago del acta No. 03, por consiguiente, se considera viable proceder con el pago de la misma. |
| |

**El suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta parcial de interventoría Nro. 03, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | **ESTEBAN DIAZ OSORIO** |
| FIRMA | Esteban Diaz Osorio |

| **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN** |
|---|