ACTA INICIO
CONTRATO DE OBRA CO-006-2023

CONTRATANTE	**AGRAMBIENTAL SOLUCIONES SAS**
NIT	900605106-4
CONTRATISTA	**MAGDALENA UNION SERVICE S.A.S**
NIT	900.489.852-2
OBJETO	**CONSTRUCCION MURO DE CONTROL DE INUNDACIONES Y MALECÓN SOBRE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ CON BPIN 2023155720016**
VALOR:	**TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M.L ($34.300.708.245,15).**
PLAZO	Diez (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA SUSCRIPCION	31 de mayo de 2023
FECHA INICIO	28 de agosto de 2023
FECHA TERMINACION	27 de junio de 2024

El día 28 de agosto de 2023, se reunieron, los señores **HUGO HERNANDO ORTIZ QUINTERO**, identificado con cedula numero 98.503.412 actuando Como Representante Legal de **AGRAMBIENTAL SOLUCIONES S.A.S.** con Nit 900.605.106-4 y, **JUAN DAVID MENDIVELZO SALAZAR**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.384.474, obrando en nombre y representación de la empresa **MAGDALENA UNION SERVICE S.A.S**, con Nit. 900.489.852-2 como Contratista, con el fin de suscribir Acta de inicio de acuerdo a las siguientes.

CONSIDERACIONES,

1. Que la Empresa **AGRAMBIENTAL SOLUCIONES S.A.S.**, y la Empresa **MAGDALENA UNION SERVICE S.A.S**, suscribieron Contrato de Obra CO-006-2023 el día 31 de mayo de 2023, cuyo objeto y valor se describen en el encabezado de la presente acta.

2. Que para el Contrato de Obra CO-006-2023 se suscribe acta de inicio el día 28 de agosto de 2023, con una duración inicial de Diez (10) meses y fecha de terminación estimada del 27 de junio de 2023.

Por lo anterior,

ACUERDAN:

1. Dar inicio al Contrato de Obra CO-006-2023 a partir del día 28 de agosto de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Puerto Boyacá - Boyacá, a los Veintiocho (28) del mes de agosto de 2023.

HUGO HERNANDO ORTIZ QUINTERO
R/Legal Agrambiental Soluciones S.A.S.
Contratante

JUAN DAVID MENDIVELZO SALAZAR
R/Legal Magdalena Unión Service S.A.S
Contratista