ACTA DE INICIO CONTRATO MT-MC-006 DE 2025

FECHA DEL PRESENTE ACTA	**07 DE ABRIL DE 2025**		
CONTRATO	**MT-MC-006-2025**	**FECHA DE CONTRATO**	**MARZO 31 DE 2025**
TIPO DE CONTRATO	**CONSULTORIA**	**MODALIDAD**	**MINIMA CUANTIA**
OBJETO	**"REVISIÓN AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO OSPINA PEREZ DEL MUNICIPIO DE TINJACA BOYACA"**		
CONTRATISTA	JULIAN LEONARDO CETINA RIVERA		
IDENTIFICACION	1.055.690.211 DE SORA		
SUPERVISOR	JHON MAURICIO CRUZ VRGAS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000,00) M/CTE**		
ANTICIPO	**N/A**		
PLAZO DE EJECUCION	El contrato deberá ejecutarse en el término de dos (02) meses, o hasta agotar el monto asignado contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACION	06 DE JUNIO de 2025		

En el Municipio de Tinjacá Boyacá se reunieron, por una parte, JHON MAURICIO CRUZ VARGAS, en su condición de Secretario de Planeación y supervisor asignado del contrato en referencia y, por otra JULIAN LEONARDO CETINA RIVERA Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.055.690.211 DE SORA., en calidad de contratista, con el fin de suscribir ACTA DE INICIO a la ejecución de las actividades previstas en el proceso contractual en mención y de dejar constancia del Inicio Real y Efectivo de la ejecución del contrato cuyo objeto es **"REVISIÓN AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO OSPINA PEREZ DEL MUNICIPIO DE TINJACA BOYACA"** cumplido los requisitos de perfeccionamiento y de legalización del mismo, así:

Para todos los efectos legales a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, cuenta el plazo de dos (02) meses, o hasta agotar el monto asignado contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
Certificado de disponibilidad presupuestal N°: 143 de fecha veinte (20) de marzo de 2025 Y Registro presupuestal No. 185 de treinta y un (31) de marzo de 2025

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los siete (07) días del mes de abril de 2025.

ING.JHON MAURICIO CRUZ VARGAS
SUPERVISOR

JULIAN LEONARDO CETINA RIVERA
C.C. 1.055.690.211 DE SORA

Proyecto: Jhon Mauricio Cruz. Sec de Planeación