18 DIC 2024

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Núm**
Supervisor	diego alejandro lobo morale	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Núm**

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		**Tipo de documento**	**Núm**

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	21/05/2024 10:43:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima,*
Supervisor	diego alejandro lobo morales	21/05/2024 10:43:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima,*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de I derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Total

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2020003660058	**2024**	Validado
2024003660022	**2024**	Validado

18 DIC 2024

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	
☐	1131	CDP	No se ha iniciado	1.150.000.000 COP	1.
☐	01131	CDP	No se ha iniciado	350.000.000 COP	
☐	4495	CDP	No se ha iniciado		

Saldo de CDP 1.500.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.500.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por co
☐	2530	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.150.000.000 COP	1.150.000.00
☐	2530*	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	350.000.000 COP	350.000.00

Saldo de compromisos CDP 1.500.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.500.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

ÁREA DE APROBACIÓN

18 DIC 2024

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.17718392
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6314602
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	2 minutos de tiempo transcurrido *(18/12/2024 1:45:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	LA JUSTIFICACION DE LA ADICION SE ENCUENTRA EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. Lista de Chequeo_signed.pdf	1. Lista de Chequeo_signed.pdf	(detalle)
CDP 4495 AD CTO 1566 (1).pdf	CDP 4495 AD CTO 1566 (1).pdf	(detalle)
CERT CONVEN AD CTO 1566.pdf	CERT CONVEN AD CTO 1566.pdf	(detalle)
comite extraordinario de contratacion asfalto.pdf	comite extraordinario de contratacion asfalto.pdf	(detalle)
CONV DE VEEDURIA AD CTO 1566.pdf	CONV DE VEEDURIA AD CTO 1566.pdf	(detalle)
INFORME CONTRATO 1566 DE 2024 SUMINISTRO DE ASFALTO v1 (1) (2) (1)_signed.pdf	INFORME CONTRATO 1566 DE 2024 SUMINISTRO DE ASFALTO v1 (1) (2) (1)_signed.pdf	(detalle)
Minuta ADICION - Contrato SUMINISTRO ASFALTO.pdf	Minuta ADICION - Contrato SUMINISTRO ASFALTO.pdf	(detalle)
OFICIO ACEPTACION DE ADICION AL CONTRATO 1566.pdf	OFICIO ACEPTACION DE ADICION AL CONTRATO 1566.pdf	(detalle)
Solicitud agregados del occidente FINAL.pdf	Solicitud agregados del occidente FINAL.pdf	(detalle)
Solicitud de Adicion 1_signed.pdf	Solicitud de Adicion 1_signed.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - ADICION - Descripción valor ha cambiado para ADICION.
- Campo 2 - ADICION - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - ADICION - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 2 - ADICION - Precio estimado valor ha cambiado para 400.000.000,00.
- Campo 2 - ADICION - Precio unitario valor ha cambiado para 400.000.000,00.
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 1.500.000.000,00 hasta 1.900.000.000,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 4495.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 1.500.000.000,00 hasta 1.900.000.000,00
- El BPIN "2024003660022" del año "2024" fue añadido

Reconocido por el proveedor *JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO 18-12-2024 13:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

18 DIC 2024

Reconocido por la Entidad Estatal *Oscar Andrés Ospina Valencia 17-12-2024 14:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JORGE HERNANDO COTE ANTE 18-12-2024 11:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar









ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

18 DIC 2024

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	18590565	Guardar y n
Supervisor	diego alejandro lobo morale	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	1088303169	Guardar y n

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	**Tipo de documento**	**Número de documento**	Guardar y n

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	21/05/2024 10:43:50 AM *((UTC-05.00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HE
Supervisor	diego alejandro lobo morales	21/05/2024 10:43:50 AM *((UTC-05.00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN	Sí	No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	Sí	No *	
Sistema General de Regalias - SGR	Sí	No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	Sí	No *	1.900.000.000
Recursos de Crédito	Sí	No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	Sí	No *	
Total	1.900.000.000		

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado	
2020003660058	**2024**	Validado	Consultar
2024003660022	**2024**	Validado	Consultar

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consu

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	**1131**	**CDP**	**No se ha iniciado**	**1.150.000.000 COP**	**1.150.000.000 COP**	**03-10-23-20-20-20-06-20**
☐	**01131**	**CDP**	**No se ha iniciado**	**350.000.000 COP**	**350.000.000 COP**	**03-10-23-20-20-20-06-20**
☐	**4495**	**CDP**	**No se ha iniciado**		**400.000.000 COP**	**03-10-23-20-20-20-06-20**

Saldo de CDP	1.500.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	1.500.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición d

18 OCT 2024

☐	2530	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.150.000.000 COP	1.150.000.000 COP	-	-
☐	2530*	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	350.000.000 COP	350.000.000 COP	-	-

Saldo de compromisos CDP	1.500.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	1.500.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

8 DIC 2019

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Infraestructura **GESTION JURIDICA** **CONTRATACION** **ANEXO DE ADICION NO. 1**
Versión: 1	Vigencia 12-2020

Anexo de Adición No.1 al contrato de suministro N° 1566 de 2024 y N° SECOP II CO1.PCCNTR.6314602

CONTRATISTA	**AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS**
NIT	900.188.750-8
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO**
CC. Nro.	1.088.291.689 Pereira Risaralda
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.500.000.000
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Hasta agotar el presupuesto asignado, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.
TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
ADICIÓN N° 1	$400.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.900.000.000

Los suscritos: **JORGE HERNANDO COTE ANTE**, identificado con ciudadanía número 18.590.565 expedida en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario de Infraestructura, debidamente facultado para contratar según Decreto No. 002 del 02 de enero de 2024 modificado por el 0040 del 12 de enero de 2024 y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte y de la otra parte **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS** identificado con NIT 900.188.750-8, representado legalmente por **JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.291.689 Pereira Risaralda, convienen celebrar la Adición N°1 al Contrato de suministro de asfalto N° Interno 1566 de 2024 y N° SECOP II CO1.PCCNTR.6314602 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ALSFALTICA Y MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"**, SUSTENTACIÓN de la **ADICIÓN N°1**: **1)** Que el contrato tiene acta de inicio de fecha 27 de mayo de 2024. **2)** Que la secretaria de infraestructura dentro de los documentos precontractuales proyectó la necesidad de la contratación en virtud de la rehabilitación y mejoramiento de las vías a cargo del

departamento, para esto requiere contar con disponibilidad en el suministro de mezcla, emulsión asfáltica y materiales pétreos y dar así una respuesta eficiente y oportuna tanto al mantenimiento programado como a los requerimientos de la comunidad a través de los diferentes medios con la Administración Departamental. **3)** Que, la supervisión se encuentra a cargo del director operativo el ingeniero Diego Alejandro Lobo, quien por medio de oficio con asunto *"Solicitud suministro adicional para intervención"* indico lo siguiente *Teniendo en cuenta que se adelanta la ejecución del contrato No. 1566 de 2024, identificado bajo el objeto, "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIALES PÉTREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA." Suscrita con ustedes y en atención a las múltiples necesidades que se han evidenciado a lo largo de la misma, La Dirección de obra, construcciones y reparaciones del sistema vial e infraestructura social, en cabeza de su director y supervisor del contrato antes relacionado, se permite solicitar mediante el presente escrito el suministro adicional de me mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y materiales pétreos necesarios, los cuales se relacionan el cuadro que subsiguientemente se relaciona:*

Proyección intervención Reparcheo La cuerera - Combia									
Ubicación	*Largo*	*Ancho*	*Area*	*E Prom Asfalto*	*% EXPANSIÓN*	*Volumen Asfalto*	*VR. SUMINISTRO*	*VR. TRANSPORTE*	*VR. SUM + TRANSPORTE*
A1	86,8	6,35	551,18	0,12	1,25	82,68	$ 66.820.460,85	$ 10.499.979,00	$ 77.320.439,85
A2	79,7	6,64	529,21	0,11	1,25	72,77	$ 58.810.362,45	$ 9.241.294,70	$ 68.051.657,15
A3	87,4	6,69	584,71	0,11	1,25	80,40	$ 64.977.800,38	$ 10.210.428,53	$ 75.188.228,91
A4	42	6,6	277,20	0,11	1,25	38,12	$ 30.804.962,27	$ 4.840.605,00	$ 35.645.567,27
A5	24,1	3	72,30	0,11	1,25	9,94	$ 8.034.627,60	$ 1.262.538,75	$ 9.297.166,35
A6	27	3,9	105,30	0,11	1,25	14,48	$ 11.701.885,02	$ 1.838.801,25	$ 13.540.686,27
A7	56	3,82	213,92	0,11	1,25	29,41	$ 23.772.718,35	$ 3.735.578,00	$ 27.508.296,35
A8	37,5	3,82	143,25	0,1	1,25	17,91	$ 14.472.028,22	$ 2.274.093,75	$ 16.746.121,97
A9	28,3	3,6	101,88	0,1	1,25	12,74	$ 10.292.567,09	$ 1.617.345,00	$ 11.909.912,09
A10	88,5	3,7	327,45	0,105	1,25	42,98	$ 34.735.140,82	$ 5.458.182,19	$ 40.193.323,01
A11	84,6	3,05	258,03	0,12	1,25	38,70	$ 31.281.402,65	$ 4.915.471,50	$ 36.196.874,15
A12	20	6	120,00	0,12	1,25	18,00	$ 14.547.798,00	$ 2.286.000,00	$ 16.833.798,00
A13	70	7	490,00	0,12	1,25	73,50	$ 59.403.508,50	$ 9.334.500,00	$ 68.738.008,50
								SUBTOTAL	$ 497.170.079,85
								IVA	$ 94.462.315,17
								TOTAL	$ 591.632.395,02

Anexo de Adición No.1 al contrato de suministro N° 1566 de 2024 y N° SECOP II CO1.PCCNTR.6314602

4) Que, **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS** por medio de comunicado con asunto *"Aceptación adición en valor al contrato de suministro 1566"* indicando que: *"De conformidad con las disposiciones del contrato de referencia, me permito manifestar mi aceptación para realizar el suministro adicional solicitado en aras de que la entidad logre suplir la necesidad de mantenimiento de la malla via"* **5).** Conforme a lo manifestado por la entidad en cabeza del supervisor y aceptación del contratista es necesario realizar adición N°01, puesto que el valor inicial es insuficiente para la terminación del objeto al contrato, lo anterior teniendo en cuenta la justificación plasmada en este documento y que la terminación inicial del presente contrato es el 30 de diciembre del 2024. En consecuencia, las partes acuerdan: **PRIMERO:** Realizar adición N°1 por la suma de ($400.000.000), la presente adición se sujetará a el siguiente certificado presupuestal No. 4495 del 26 de noviembre del 2024 por un valor de 400.000.000 bajo el siguiente Rubro 0310-2.3.2.02.02.006-20 por un valor de 400.000.000. Las partes dejan claro que la presente que las condiciones pactadas inicialmente y que no son objeto de modificación en este documento permanecen iguales y con los mismos precios. **SEGUNDO: El CONTRATISTA** autoriza para que se descuente de la presente adición el valor de las siguientes estampillas 2.5 % Tasa Pro Deporte y Recreación, 1 % Estampilla Pro Cultura, 1 % Estampilla Pro UTP, 2 % Estampilla Pro Desarrollo, 3% Estampilla Bienestar del Adulto Mayor y las que apliquen. **TERCERO:** PERFECCIONAMIENTO: La presente Adición N°1 se perfeccionan con la firma de las partes y sólo podrá iniciar su ejecución una vez aprobada la modificación de las garantías.

Sophie Castro C.

Revisión Legal: Sophie Castro Cifuentes