Oficio No. 0 0000602

Ingeniera
NINI JOHANA FORERO
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura y Servicios
Madrid, Cundinamarca 01 ABR 2025

Asunto: Radicación acta de terminación convenio 460

Reciba un cordial saludo de parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM-ESP, deseándole los mejores éxitos en sus labores diarias

Atendiendo al objeto misional de la EAAAM-ESP, en marco de la prestación del servicio público de aseo, me permito enviar el acta de terminación del convenio 460 celebrado con el municipio de Madrid, Cundinamarca

Atentamente.

JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA
Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados EAAAM-ESP
Supervisor Convenio 460

	Nombre	***Cargo***	***Firma***
Proyectó	*Harrison Santamaría*	*Director de Aseo*	22

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



Rad # : 2025-007241-E
Fecha : 2025-04-01 15:28:03
Folios: #1
Anexos: ACTA DE TERMINACION CONVENIO 460

Alcaldía de Madrid
NIT
899999325

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA		
	ISP-F-049	VERSION 1	FECHA DE EMISIÓN 04/10/2024

FECHA 1 4 2025

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS — DIRECCION TERRITORIAL ALCALDIA DE MADRID CUNDINAMARCA

CONVENIO No: 460 **DE** 2024

OBJETO DEL CONVENIO. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RCD

ALCANCE CONTRACTUAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RCD
(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 22,000,000.00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO 14 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2024 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONVENIO CUATRO (4) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO ACTUAL 31 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

CONTRATISTA: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP

SUPERVISOR : ING. CATHERIN DAYANA AMADO SOPO

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONVENIO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ADICIÓN	VALOR ACUMULADO
1	460	TRES (3) MESES	$ 22,000,000.0	N/A	$ 22,000,000.00

No.	PRORROGA.	PLAZO PRORROGADO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ADICIÓN	VALOR ACUMULADO
1	1	UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) DÍAS	$ 22,000,000.0	N/A	$ 22,000,000.00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	SUSPENSIONES	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
				DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL							

En la ciudad Madrid, a los un (01) días del mes de ABRIL del año 2025, se reunieron los siguientes: **RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS** como representante legal de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID – EAAAM E.S.P.** y **CATHERIN DAYANA AMADO SOPO** Supervisor del convenio del municipio de Madrid-Cundinamarca, con el fin de efectuar la presente acta de entrega y el recibo con pendientes de obra, al convenio No.460-2024 de objeto: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RCD**

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RCD

Actividades contempladas en el convenio:

-Recolección, transporte, disposición y/o aprovechamiento de residuos de construcción y demolición provenientes del arrojo clandestino en vías y áreas públicas del municipio de Madrid, Cundinamarca

En la siguiente tabla, se describen las cantidades de recolección, transporte, disposición y/o aprovechamiento de residuos de construcción y demolición ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 por la EAAAM ESP

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD ESTIMADA DE EJECUCIÓN POR UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA POR UNIDAD	VALOR EJECUTADO
1	Recolección, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición	½ lona	$ 2.563	8583,69		0,00
2	Recolección, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición	1 m³	$ 43.555	505,11		0,00
3	Viaje sencillo (7m³)	viaje m³	$ 304.888	72,16	72,158	22.000.000,00
TOTAL VALOR EJECUTADO						22.000.000,00

La secretaria de infraestructura y servicios públicos, hace constar que en desarrollo de las obligaciones contractuales y teniendo en cuenta el convenio 460 - 2024, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID – EAAAM E.S.P, son los responsables de la ejecucion contractual del convenio CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RCD

1.Que todas las obras ejecutadas por el contratista **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID – EAAAM E.S.P.** , fueron recibidas a satisfacción por la secretaria de Infraestructura y Servicios publicos, la Ingeniera **CATHERIN DAYANA AMADO SOPO** con C.C No.1.073.426.077 en calidad de supervisor y que las mismas fueron ejecutadas con las especificaciones técnicas establecidas.

2.Que todas las cantidades de obra ejecutadas por el contratista fueron medidas, revisadas, verificadas, avaladas y aprobadas por la supervision.

3.Que los informes y documentos que forman parte de la ejecución de la obra, fueron medidos, cuantificados, revisados, avalados, verificados y aprobados por las partes

VALOR TOTAL CONTRACTUAL:

Valor inicial del convenio	$	22,000,000.00
valor modificatorio (adiciones)	$	-
Valor total de la obra :	$	22,000,000.00

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

ISP-F-049	VERSION 1	FECHA DE EMISIÓN 04/10/2024

FECHA 1 | 4 | 2025

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION TERRITORIAL ALCALDIA DE MADRID CUNDINAMARCA

CONVENIO No: 460 **DE** 2024

OBJETO DEL CONVENIO. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RCD

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRACTUAL	VALOR CONTRATADO Y ADICIONES	VALOR PAGOS	% DE EJECUCIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 22,000,000.00	100%
PAGO PARCIAL N°1		$ 8,000,000.00	100%
PAGO PARCIAL N°2		$ 8,000,000.00	100%
APORTE EAAAM ESP EN ESPECIE		$ 2,000,000.00	100%
VALOR A COBRAR ULTIMO PAGO		$ 4,000,000.00	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 22,000,000.00	100%
VALOR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		N/A	0%

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el Municipio de Madrid deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los un (01) días del mes de abril del año 2025

EAAAAM E.S.P.

ARQ. RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS
Representante Legal
Contratista

EAAAAM E.S.P.

ING JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA
Subgerente de Operaciones y servicios integrados
Contratista

MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA

ING. CATHERIN DAYANA AMADO SOPO
Supervisor del Municipio
Secretaria De Infraestructura Y Servicios Públicos

ING. NINI YOHANA FORERO RUIZ
Profesional Universitario
Secretaria De Infraestructura Y Servicios Públicos

Elaboro Jhon D. Fernandez P.
Revisó Dr Fernando Morales