Espacio para
Logo Corporativo

CARLOS DEL RIO DIAZ
NIT 19.341.681-8
CR 5 16 52
Tel: (608) 7282748
Tunja - Colombia
cahudigo@hotmail.com

factura electrónica de venta
No. FE 15

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 7056000 - Ext. 000
Dirección	TV 59 26 60	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 16:54
Expedición	13/12/2023, 16:54
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Habilitar y brindar y transitabilidad en la red vial a cargo del invias a través del sistema de monto agotable	1.00	94,043,880.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y cuatro millones cuarenta y tres mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	94,043,880.00
Total a Pagar	94,043,880.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 94,043,880.00

Observaciones:
#$24-02-00;2733-2023;mgamboa@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764053235803 aprobado en 20230808 prefijo FE desde el número 11 al 25 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 85b4da5a22dc68794835d808a252363803fc3a61d3d15ae0c953622a2efa934cabfb38eb573e0ed51fe89d98641def5b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA DICIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. _____ VALOR BÁSICO ACTA: $ 94.043.880,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	DICIEMBRE DE 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : 2733 DE 2023

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DIAZ NIT.: 19341681-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE AUTORIZA EL PAGO A: CARLOS DEL RIO DIAZ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 94.043.880,00 VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma:
Nombre: ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No. TP No. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma:
Nombre: ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No. TP No. 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre:
Matricula No.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma:
Nombre: ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No. TP No. 01105-0785 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:
Jefe Unidad Ejecutora
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADO

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MEPI-MN1-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA DICIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 94.043.880,00 **MES** DICIEMBRE DE 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2733 DE 2023

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DIAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : - **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 5-sep-23 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-dic-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) $94.044.648,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 94.044.648,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No. 1 del 01 de diciembre de 2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	211.1	211-22		Remoción de derrumbes	m3	2.000,00	$ 13.783,75	$ 27.567.500,04	2.000,00	$ 27.567.500,00	2.000,00	$ 27.567.500,00	2.000,00	$ 27.567.500,00
				SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 27.567.500,04**		**$ 27.567.500,00**		**$ 27.567.500,00**		**$ 27.567.500,00**
2	681.1	681-22		Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	50,00	$ 300.481,80	$ 15.024.089,940	113,00	$ 33.954.443,00	113,00	$ 33.954.443,00	113,00	$ 33.954.443,00
3	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	74,00	$ 28.151,00	$ 2.083.128,66	99,00	$ 2.786.949,00	99,00	$ 2.786.949,00	99,00	$ 2.786.949,00
4	610.1	610-22		Relleno para estructuras de suelo	m3	20,00	$ 80.015,16	$ 1.600.303,29	20,00	$ 1.600.303,00	20,00	$ 1.600.303,00	20,00	$ 1.600.303,00
5	630.4	630-22		Concreto Clase D (210kg/cm2) 21 Mpa, 3000 psi	m3	23,12	$ 765.242,29	$ 17.692.401,71	6,80	$ 5.203.648,00	6,80	$ 5.203.648,00	6,80	$ 5.203.648,00
6	630.6	630-22		Concreto resistencia 14 Mpa (Clase F)	m3	1,05	$ 616.670,03	$ 647.503,53	0,10	$ 61.667,00	0,10	$ 61.667,00	0,10	$ 61.667,00
7	640.1	640-22		Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	kg	1.701,00	$ 8.307,76	$ 14.131.503,95	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 51.178.931,08**		**$ 43.607.010,00**		**$ 43.607.010,00**		**$ 43.607.010,00**
8	900.3	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE DERRUMBES	m3-Km	10.000,00	$ 1.207,14	$ 12.071.428,57	16.272,00	$ 19.642.582,00	16.272,00	$ 19.642.582,00	16.272,00	$ 19.642.582,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE				**$ 12.071.428,57**		**$ 19.642.582,00**		**$ 19.642.582,00**		**$ 19.642.582,00**
				Ajuste por Actas de Modificacion						$768,00				
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS								**$ 90.817.860,00**		**$ 90.817.860,00**		**$ 90.817.092,00**		**$ 90.817.092,00**

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL-PAGA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1.226.788,00	$ 1.226.788,00	$ 1.226.788,00	$ 1.226.788,00
VALOR BASICO DE OBRA	**$ 94.044.648,00**	**$ 94.044.648,00**	**$ 94.043.880,00**	**$ 94.043.880,00**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ -			
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 94.044.648,00**	**$ 94.044.648,00**	**$ 94.043.880,00**	**$ 94.043.880,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 94.044.648,00**	**$ 94.044.648,00**	**$ 94.043.880,00**	**$ 94.043.880,00**

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 90.817.092,00		$ 90.817.092,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL-PAGA	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00
PROVISION JORNADA 24/7	$ 1.226.788,00		$ 1.226.788,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 94.043.880,00		$ 94.043.880,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	$ 27.567.500,00	$ 27.567.500,00
SB		
PA		
PC		
OA	$ 43.607.010,00	$ 43.607.010,00
SCT		
OV		
T	$ 19.642.582,00	$ 19.642.582,00
ESTUDIOS		
TOTAL	$ 90.817.092,00	$ 90.817.092,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación		
11602 Afirmados, subbases y bases		
11603 Pavimentos asfalticos / concreto		
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes		
11605 Obras de urbanismo		
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental		
11607 Señalización y control de transito		
11608 Transporte y sobre acarreos		
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		
TOTAL		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MEPI-MN1-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA DICIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 94.043.880,00 **MES** DICIEMBRE DE 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2733 DE 2023	**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	**PLAZO ACUMULADO:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 5-sep-23	**FECHA DE VENC ACTUAL:**	31-dic-23
CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DIAZ	**FECHA DE SUSPENSION:** N/A	**FECHA DE REANUDACION:**	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : - **INTERVENTOR:** N/A	**VALOR INICIAL (incluido IVA)** $94.044.648,00	**VALOR ADIC (incl IVA)(B):**	
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 94.044.648,00		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 94.043.880,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 94.043.880,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 94.043.880,00**

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

CARLOS DEL RIO DIAZ
MAT PROF 15850-014502
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
MAT PROF 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 2733 DE 2023

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	4	DICIEMBRE DE 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	967123	RUBRO No.	C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 47.022.324,00
No. COMPROMISO	967123	RUBRO No.	C-2401-0600-139-0-2401026-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 47.021.556,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 94.043.880,00

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Nombre: ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No. TP No. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2733 DE 2023 **Contratista** CARLOS DEL RIO DIAZ

Objeto del Contrato HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

Acta No. 4 **Valor basico** 94.043.880,00 **Período** DICIEMBRE DE 2023

Valor incluido el Iva $ 94.043.880,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6207	PUERTO ARAUJO - LANDAZURI	$ 47.021.940,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 47.021.940,00**
2	6208	LANDAZURI - BARBOSA	$ 47.021.940,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 47.021.940,00**
	TOTALES		**$ 94.043.880,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 94.043.880,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**SANTANDER**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CIMITARRA	$ 47.021.940,00	$ 47.021.940,00
	MUNICIPIO 2	LANDAZURI	$ 23.510.970,00	$ 23.510.970,00
	MUNICIPIO 3	VELEZ	$ 23.510.970,00	$ 23.510.970,00
	MUNICIPIO 4	BARBOSA	$ 0,00	$ 0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**94.043.880,00**	**94.043.880,00**

	DEPARTAMENTO 2	**DEPARTAMENTO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**-**	**-**

CARLOS DEL RIO DIAZ
Representante Legal
CONTRATISTA

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Representante Legal - Apoderado
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 2733 DE 2023

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DIAZ

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. -

INTERVENTOR: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	967123	C-2409-0600-4-0-2409046-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 2733 DE 2023	$ 47.022.324,00	$ 94.044.648,00
2023	967123	C-2401-0600-139-0-2401026-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 2733 DE 2023	$ 47.022.324,00	
TOTAL						$ 94.044.648,00	$ 94.044.648,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 94.044.648,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
Registro Presupuestal										**$ 94.044.648,00**	$ 94.044.648,00				**Registro Contrato Inicial**
1	OBRA	05 al 30 de Sept 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	967123- 29/08/2023	$ 94.044.648,00	$ 94.044.648,00				
2	OBRA	Octubre de 2023	$ 0,00	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	967123- 29/08/2023	$ 94.044.648,00	$ 94.044.648,00				
3	OBRA	Noviembre de 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	967123- 29/08/2023	$ 94.044.648,00	$ 94.044.648,00				
4	OBRA	Diciembre de 2023	$ 94.043.880,00	$ 0,00	$ 94.043.880,00	$ 0,00	$ 94.043.880,00	$ 0,00	967123- 29/08/2023	$ 768,00	$ 768,00				
TOTALES			**$ 94.043.880,00**	**$ 0,00**	**$ 94.043.880,00**	**$ 0,00**	**$ 94.043.880,00**	**$ 0,00**		**$ 768,00**	**$ 768,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 90.817.092,00	$ 0,00	$ 90.817.092,00
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL-PAGA	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 1.226.788,00	$ 0,00	$ 1.226.788,00
VALOR TOTAL	**$ 94.043.880,00**	**$ 0,00**	**$ 94.043.880,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: HUMBERTO BLANCO GONZALEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-20467 CND

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No. TP No. 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACION:

CARLOS DEL RIO DIAZ, en representación del mismo, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.341.681 de Bogotá, certifico que a la fecha me encuentro a PAZ Y SALVO, para el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2023, con los aportes de ley al sistema de seguridad social Integral del personal que desempeño los trabajos para el contrato No. 2733 de 2023, suscrito con el Instituto Nacional de Vías, INVIAS.

La presente certificación se expide a los cinco días del mes de diciembre de 2023 con el fin de avalar la respectiva acta de obra No. 04.



CARLOS DEL RIO DIAZ
C.C. 19.341.681 DE BOGOTA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-08, 09:21:02 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67463441

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 08/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS DEL RIO DIAZ		
Documento	CC19341681	**Dirección**	PEATONAL 5 SUR #10 - 15 CRA 5 N 10
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7484153
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MONIQUIRA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070945037	SERGIO RODRIGUEZ PINZON	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF39) CAJASAN	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 19241285	ORLANDO DELRIO DIAZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.000	$ 18.600	(EPS001) ALIANSALUD	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF39) CAJASAN	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 19412829	HUMBERTO BLANCO GONZALEZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.000	$ 18.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF39) CAJASAN	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 79508343	RAUL HERNANDEZ GUIZA	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF39) CAJASAN	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.237.334	$ 1.237.334	$ 1.237.334	$ 1.237.334	$ 198.200	$ 49.800	$ 86.200	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **13/12/2023**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor CARLOS DEL RIO DIAZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **19341681**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550176700057001**
Fecha de apertura	**07/05/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PREACTA CANTIDADES DE OBRA No 1

CONTRATO 2733 DE 2023	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	Formato:
		Version: / Fecha:

	DIA	MES	AÑO	PREACTA N°	ELABORÓ	PAGINA	DE
FECHA	28	11	2023	UNO (1)	CARLOS DEL RIO DIAZ	1	1

OBJETO DEL CONTRATO	HABILITACION Y/O TRANSITABILIDAD EN RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE EN LAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS)
CONTRATISTA	CARLOS DEL RIO DIAZ — INTERVENTOR: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

CAPÍTULO		ITEM	630.4	DESCRIPCION	Concreto Clase D (210kg/cm2) 21 Mpa, 3000 psi	UND	M3	UBICACIÓN	









UBICACIÓN					VOLUMEN
Ruta 6207					
Entre PR 12 a PR 22					
Tramo entre					
Pto Araujo-Cimitarra					
					6.,80
SUBTOTAL					6.,80

RESUMEN

DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL
Concreto Clase D (210kg/cm2) 21 Mpa, 3000 psi	M3	6.,80

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: CARLOS DEL RIO DIAZ

FIRMA: _____

ORLANDO DEL RIO DIAZ
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 25202-24834 CND

Interventor: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

FIRMA: _____

ISMAEL LOZANO GARCIA
INGENIERO RESIDENTE
MP. 132021-36946 BLV

PREACTA CANTIDADES DE OBRA No 1

CONTRATO 2733 DE 2023	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	Formato:			
		Version:		Fecha:	

	DIA	MES	AÑO				PREACTA N°	UNO (1)	ELABORÓ	CARLOS DEL RIO DIAZ	PAGINA	1	DE	1
FECHA	2 8	1 1	2 0 2 3											

OBJETO DEL CONTRATO	HABILITACION Y/O TRANSITABILIDAD EN RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE EN LAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR
CONTRATISTA	CARLOS DEL RIO DIAZ — INTERVENTOR: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

CAPÍTULO		ITEM	600.1.1	DESCRIPCION	Excavaciones varias sin clasificar	UND	M3	UBICACIÓN	









UBICACIÓN					VOLUMEN
Ruta 6207					
Entre PR 12 a PR 22					
Tramo entre					
Pto Araujo-Cimitarra					
					99,00
SUBTOTAL					99,00

RESUMEN

DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL
Excavaciones varias sin clasificar	M3	99,00

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: CARLOS DEL RIO DIAZ

FIRMA: _____

ORLANDO DEL RIO DIAZ
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 25202-24834 CND

Interventor: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

FIRMA: _____

ISMAEL LOZANO GARCIA
INGENIERO RESIDENTE
MP. 132021-36946 BLV

PREACTA CANTIDADES DE OBRA No 1

CONTRATO 2733 DE 2023	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	Formato:
		Version: / Fecha:

	DIA	MES	AÑO				PREACTA N°	UNO (1)	ELABORÓ	CARLOS DEL RIO DIAZ	PAGINA	1	DE	1
FECHA	2 8	1 1	2 0	2	0	2	3							

OBJETO DEL CONTRATO	HABILITACION Y/O TRANSITABILIDAD EN RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE EN LAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS)
CONTRATISTA	CARLOS DEL RIO DIAZ — INTERVENTOR: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

CAPÍTULO		ITEM	681.1	DESCRIPCION	Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1	UND	M3	UBICACIÓN	









UBICACIÓN					VOLUMEN
Ruta 6207					
Entre PR 12 a PR 22					
Tramo entre					
Pto Araujo-Cimitarra					
					113,00
SUBTOTAL					113,00

RESUMEN		
DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL
Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1	M3	113,00

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: CARLOS DEL RIO DIAZ

FIRMA: _____

ORLANDO DEL RIO DIAZ
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 25202-24834 CND

Interventor: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

FIRMA: _____

ISMAEL LOZANO GARCIA
INGENIERO RESIDENTE
MP. 132021-36946 BLV

PREACTA CANTIDADES DE OBRA No 1

CONTRATO 2733 DE 2023	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	Formato:
		Version: / Fecha:

FECHA	DIA	MES	AÑO	PREACTA N°	UNO (1)	ELABORÓ	CARLOS DEL RIO DIAZ	PAGINA	1	DE	1
	28	11	2023								

OBJETO DEL CONTRATO	HABILITACION Y/O TRANSITABILIDAD EN RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE EN LAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS)
CONTRATISTA	CARLOS DEL RIO DIAZ — INTERVENTOR: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

CAPÍTULO		ITEM	610.1	DESCRIPCION	Relleno para estructuras de suelo	UND	M3	UBICACIÓN	









UBICACIÓN					VOLUMEN
Ruta 6207					
Entre PR 12 a PR 22					
Tramo entre					
Pto Araujo-Cimitarra					
					20,00
SUBTOTAL					20,00

RESUMEN

DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL
Relleno para estructuras de suelo	M3	20,00

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: CARLOS DEL RIO DIAZ

FIRMA:

ORLANDO DEL RIO DIAZ
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 25202-24834 CND

Interventor: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

FIRMA:

ISMAEL LOZANO GARCIA
INGENIERO RESIDENTE
MP. 132021-36946 BLV

PREACTA CANTIDADES DE OBRA No 1

CONTRATO 2733 DE 2023	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	Formato:
		Version: / Fecha:


	DIA	MES	AÑO				PREACTA N°	UNO (1)	ELABORÓ	CARLOS JULIO CEPEDA VEGA	PAGINA	1	DE	1
FECHA	2 8	1 1	2 0 2 3											

OBJETO DEL CONTRATO	HABILITACION Y/O TRANSITABILIDAD EN RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE EN LAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS)
CONTRATISTA	CARLOS DEL RIO DIAZ — INTERVENTOR: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

CAPÍTULO		ITEM	900.3	DESCRIPCION	Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	UND	M3/KM	UBICACIÓN	









UBICACIÓN	VOLUMEN
Ruta 6208	
Entre PR 10 a PR 50	
Tramo entre Landazuri	
Velez	
	16.272,00
SUBTOTAL	16272,00

RESUMEN

DESCRIPCION	UNIDAD	SUBTOTAL
Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m	M3/KM	16.272,00

OBSERVACIONES: .

Contratista de obra: CARLOS DEL RIO DIAZ

FIRMA: _____

ORLANDO DEL RIO DIAZ
INGENEIRO RESIDENTE
MP. 25202-24834 CND

Interventor: ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3 Lote 5

FIRMA: _____

ISMAEL LOZANO GARCIA
INGENIERO RESIDENTE
MP. 132021-36946 BLV

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931638424

(415)7707212489984(8020) 000001493163842 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 4 1 6 8 1	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 4 1 6 8 1	1 9 7 7 0 5 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DEL RIO	DIAZ	CARLOS	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Moniquirá 4 6 9

41. Dirección principal: CR 5 16 52

42. Correo electrónico: cahudigomc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 2 8 2 7 4 8	3 2 0 3 0 6 3 9 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 7 0 9 0 1	4 3 3 0	2 0 0 7 0 9 0 1	4 2 1 0			2 1 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	6	2	2	4	9	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 14 : 28: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DEL RIO DIAZ CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO