UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Marzo Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-02-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 3

CONTRATISTA: Diana Nury Castañeda Buitrago

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 16,21%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 12,04%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 2,78%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 97,22%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Diana Nury Castañeda Buitrago	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Administrador de Empresas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
045-00-A-COFAC-CEGOT-2025	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EQUIPOS DE CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 08 FEB SE REALIZA ESTRUCTURACION ECONOMICA PENDIENTE JURIDICA 11 FEB SE REMITE ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA A GERENTE 12 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, DESCRIPCION NECESIDAD, REVISAR OBJETO, PLAZO DE EJECUCIÓN, REVISAR PRESUPUESTO 18 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 03 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 11 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 20 MAR: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIS DE RIESGO, MATRIZ IDONEIDAD
053-00-A-COFAC-DILOS-2025	APLICACIÓN BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL E INTERVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN CIVIL DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. NURY	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 FEB SE REALIZA ESTRUCTURACION JURIDICA PENDIENTE ECONOMICA 12 FEB: JURIDICO, PRECOTIZACION. DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, SE SOLICITA REUNION, PDTE ECONOMICO 17 FEB: ECONOMICO PLAZO 18-02-24, TIENE PRIORIDAD EL PROCESO DE COMBUSTIBLE 18 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, DESCRIPCION NECESIDAD, OBJETO, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 FEB: PDTE REUNION CON EL TECNICO PARA EL 25-02-25 05 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 18 MAR: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 19 MAR: SE REALIZA REUNION CON GERENTE Y TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 25 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, PONDERABLES, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 26 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES DESPUES DE REUNION CON JURIDICO 29 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 29 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, PERSISTEN OBSERVACIONES 31 MAR: TECNICO ENVIA ANEXO TECNICO AJUSTADO

057-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE RADIOS AERONÁUTICOS Y TELÉFONOS SATELITALES IRIDIUM PARA LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. NURY	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 FEB: ECONOMICO PLAZO 21-02-24, TIENE PRIORIDAD EL PROCESO DE COMBUSTIBLE, JURIDICO TIENE NOVEDAD CORREO Y NO RECIBIO PROCESOS 26 FEB: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 28 FEB: JURIDICO PLAZO 05-03-25 04 MAR: TECNICO RECABA AJUSTES 05 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 07 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 17 MAR: JURIDICO, ANEXO TECNICO 17 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 18 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR JURIDICO DE PAOLA A JULIANA 21 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 28 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 29 MAR: ECONOMICO, EDP, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION,
060-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENSORES CARTOGRAFICOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 FEB SE REMITE POR ESTRCURURADOR ECONOMICO A JURIDICO PARA ESTRUCTURACION 13 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, JUSTIFICACION NECESIDAD, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 FEB: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 28 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE IDONEIDAD, NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAR: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION CON TECNICO EL 06-03-25 Y SE REALIZARAN AJUSTES DEL ANEXO TECNICO Y COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAR: TECNICO INFORMA QUE SE REALIZARA CAMBIO OBJETO CONTRACTUAL, PLAZO 14-03-25 14 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 25 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, PERSISTEN OBSERVACIONES DE ANEXO TECNICO, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

078-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ARCHIVO CAJAS DE CARTÓN X-200 Y CARPETAS DE ARCHIVO CUATRO ALETAS, TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. NURY	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 FEB: JURIDICO REALIZA REVISION EL 11-02-24, ECONOMICO PLAZO EL 19-02-25, TIENE PRIORIDAD EL PROCESO DE COMBUSTIBLE 19 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, NECESIDAD, OBJETO, FICHA TECNICA, PLAZO DE EJECUCION, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 21 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 FEB: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 05 MAR: ECONOMICO ANEXO TECNICO, EDP, CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 14 MAR: EN ULTIMOS AJUSTES 14 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 27 MAR: SE ENVIAN DOCS A DIGES 31 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA OBSERVACIONES
084-A-COFAC-DILOA-2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LA FAC,SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	Evaluación	CO. NURY	7 FEB SE ASIGNAN ESTRUCTIRADORES 14 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, DESCRIPCION NECESIDAD, PDTE ECONOMICO 16 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIARAN DOCS A REVISION DE JURIDICO 18-02-25 18 FEB: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 20 FEB: EN AJUSTES POR OBSERVACIONES JURIDICO APROBADOR 20 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 FEB: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 25 FEB: EN FIRMAS 27 FEB: SE ENVIAN DOCS A DIGES 27 FEB: SE ASIGNA ANALISTA 07 MAR: PRESENTACION OFERTAS 17-03-25 17 MAR: EN EVALUACION
090-00-A-COFAC-DILOA-2025	LA ADQUISICIÓN BLINDAJES AERONÁUTICOS, COMO SOPORTE PARA LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DE LA FAC	Contratación Directa	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. NURY	10 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 05 MAR: JURIDICO REALOAZ OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 07 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, CAPACIDAD FINANCIERA, COTIZACION, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 12 MAR: JURIDICO ENVIA DOCS DE PRECOTIZACION PARA FIRMA 14 MAR: TECNICO ENVIA DOCS A OFERENTE, ENVIAN INFORMACION EL 20-03-25 25 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 26 MAR: SE ENVIAN DOCS A DIGES 28 MAR: SE ASIGNA ANALISTA
102-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE KIT PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	18 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 02 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 07 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, FORMATO EDP, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGO, CPA, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES, MATRIZ IDONEIDAD 14 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 31 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION
103-00-A-COFAC-JELOG-2025	Adquisición sensor aerotransportado (SAR) para la JIAEC de acuerdo con anexo técnico	Contratación Directa	En estructuración	CO. NURY	17 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 07 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR JURIDICO 10 MAR: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACION, CAPACIDAD FINANCIERA, NECESIDAD 11 MAR: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ

					IDONEIDAD, DOCS PROVEEDOR, PDTE AJUSTES TECNICO
111-00-A-COFAC-DILOS-2025	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD OPERACIONAL DESDE EL ENFOQUE DE FACTORES HUMANOS, PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. NURY	19 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 04 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 13 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 19 MAR: ECONOMICO REALZA REVISION, PDTE JURIDICO 22 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION 25 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, MATRIZ IDONEIDAD, ANEXIO TECNICO 27 MAR: ECONOMICO, SE ENVIA CORREO A GERENTE POR NOVEDADES DE DOCS
123-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFLABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	22 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 07 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR JURIDICO 25 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 30 MAR: ECONOMICO, EDP, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION,CPA, COTIZACIONES 31 MAR: PDTE ADICION DE RECURSOS PROCESO 124-25
126-00-A-COFAC-DILOS-2025 GRANDES SUPERFICIES	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	Tienda Virtual	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. NURY	22 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 06 MAR: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES 07 MAR: ECONOMICO, AJUSTE CPA 14 MAR: EN FIRMAS
132-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	25 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 18 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 27 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, MATRIZ DE RIESGOS, CPA, NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO
136-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. NURY	26 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 18 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 20 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION 21 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, COTIZACION, MATRIZ IDONEIDAD Y RIESGOS, NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 25 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 28 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS E IDONEIDAD, EDP, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
146-00-A-COFAC-DIFRA-2025	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE RESPALDO, EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO Y EQUIPO EYECTOR PARA AGUAS LLUVIAS PARA LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1	Selección Abreviada	En estructuración	CO. NURY	11 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 29 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO
151-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA PIROTECNIA ENFOCADO A LAS LABORES DE DISPERSIÓN DE AVES Y REVISTA BASH DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. NURY	17 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 83304125 del 27-03-25 por valor de 1.620.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0149 por valor de 5.400.000 PAC abril

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	MY. Camilo Andrés Nemocón Wilche
FIRMA:	
C.C. No.	80.913.451
DEPENDENCIA:	Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-02-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 3

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		02
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 de marzo de 2025

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2025
Bogotá, D.C

Me permito informar al Señor Mayor supervisor Contrato No. **005-02-B-COFAC-BACOF-2025**, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC"** las actividades realizadas desde el 16 de febrero hasta el 15 de marzo de 2025 así**:**

ESTRUCTURACIONES ECONÓMICAS

1. Revisión por primera vez estudio previo Aplicación batería de riesgo psicosocial e intervención riesgo psicosocial a la población civil de la FAC.

2. Revisión por segunda vez y firma estudio previo Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado, bajo la modalidad "a granel" en el municipio de Tibú, Norte de Santander, de conformidad con el anexo técnico.

3. Revisión por primera vez estudio previo Adquisición de material de archivo cajas de cartón x-200, x-300 y carpetas de archivo cuatro aletas, tendientes a la organización, conservación y preservación a largo plazo de los archivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

4. Revisión por primera vez estudio previo Adquisición de radios aeronáuticos y teléfonos satelitales IRIDIUM para la FAC.

5. Revisión por segunda vez estudio previo Servicio de mantenimiento sensores cartográficos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

6. Revisión por segunda vez estudio previo Mantenimiento preventivo y/o correctivo equipos de contramedidas electrónicas" a todo costo de acuerdo especificaciones técnicas.

7. Revisión por segunda vez estudio previo Adquisición de material de archivo cajas de cartón x-200, x-300 y carpetas de archivo cuatro aletas, tendientes a la organización, conservación y preservación a largo plazo de los archivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

8. Revisión por primera vez estudio previo La adquisición de electrodomésticos para los grupos y escuadrones de Seguridad y Defensa De Bases de la FAC.

9. Revisión por primera vez estudio previo La adquisición blindajes aeronáuticos, según anexo técnico, como soporte para la funcionalidad y operatividad de los sistemas de armas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

10. Revisión por segunda vez y firma estudio previo La adquisición de electrodomésticos para los grupos y escuadrones de Seguridad y Defensa De Bases de la FAC.

11. Revisión por primera vez estudio previo Adquisición de kit personal de seguridad y defensa de bases para oficiales y suboficiales de Seguridad y Defensa.

12. Revisión por primera vez estudio previo Adquisición sensor aerotransportado (SAR) para la JIAEC de acuerdo con anexo técnico.

13. Revisión por segunda vez estudio previo Aplicación batería de riesgo psicosocial e intervención riesgo psicosocial a toda la población civil de la FAC.

14. Revisión por primera vez estudio previo Seminario internacional de seguridad, para un personal de funcionarios de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

15. Revisión por tercera vez estudio previo Adquisición de material de archivo cajas de cartón x-200, x-300 y carpetas de archivo cuatro aletas, tendientes a la organización, conservación y preservación a largo plazo de los archivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

EVALUACIONES ECONÓMICAS

1. Evaluación Económica Proceso de Concurso de Méritos No. 002-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA”

2. Evaluación Económica evento de cotización 186131 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC”.

REUNIONES

1. Reunión presencial de control y seguimiento de los procesos en estructuración con el MY. Nemocón (17 de febrero).

2. Reunión presencial de control y seguimiento de los procesos en estructuración con el MY. Nemocón (24 de febrero).

3. Reunión posterior a primera revisión del estudio previo Aplicación batería de riesgo psicosocial e intervención riesgo psicosocial a la población civil de la FAC.

4. Reunión posterior a segunda revisión del estudio previo Mantenimiento preventivo y/o correctivo equipos de contramedidas electrónicas" a todo costo de acuerdo especificaciones técnicas.

5. Asistencia a la ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación del Proceso de Concurso de Méritos No. 002-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto corresponde a la "Interventoría técnica, económica, jurídica, financiera, administrativa y contable de la obra pública para la construcción de la fase III del centro de instrucción en caída libre e investigación aeronáutica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana**"**.

6. Reunión posterior a primera revisión del estudio previo La adquisición blindajes aeronáuticos, según anexo técnico, como soporte para la funcionalidad y operatividad de los sistemas de armas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para definir la solicitud de cotización.

7. Asistencia a la capacitación virtual de Matriz de riesgos - Estructuración y formulación en procesos de contratación, precedida por Colombia Compra Eficiente (12 marzo).

Atentamente,



DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
CC. 1.053.724.486 de Tenza



Vo.Bo.
Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá, Marzo 17 de 2025

HORA: 14:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO	Paula Andrea Carvajal	Ev. Estructuradora económica	DICOP	3132639306	paula.carvajal@fac.mil.co	
2	CO.	Luisa Fernanda Pineda Rojas	Abogada	DICOP	3112549414	luisa.pineda@fac.mil.co	
3	CO	Margareth Jaramillo E	Est. económica	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo@.	
4	CO	Monica Maestre leal	Jurídico.	DICOP.	3167524091	monica.maestre@fac.mil.	
5	CO	Erika Solano Rodriguez	Jurídica.	DICOP.	3159281783	erika.solano@fac.mil.co	
6	CO	Sandra Durango Ortiz	Est. Economico	DICOP	3208084281	sandra.durango@fac.mil.co	
7	CO	Yolima González Solar	C. económico	DICOP.	3143010518	yolima.gonzalez@fac.mil.co	
8	CO	Nury Castañeda	Estructurador Económico	DICOP	3115468432	nury.castaneda@fac.mil.co	
9	CO	Gloria Marcela Pineda Jaimes	Estructurador Econ.	DICOP	3133261110	marcela.pineda@fac.mil.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							