UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Marzo Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-00-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 1

CONTRATISTA: Sandra Yaneth Durango Ortiz

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 16,21%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 12,04%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 2,78%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 97,22%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Sandra Yaneth Durango Ortiz	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contador Público

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
041-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM – SGDEA HERMES	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 08 FEB SE REALIZA ESTRUCTURACION ECONOMIC Y JURIDICA 10 FEB SE REMITE A GERENTE PARA REVISION 11 FEB RETORNA POR GERENTE PARA 2 REVISION DE DICOP 11 FEB SE HACE 2DA VALIDACION POR ECONOMICO PENDIENTE JURIDICO 12 FEB: SE SOLICITA REUNION PARA OBSERVACIONES FINALES 13-02-25 14 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 17 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 FEB: EN REVISION DE JURIDICO APROBADOR PARA TRAMITE DE FIRMAS 21 FEB: EN TRAMTE CONCEPTO PRESUPUESTAL 26 FEB: EN FIRMAS 27 FEB: SE ENVIAN DOCS A DIGES 27 FEB: SE ASIGNA ANALISTA 03 MAR: EN TRAMITE CRP
049-00-A-COFAC-DILOS-2025	CAPACITACIÓN POR MEDIO DE SEMINARIO O CHARLA SOBRE LOS TEMAS DE INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRIGIDO A PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC - DILOS00070	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 FEB SE REMITE POR ESTRUCTURADOR ECONOMICO A JURIDICO 13 FEB: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACIÓN, PRECOTIZACIONES, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 17 FEB: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 21 FEB: JURIDICO REALIZA REVISION 21 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, DESCRIPCION NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 26 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 FEB: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 05 MAR: EN REVISION DE JURIDICO APROBADOR 12 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 14 MAR:AJUSTES TECNICO 17 MAR: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 27 MAR: JURIDICO REVISOR REALIZA OBSERVACIONES 28 MAR: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO

059-00-A-COFAC-CEGOT-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE COMUNICACIONES, CONFORME ANEXO TECNICO	Selección Abreviada	En estructuración	CO. SANDRA	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 07 FEB: SE REASIGNAN ESTRUCTURADORES 14 FEB: ECONOMICO, DESCRIPCION NECESIDAD, CANTIDADES, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES, SAP, PDTE JURIDICO 17 FEB: JURIDICO PLAZO 18-02-25 28 FEB: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 28 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 MAR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 06 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 06 MAR: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAR: ECONOMICO, AJUSTES FICHA TECNICA 14 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 14 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, VERIFICAR FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 25 MAR: JURIDICO, REVISAR ITEMS DE OBRA, VALORES UNITARIOS, PDTE AJUSTES TECNICO
067-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. SANDRA	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES Ω 11 FEB SE REALIZA ESTRUCTURACION ECONOMICA PENDIENTE LA JURIDICA 12 FEBRERO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CDP, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 13 FEB: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 FEB: ECONOMICO, CANTIDAD AUTORIZADA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 FEB: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 20 FEB: FALTA MATRIZ IDONEIDAD 20 FEB: EN REVISION DEL JURIDICO APROBADOR 28 FEB: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION, PDTE AJUSTES 03 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 07 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 07 MAR: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 11 MAR: EN TRASLADO PRESUPUESTAL POR CAMBIO DE RUBRO 28 MAR: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 31 MAR: ECONOMICO, SE DEBE NOMBRAR OTRO ESTRUCTURADOR TECNICO TODA VEZ QUE EL INICIAL

					SALIO TRASLADADO 31 MAR: EN FIRMAS
075-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE CAMIBUSO TÁCTICO, CAMISETAS Y PANTALONCILLO TIPO BOXER PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL PROCESO	Selección Abreviada	En estructuración	CO. SANDRA	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 FEB SE REMITE POR ESTRUCTURADORES JURIDICO Y ECONOMICO A GERENTE 17 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 18 FEB: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 28 FEB: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 02 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, CPA, OBJETO, COTIZACIONES, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 05 MAR: ECONOMICO, PRECOTIZACION, CPA, ESTUDIO DE MERCADO, CANTIDADES, PDTE JURIDICO 07 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION 07 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, FALTAN FIRMAS PRECOTIZACIONES, CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 12 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 17 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 21 MAR: SE ENVIAN DOCS A DIGES
086-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA	07 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 08 FEB SE REALIZA ESTRUCTURACION ECONOMICA PENDIENTE JURIDICA 09 FEB SE HACE ESTRUCTURACION JURIDICA 10 FEB; SE REMITE POR DICOP Y RETORNA POR GERENTE PARA REVISION DICOP 11 FEB: SE REALIZA VERIFICACION JURIDICA PENDIENTE ECONOMICA 12 FEB: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACION, PRECOTIZACION, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 17 FEB: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 19 FEB: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE REVISION 20 FEB: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 22 FEB: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 25 FEB: EN FIRMAS 26 FEB: SE ENVIAN DOCS FIRMADOS A DIGES 26 FEB: SE ASIGNA ANALISTA

096-00-A-COFAC-DILOS-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN DE LA FAC EN EL MARCO DE FERIA INTERNACIONAL AERONÁUTICA Y ESPACIAL 2025, EJERCICIOS OPERACIONALES, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES, ESTRATÉGICAS Y DOCTRINARIOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	Prepliego	CO. SANDRA	10 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 20 FEB: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 28 FEB: JURIDICO PLAZO 03-03-25 04 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, CPA, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 05 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 MAR: SE REASIGNA JURIDICO PAOLA A LEONIDAS 06 MAR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 11 MAR: ECONOMICO Y JURUDICO, PERSISTE OBSERVACION DE EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 12 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 19 MAR. JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 20 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 20 MAR: JURIDICO APROBADOR REVISA 21 MAR: SE ENVIAN DOCS A DIGES 27 MAR: SE ASIGNA ANALISTA 31 MAR: PREPLIEGO HASTA EL 08-04-25, PRESENTACION OFERTA EL 15-04-25
099-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE BOTA MEDIA CAÑA VERDE CON DESTINO AL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	CO. SANDRA	17 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 20 FEB: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 25 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, NECESIDAD, CANTIDADES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ESTUDIO DE MERCADO, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 04 MAR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES 05 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 05 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, MATRIZ DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 06 MAR: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 07 MAR: ECONOMICO AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 10 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 13 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 14 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 17 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION, PDTE AJUSTES 21 MAR: SE ENVIAN DOCS A DIGES 21 MAR: SE ASIGNA ALISTA

114-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS	Selección Abreviada	En estructuración	CO. SANDRA	18 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 24 FEB: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 27 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, MODALIDAD, MATRIZ IDONEIDAD, ANEXO TECNICO, NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 04 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, CPA, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE IDONEIDAD, JUSTIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 13 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 16 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION 17 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ESTUDIO DE MERCADO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, CPA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 17 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR
115-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y RECUPERATIVO DE LOS SENSORES DE FOTOGRAFÍA VERTICAL DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	20 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 24 FEB: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 02 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 03 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACION, CPA, COTIZACIONES, MATRIZ DE IDONEIDAD, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 13 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 22 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, PERSISTEN NOVEDADES DEL EDP, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACION, CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAR: TECNICO INFORMA QUE ESTA PDTE LA COTIZACION POR AJUSTE DE ACUERDO A FICHA TECNICA
121-00-A-COFAC-DILOA-2025 ACUERDO MARCO	ADQUISICIÓN PRENDA BALISTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	Tienda Virtual	En ejecución	CO. SANDRA	22 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 24 FEB: ECONOMICO, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, MATRIZ IDONEIDAD, SIMULADOR, PDTE AJUSTES TECNICO 24 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 FEB: PDTE APROBACION JURIDICO 26 FEB: EN FIRMAS 26 FEB: EVENTO COTIZACION HASTA 05-03-25 06 MAR: EN EVALUACION

122-00-A-COFAC-DILOS-2025	CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	22 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 24 FEB: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 02 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, MATRIZ DE RIESGOS, COTIZACIONES, DOCS OFERENTEM ACTA DE VERIFICACIÓN, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAR: DICOP HABLA CON IGEFA INFORMANDO LA NOVEDAD 18 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 27 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ IDONEIDAD, DOCS OFERENTE, ACTA VERIFICACION DOCS, PERSISTEN NOVEDADES EDP, PDTE AJUSTES TECNICO
129-00-A-COFAC-DILOS-2025	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA DIRIGIDO A UN PERSONAL DE SALUD MENTAL DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	24 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 25 FEB: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 10 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 10 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, SE REQUIERE REUNION, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION, PRECOTIZACION, CADENA PRESUPUESTAL, ESTUDIO DE MERCADO, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE AJUSTE TECNICO 13 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 13 MAR: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 14 MAR: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL POR CAMBIO OBJETO 14 MAR: JURIDICO ENVIA DOCS 15 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 26 MAR: ECONOMICO AJUSTA DOCS, PDTE JURIDICO 27 MAR: SE ENVIAN DOCS A DIGES
134-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SCBA Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC	Licitación	En estructuración	CO. SANDRA	26 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 03 MAR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES 07 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO ANEXO TECNICO, NECESIDAD, PRECOTIZACION, CPA, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE AJUSTES 11 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 15 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN REVISION, PTE AJUSTES TECNICO 19 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 MAR: ECONOMICO, ANEXO TECNICO Y CADENA PRESUPUESTAL 20 MAR: TECNICO ENVIA DOSC AJUSTADOS, PDTE REVISION Y CADENA PRESUPUESTAL 21 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 25 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION 25 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 27 MAR: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 28 MAR: JURIDICO REVISOR REALIZA

					OBSERVACIONES 28 MAR: ECONOMICO AJUSTA DOCS, PDTE JURIDICO 28 MAR: JURIDICO REALIZA AJUSTES, EN REVISION JUIDICO APROBADOR 28 MAR: EN FIRMAS
141-00-A-COFAC-JELOG-2025	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC PARA LAS AERONAVES DE LA FAC A TODO COSTO DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	07 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 10 MAR: ECONOMICO DEVUELVE DOCS POR ANEXO TECNICO, ADICIONAL TECNICO INFORMA ADICION DE RECURSOS Y AJUSTE DE CANTIDADES 12 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 15 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION, PRECOTIZACION, MATRIZ IDONEIDAD, DOCS OFERENTE, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
143-00-A-COFAC-DILOA-2025	SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	10 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 MAR: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION, PRECOTIZACION, ESTUDIO DE MERCADO, MATRIZ IDONEIDAD, DOCS OFERENTE, PDTE JURIDICO 15 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACIÓN, PRECOTIZACIÓN, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 18 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 MAR: ECONOMICO, REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 25 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAR: ECONOMICO, EDP, PRECOTIZACION, COTIZACION, PDTE JURIDICO 31 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION 31 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, EDP, ACTA VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
152-00-A-COFAC-DILOS-2025	CURSOS ORIENTADOS AL SERVICIO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	17 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 19 MAR: ECONOMICO SOLICITA ANEXO TECNICO 25 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 31 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGO E IDONEIDAD, ACTA ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO
156-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO RUTINA Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	17 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 25 MAR: ECONOMICO, SE DEVUELVEN DOCS TODA VEZ QUE LA MY AVILA INFORMA QUE SE VAN ADICIONAR RECURSOS

160-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD, DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL LABORATORIO MULTIPROPÓSITO DE SES - SOC, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	En estructuración	CO. SANDRA	21 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 27 MAR: ECONOMICO, NECESIDAD, ITEM NO CORRESPONDEN A CLASIFICADO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO

- Evaluaciones económicas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ECONOMICA2 EVALUACION
011-00-A-COFAC-DILOS-2025	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD (ESP Y ETPCC) PARA PERSONAL QUE SE VINCULA A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO A NECESIDAD Y SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	CO. SANDRA
072-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICION DE CANTIMPLORAS Y JARRO PARA CANTIMPLORA, PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	CO. SANDRA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 84929925 del 28-03-25 por valor de 1.620.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0151 por valor de 5.400.000 PAC abril

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches

FIRMA:

C.C. No. 80.913.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-00-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 1

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		02
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 Marzo 2025

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC. – LOTE 1”, las actividades realizadas desde el 16 Febrero de 2025 hasta el 15 de Marzo 2025, así:

1. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta vez y firma Estudio Previo Proceso No. 041-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM – SGDEA HERMES" (**26-FEB-2025)**

2. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta vez Estudio Previo Proceso No. 049-00-A-COFAC-DILOS-2025 CAPACITACIÓN POR MEDIO DE SEMINARIO O CHARLA SOBRE LOS TEMAS DE INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRIGIDO A PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC " **(12-MAR-2025)**

3. Revisión por primera, segunda, tercera vez Estudio Previo Proceso No. 059-00-A-COFAC-CEGOT-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE COMUNICACIONES, CONFORME ANEXO TECNICO **(14-MAR-2025)**

4. Revisión por primera, segunda, tercera, vez Estudio Previo Proceso No. 067-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (**1-MAR-2025)**

5. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta vez Estudio Previo Proceso No. 075-00-A-COFAC-DILOS-2025ADQUISICIÓN DE CAMIBUSO TÁCTICO, CAMISETAS Y PANTALONCILLO TIPO BOXER PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL PROCESO (**12-MAR-2025)**

6. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta vez y firma Estudio Previo No. 086-00-A-COFAC-DILOA-2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO. (**26-FEB-2025)**

7. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta vez Estudio Previo Proceso No. 096-00-A-COFAC-DILOS-2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN DE LA FAC EN EL MARCO DE FERIA INTERNACIONAL AERONÁUTICA Y ESPACIAL 2025, EJERCICIOS OPERACIONALES, ENCUENTROS,

SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES, ESTRATÉGICAS Y DOCTRINARIOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. (**12-MAR-2025)**

8. Revisión por primera, segunda,tercera vez Estudio Previo Proceso No. 099-00-A-COFAC-DILOS-2025 ADQUISICIÓN DE BOTA MEDIA CAÑA VERDE CON DESTINO AL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (**14-MAR-2025)**

9. Revisión por primera, segunda. tercera vez Estudio Previo Proceso 114-00-A-COFAC-DILOS-2025ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREA COLOMBIANA (**13-MAR-2025)**

10. Revisión por primera vez Estudio Previo Proceso 115-00-A-COFAC-DILOA-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y RECUPERATIVO DE LOS SENSORES DE FOTOGRAFÍA VERTICAL DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO (**24-FEB-2025)**

11. Revisión por primera, segunda vez y firma Estudio Previo Proceso No. 121-00-A-COFAC-DILOA-2025 ADQUISICIÓN PRENDA BALISTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC (**26-FEB-2025)**

12. Revisión por primera vez Estudio Previo Proceso No. 122-00-A-COFAC-DILOS-2025 CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC (**24-FEB-2025)**

13. Revisión por primera, segunda, tercera vez Estudio Previo Proceso No. 129-00-A-COFAC-DILOS-2025 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA DIRIGIDO A UN PERSONAL DE SALUD MENTAL DE LA FAC (**14-MAR-2025)**

14. Revisión por primera vez Estudio Previo No. 134-00-A-COFAC-DILOS-2025 ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SCBA Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC **(03-MAR-2025)**

15. Revisión por primera vez Estudio Previo No. 141-00-A-COFAC-JELOG-2025 ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC PARA LAS AERONAVES DE LA FAC A TODO COSTO DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO **(12-MAR-2025)**

16. Revisión por primera vez Estudio Previo No. 143-00-A-COFAC-DILOA-2025 SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC **(11-MAR-2025)**

REUNIONES

1. Reunión de Inducción Personal de Contratistas DICOP. **(17-feb-2025)**

17. Reunión observaciones ST. SIERRA Estudio Previo Estudio Previo Proceso Estudio Previo No. 086-00-A-COFAC-DILOA-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO

RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO. (22**-FEB-2025)**

18. Reunión observaciones MY.MORALES Estudio Previo Proceso No. 041-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM – SGDEA HERMES" **(21-FEB-2025)**

19. Reunión observaciones CONCEPTO PRESUPUESTAL al Estudio Previo Estudio Previo Proceso Estudio Previo No. 086-00-A-COFAC-DILOA-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO. (**24-FEB-2025)**

20. Reunión observaciones CONCEPTO PRESUPUESTAL al Estudio Previo Proceso No. 041-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM – SGDEA HERMES" **(25-FEB-2025)**

21. Reunión observaciones TC. CORREA Estudio Previo del Proceso No. 067-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL " **(03-MAR-2025)**

22. Reunión observaciones Estudio Previo del Proceso 114-00-A-COFAC-DILOS-2025ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREA COLOMBIANA (**03-MAR-2025)**

23. Reunión observaciones Estudio Previo del Proceso No. 059-00-A-COFAC-CEGOT-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE COMUNICACIONES, CONFORME ANEXO TECNICO **(03-MAR-2025)**

24. Reunión observaciones Estudio Previo Proceso No. 075-00-A-COFAC-DILOS-2025ADQUISICIÓN DE CAMIBUSO TÁCTICO, CAMISETAS Y PANTALONCILLO TIPO BOXER PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL PROCESO (**04-MAR-2025)**

25. Reunión observaciones ANEXO TECNICO del Proceso No. 059-00-A-COFAC-CEGOT-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE COMUNICACIONES, CONFORME ANEXO TECNICO **(10-MAR-2025)**

26. Reunión Capacitación Matriz de riesgos – Estructuración y formulación en procesos de contratación **(12-MAR-2025)**

27. Reunión de seguimiento de los procesos con el MY.NEMOCON **(14-Mar-2025)**

Sandra Yaneth Durango Ortiz

SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ
CC. 39.566.385 de Girardot

Vo.Bo. Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá, Marzo 17 de 2025

HORA: 14:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO	Paula Andrea Carvajal	Ev. Estructuradora económica	DICOP	3132639306	paula.carvajal@fac.mil.co	
2	CO.	Luisa Fernanda Pineda Rojas	Abogada	DICOP	3112549414	luisa.pineda@fac.mil.co	
3	CO	Margareth Jaramillo E	Est. económica	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo@.	
4	CO	Monica Maestre leal	Jurídico.	DICOP.	3167524091	monica.maestre@fac.mil.	
5	CO	Erika Solano Rodriguez	Jurídica.	DICOP.	3159281783	erika.solano@fac.mil.co	
6	CO	Sandra Durango Ortiz	Est. Economico	DICOP	3208084281	sandra.durango@fac.mil.co	
7	CO	Yolima González Solar	C. económico	DICOP.	3143010518	yolima.gonzalez@fac.mil.co	
8	CO	Nury Castañeda	Estructurador Económico	DICOP	3115468432	nury.castaneda@fac.mil.co	
9	CO	Gloria Marcela Pineda Jaimes	Estructurador Econ.	DICOP	3133261110	marcela.pineda@fac.mil.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							