ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO
DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA DE AGUAS POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATO N°:	202303055
OBJETO:	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SOCAVON DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTI|CO
CONTRATISTA INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
NIT	890.104.625-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIGGI PUGLIESE MERCADO
VALOR INICIAL:	$ 273.698.334.00(incluido IVA)
VALOR ACTUALIZADO:	$ 273.698.334.00 (incluido IVA)
PLAZO INICIAL:	Hasta el 10 de junio de 2024 (6 meses)
PLAZO ACTUALIZADO:	Hasta el 10 de junio de 2024 (6 meses)
FECHA DE INICIACIÓN:	11 de diciembre 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 de junio de 2024
VALOR ANTICIPO:	N.A.
SUPERVISOR:	LUIS OCTAVIO BEDOYA PEÑA

En Barranquilla a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2024 se reunieron por parte del Departamento del Atlántico, Ing. **LUIS OCTAVIO BEDOYA PEÑA**, Supervisor de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, y **LUIGGI PUGLIESE MERCADO,** representante legal **ECOVIAS SAS**, con el objeto de recibir parcialmente los trabajos de interventoría realizados en el periodo del 11 de abril de 2024 al 10 de mayo de 2024 y dejar constancia de:

1. Que mediante la presente acta se reciben las actividades de interventoría contenidas en el informe mensual de interventoría N°5 presentado por el contratista interventor y ejecutadas durante el periodo entre el 11 de abril de 2024 al 10 de mayo de 2024.
2. Que de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA 4. FORMA DE PAGO. El Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato de Interventoría mediante pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la fórmula establecida y un último pago por el 10% del valor del contrato de Interventoría, el cual se

realizará una vez se haya presentado y aprobado la modificación a la garantía única (amparos de calidad de los servicios y pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones) y se hayan liquidados los contratos de obra e Interventoría para remisión a la Secretearía General. El valor mensual de Interventoría a pagar se calculará de la siguiente manera:

VPMes n = VFMI +VMI n

VFMI = 0.40 x VCI / Plazo de ejecución

VMI n = An (%) * 0.50 * VCI

Donde:

VPMes n = Valor a pagar en el mes n

VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría

VMI n = Valor variable mensual interventoría en el mes n

An (%) = Avance de obra ejecutado en el mes n, expresado en porcentaje

VCI = Valor Contrato de Interventoría

3. Que, para el quinto mes de ejecución del contrato de interventoría comprendido entre el 11 de abril de 2024 al 10 de mayo de 2024, de acuerdo con la formula establecida en la CLÁUSULA 4 FORMA DE PAGO, solo procede el pago del valor fijo mensual de interventoría, puesto que en este periodo no se suscribió acta parcial de obra para el contrato N° 202303058 al cual se le ejerce la interventoría.

4. Que el valor del Acta de Recibo Mensual N°5 de la interventoría correspondiente a este periodo se liquida considerando el valor fijo mensual de interventoría, calculado de acuerdo con la formula VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución, más el valor mensual del mes en función del avance de obra de acuerdo con la formula VMI n = An (%) * 0.50 * VCI, como se indica a continuación:

   VPMes n = (0.40 x VCI / Plazo de ejecución) + (An (%) * 0.50 * VCI)

   VPMes n = (0.4 x $ 273.698.334 / 6) + (0% * 0.50 * $ 273.698.334)

   VPMes n = $ 18.246.555,60

VALORES CONTRATO DE OBRA	VALORES INTERVENTORIA	PRESENTE ACTA			
VALOR CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO (VCI)	VR EJECUTADO DEL 40% PRESENTE ACTA (VFMI)	VR EJECUTADO DEL 50% PRESENTE ACTA (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% AVANCE COBRADO (AN%)
$ 1,413,663,345.00	$ 273,698,334.00	$ 18,246,555.60	$ -	$ 18,246,555.60	0%
VALOR ACTA DE OBRA				$ 18,246,555.60	0%
	VALOR ANTES DE IVA PRESENTE ACTA			$ 15,333,240.00	
AVANCE DE OBRA An (%)	VALOR IVA 19 % PRESENTE ACTA			$ 2,913,315.60	
0%	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 18,246,555.60	

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CÉNTIMAS

5. Que los recursos utilizados por la interventoría como son personal y logística operacional están soportados en el informe mensual No. 5

6. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 273,698,334.00
VALOR TOTAL	$ 273,698,334.00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 1	$ 18,246,555.60
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 2	$ 18,246,555.60
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 3	$ 18,246,555.60
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 4	$ 18,246,555.60
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 5	$ 18,246,555.60
VALOR EJECUTADO	**$ 91,232,778.00**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 182,465,556.00**

7. Que el estado del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR 9404 RBRSGP Agua Potable SSF	VALOR 6101-RCEF - Entidades Financieras	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$240,101,242.00	$ 33,597,092.00	$ 273,698,334.00
ACTAS MENSUALES			
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		$ 18,246,555.60	$ 18,246,555.60

CONCEPTO	VALOR 9404 RBRSGP Agua Potable SSF	VALOR 6101-RCEF - Entidades Financieras	VALOR TOTAL
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	$ 2,896,019.20	$ 15,350,536.40	$ 18,246,555.60
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3	$ 18,246,555.60		$ 18,246,555.60
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4	$ 18,246,555.60		$ 18,246,555.60
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5	$ 18,246,555.60		$ 18,246,555.60
TOTAL EJECUTADO	$ 57,635,686.00	$ 33,597,092.00	$ 91,232,778.00
VALOR POR EJECUTAR	$ 182,465,556.00	$ -	$ 182,465,556.00

8. Que el contratista interventor presentó los soportes que acreditan el pago al sistema de seguridad social del personal vinculado en desarrollo del contrato de interventoría.
9. Que el contratista interventor se encuentra al día con el pago de las estampillas departamentales y el impuesto ITSA.
10. Que el contratista interventor realizó la totalidad de las actividades de contrato en el municipio de Luruaco (Atlántico).
11. A corte del informe mensual N°5 el contrato de la interventoría presenta un avance en tiempo del 83.33% y un avance financiero del 33,33%, incluyendo la facturación de la presenta acta.

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido:

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Rep. Legal ECOVIAS SAS
INTERVENTOR

LUIS OCTAVIO BEDOYA PEÑA
Supervisor del contrato
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
Gobernación del Atlántico

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**202303055**
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO, GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO
CONTRATISTA INTERVENTOR:	**ECOVIAS S.A.S.**
SUPERVISOR:	LUIS OCTAVIO BEDOYA PEÑA
OBJETO:	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SOCAVON DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR:	$ 273.698.334,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR ACTUALIZADO	$ 273.698.334,00 (INCLUIDO IVA)
FECHA DE INICIO:	ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2023
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	24 de mayo de 2024
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 11 DE ABRIL DE 2024 AL 10 DE MAYO DE 2024

VALORES CONTRACTUALES CONTRATISTA DE OBRA			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
TIPO CONTRATO		VR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO ANTERIOR	% AVANCE	EJECUTADO PRESENTE ACTA	% AVANCE	VALOR EJECUTADO	% AVANCE
CONTRATO DE OBRA No. 202303058		**$ 1.413.663.345,00**	$ -	0,0000000000000000%	$ -	0,0000000000000000%	$ -	0,0000000000000000%
TOTALES			$ -	0,0000000000000000%	**$ -**	**0,0000000000000000%**	**$ -**	**0,0000000000000000%**

CALCULO COBRO MENSUAL DE INTERVENTORIA

Formula de Cálculo: VPMes *n* = VFMI+VMI *n*

VFMI= 0.40 X VCI/Plazo de ejecución

VMI n= An(%)*0.50*VCI

VMPMes = Valor a pagar en el mes *n*

VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría

VMI *n* = Valor Variable mensual interventoría en el mes *n*

An(%)= Avance de obra ejecutado en el mes *n*, expresado en porcentaje

VCI= Valor Contrato de Interventoría

VALORES CONTRACTUALES INTERVENTORIA			ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
TIPO CONTRATO		VR CONTRATO (VCI)	VR EJECUTADO ANTERIOR DEL 40% (VFMI)	VR EJECUTADO ANTERIOR DEL 50% (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% COBRADO (AN%)	VR EJECUTADO DEL 40% PRESENTE ACTA (VFMI)	VR EJECUTADO DEL 50% PRESENTE ACTA (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% AVANCE COBRADO (AN%)	VR EJECUTADO ACUMULADO DEL 40% (VFMI)	VR EJECUTADO ACUMULADO DEL 50% (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% COBRADO ACUMULADO (AN%)
	VR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 273.698.334**												
INTERVENTORIA	VR TOTAL CONTRATO	**$ 273.698.334**	$ 61.332.960,00	$ -	$ 61.332.960,00	26,67%	$ 15.333.240,00	$ -	$ 15.333.240,00	6,67%	$ 76.666.200,00	$ -	$ 76.666.200,00	33,33%
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA									**$ 15.333.240,00**	**6,67%**			**$ 76.666.200,00**	**33,33%**
VALOR ANTES DE IVA PRESENTE ACTA									**$ 15.333.240,00**				**$ 76.666.200,00**	
VALOR IVA 19 % PRESENTE ACTA									**$ 2.913.315,60**				**$ 14.566.578,00**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									**$ 18.246.555,60**				**$ 91.232.778,00**	

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico el 24 de mayo de 2024.

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL ECOVIAS S.A.S.
INTERVENTORIA.

LUIS OCTAVIO BEDOYA PEÑA
SUPERVISOR SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO.