UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Marzo Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-04-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 5

CONTRATISTA: Yolima González Soler

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 16,21%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 12,04%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 2,78%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 97,22%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Yolima González Soler	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Administrador Empresas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
052-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPOS SATELITALES IRIDIUM DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. YOLIMA	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 10 FEB SE REALIZA ESTRUCURACION JURIDCA Y ECONOMICA Y SE DEVUELVE A GERENTE 17 FEB: ECONOMICO, PDTE COTIZACON EN INFORMACION TECNICA PARA COTIZAR 18 FEB: ECONOMICO SOLICITA CREACION DE EVENTO DE COTIZACION EN EL SECOP 20 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, NO SE AJUSTA ANEXO TECNICO, MATRIZ DE IDONEIDAD, CRITERIO PONDERABLE, FALTAN COTIZACIONES, EVENTO DE COTIZACION HASTA EL 24-02-25, PDTE AJUSTES TECNICO 26 FEB: POR SECOP COTIZA 01 EMPRESA 03 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE REUNION PARA TERMINAR ESTRUCTURACION, PDTE ECONOMICO 06 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE ANEXO TECNICO 10 MAR: JURIDICO, SE DEBE VALIDAR ACUERDO MARCO 13 MAR: JURIDICO, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, PDTE ECONOMICO 13 MAR: EN ULTIMOS AJUSTES 14 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 17 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 18 MAR: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 18 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 27 MAR: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
055-00-A-COFAC-DILOS-2025	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS ESPECIALES QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	En estructuración	CO. YOLIMA	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 FEB SE REMITE CON ESTRUCTURACION ECONOMICQ Y JURIDICA A GERENTE 12 FEB: ECONOMICO, COTIZACIONES, PRECOTIZACIONES, NECESIDAD CANTIDADES 13 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 FEB: ECONOMICO, FALTAN COTIZACIONES 20 FEB: JURIDICO, FALTA MATRIZ DE IDONEIDAD 20 FEB: JURIDICO REALIZA AJUSTES, PDTE ECONOMICO 27 FEB: ECONOMICO, EN ULTIMOS AJUSTES PLAZO 28-02-25 03 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 10 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 14 MAR: POR ORDEN DILOS SE REALIZARA PROCESO POR BMC 22 MAR: JURIDICO RECABA QUE NO HAN LLEGADO DOC AJUSTADOS 31 MAR: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS, PDTE REVISION

065-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CUERO Y GUANTES DE CABRITILLA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. YOLIMA	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 FEB: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 19 FEB: JURIDICO REALIZA, OBSERVACIONES 19 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, DESCRIPCION CANTIDADES, PLAZO DE EJECUCION, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 27 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 MAR: TECNICO RECABA AJUSTES 04 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 10 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, EDP PERSISTEN ANOTACIONES, ANEXO TECNICO, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAR: TECNICO INFORMA QUE POR ORDEN DE JEMFA SE DEBE AJUSTAR PROCESO, PDTE AJUSTES TECNICO
072-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICION DE CANTIMPLORAS Y JARRO PARA CANTIMPLORA, PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. YOLIMA	30 ENE: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 FEB SE REMITE CON ESTRUCTURACION ECONOMICQ Y JURIDICA A GERENTE 12 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, REDACCION Y AMPLIAR JUSTIFICACION, PRECOTIZACIONES 14 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 FEB: ECONOMICO SE DEBE MODIFICAR CPA, PDTE JURIDICO 22 FEB: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 24 FEB: PDTE AJUSTES CADENA PRESUPUESTAL 27 FEB: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 28 FEB: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION, PDTE AJUSTES 03 MAR: EN REVISION DE JURIDICO APROBADOR 03 MAR: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 06 MAR: EN FIRMAS 11 MAR: SE ASIGNA ANALISTA 17 MAR: EN EVALUACION
081-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ACUERDO MARCO	RENOVACION SUSCRIPCION OPEN VALUE PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA FAC EMAVI-ESUFA-EPFAC	Tienda Virtual	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. YOLIMA	3 FEB SE ASIGNAN ESTRUCTIRADORES 17 FEB: ECONOMICO, PDTE INCLUIR IMPUESTO PARA CREAR EVENTO 21 FEB: DOCS REVISADOS PARA PUBLICAR EVENTO 24 FEB: ANALISTA SOLICITA AJUSTE SIMULADOR, PDTE AJUSTES TECNICO 24 FEB: TECNICO ENVIA INFORMACION 25 FEB: EVENTO HASTA 28-02-25 18 MAR: EN EVALUACION
089-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICION A TODO COSTO DE SISTEMAS DE RADIOENLACES PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	CO. YOLIMA	10 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 07 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR JURIDICO DE PAOLA A LEONIDAS 16 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 21 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO E IDONEIDAD, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

093-00-A-COFAC-CEGOT-2025	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE ASSURANCE SWA PARA LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MARCA NEC REFERENCIA UNIVERGE 3C DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. YOLIMA	10 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 27 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 28 FEB: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 03 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, DOCS OFERENTE, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 05 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAR: ESTA PDTE CARTA DE EXCLUSIVIDAD, SE VENCE EL 15-03-25 18 MAR: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, DOC OFERENTE, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE ECONOMICO 20 MAR: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO
106-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN CILINDRO OXIGENO PORTÁTIL, REGULADOR Y ADAPTADORES NECESARIOS PARA REALIZACIÓN DE RECARGAS DE OXIGENO ABO EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. YOLIMA	17 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 26 FEB: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 27 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO, NECESIDAD, CANTIDADES, OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES, AJUSTE CPA Y CDP, PDTE AJUSTES TECNICO 28 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 10 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, CANTIDADES, PRESUPUESTO, ANEXO TECNICO 12 MAR: ECONOMICO Y JURIUDICO REALIZA REVISION 13 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 29 MAR: ECONOMICO RECABA REVISION
110-00-A-COFAC-DILOS-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA EN FORMACIÓN DE CONDUCCIÓN EN VEHÍCULOS RÍGIDOS TIPO CAMIÓN Y ARTICULADOS TIPO TRACTOCAMIÓN, PARA UN PERSONAL DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. YOLIMA	18 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 02 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES 10 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS E IDONEIDAD, ACTA VERIFICACION, ACTA ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 13 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISIÓN, PDTE JURIDICO 20 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION 24 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, DOCS VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO
117-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. YOLIMA	20 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 28 FEB: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 14 MAR: ECONOMICO PLAZO 17-03-25 17 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PRESUPUESTO, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 31 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION

120-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE BANDERAS, BANDERINES, PENDONES, ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	CO. YOLIMA	26 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 12 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 14 MAR: ECONOMICO PLAZO 17-03-24 16 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, PRECOTIZACION, CANTIDADES, NECESIDAD, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 24 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, NO SE EVIDENCIAN LOS AJUSTES, PDTE AJUSTES TECNICOS
124-00-A-COFAC-DILOS-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS HERRAMIENTAS E INFLABLES Y DISFRACES ESTRUCTURADOS DE ACCIÓN INTEGRAL	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. YOLIMA	22 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 06 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 14 MAR: ECONOMICO PLAZO 17-03-24 16 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIS RIESGOS E IDONEIDAD, COTIZACIONES, CANTIDADES, PRESUPUESTO, CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 MAR: TECNICO SOLICITA PROCEDIMIENTO PARA TRASLADAR LOS RECURSOS AL PROCESO DE ADQUIISION INFLABLES 31 MAR: MY LEAL INFORMA QUE NO VAN A REALIZAR MTO Y RECURSOS PASAN A PROCESO 123-25
142-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO SKYCARE STANDARD PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES SATELITAL DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. YOLIMA	07 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 25 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZA , CARTA EXCLUSIVIDAD, PLAZO DE EJECUCION, ACTA VERIFICACION, MATRIZ DE RIESGOS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
145-00-A-COFAC-DIFRA-2025	DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 ÁREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL CACOM-1	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. YOLIMA	11 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 20 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR JURIDICO 24 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 25 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION 25 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 26 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
147-00-A-COFAC-DIFRA-2025	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN ASCENSOR PARA DOTAR LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1	Selección Abreviada	En estructuración	CO. YOLIMA	17 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 20 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR ECONOMICO 24 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO
149-00-A-COFAC-CEGOT-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA TARJETAS RESERVISTA SOLDADOS FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. YOLIMA	17 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES
163-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS, CONTENEDORES DE CORTOPUNZANTES Y BÁSCULAS CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD Y LA JEFATURA SALUD DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. YOLIMA	26 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES

- Evaluaciones económicas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ECONOMICA2 EVALUACION
001-00-A-COFAC-DIFRA-2025	LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EINVESTIGACIÓN - CRAI, UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Licitación	CO. MARGARETH CO. PAULA CO. YOLIMA CO. GLORIA

011-00-A-COFAC-DILOS-2025	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD (ESP Y ETPCC) PARA PERSONAL QUE SE VINCULA A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO A NECESIDAD Y SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	CO. SANDRA
072-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICION DE CANTIMPLORAS Y JARRO PARA CANTIMPLORA, PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	CO. SANDRA
082-00-A-COFAC-DILOS-2025 ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AL ALMACEN GENERAL COFAC, CONFORME ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TECNICO	Tienda Virtual	CO. SANDRA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 81768225 del 27-03-25 por valor de 1.620.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0152 por valor de 5.400.000 PAC abril

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches

FIRMA:

C.C. No. 80.016.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-04-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 5

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		02
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 de marzo de 2025

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato 005-04-B-COFAC-BACOF-2025
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato 005-04-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC**,** las actividades realizadas desde el 16 de febrero al 15 de marzo de 2025:

1. **ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA PROCESOS:**

1. 093-00-A-COFAC-CEGOT-2025 “RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE ASSURANCE SWA PARA LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MARCA NEC REFERENCIA UNIVERGE 3C”

2. 106-00-A-COFAC-DILOS-2025 “ADQUISICIÓN CILINDRO OXIGENO PORTÁTIL, REGULADOR Y ADAPTADORES NECESARIOS PARA REALIZACIÓN DE RECARGAS DE OXIGENO ABO EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FAC”

3. 110-00-A-COFAC-DILOS-2025 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA EN FORMACIÓN DE CONDUCCIÓN EN VEHÍCULOS RÍGIDOS TIPO CAMIÓN Y ARTICULADOS TIPO TRACTOCAMIÓN, PARA UN PERSONAL DE LA FAC”

3. 142-00-A-COFAC-CEGOT-2025 “SERVICIO DE SOPORTE TECNICO SKYCARE STANDARD PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES SATELITAL DE LA FAC 2025 - CEGOT00110”

4. 052-00-A-COFAC-CEGOT-2025 “SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPOS SATELITALES IRIDIUM DE LA FAC”

5. 055-00-A-COFAC-DILOS-2025 “SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS ESPECIALES QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO”

6. 106-00-A-COFAC-DILOS-2025 “ADQUISICIÓN CILINDRO OXIGENO PORTÁTIL, REGULADOR Y ADAPTADORES NECESARIOS PARA REALIZACIÓN DE RECARGAS DE OXIGENO ABO EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FAC”

8. 081-00-A-COFAC-CEGOT-2025 “RENOVACION SUSCRIPCION OPEN VALUE PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA FAC EMAVI-ESUFA-EPFAC”

9. 072-00-A-COFAC-DILOS-2025 “ADQUISICION DE CANTIMPLORAS Y JARRO PARA CANTIMPLORA, PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC”

2. **EVALUACIÓNES ECONOMICAS**

1. 002-00-A-COFAC-DIFRA-2025 “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAOBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA”

2. 026-00-A-COFAC-DILOS-2025 “SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DOSIMETRÍAS RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS SITIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN PARTE OPERATIVA DE RADARES Y MANTENIMIENTO D MOTORES DE LAS UNIDADES AÉREAS Y LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN, CONFORME A FICHA TÉCNICA2

Actividades adicionales:

- Asistencia a reuniones de seguimiento con el Supervisor del contrato.

- Asistencia a Comité de adquisiciones, para la adjudicación del proceso cuyo objeto es LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIAN

Atentamente,

CO. Yolima González Soler
CC. 39.206191 de Cachipay

Vo.Bo. Mayor Camilo Andrés Nemocón Wilches
Supervisor Contrato 005-04-B-COFAC-BACOF-2025,

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá, Marzo 17 de 2025

HORA: 14:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO	Paula Andrea Carvajal	Ev. Estructuradora económica	DICOP	3132639306	paula.carvajal@fac.mil.co	
2	CO.	Luisa Fernanda Pineda Rojas	Abogada	DICOP	3112549414	luisa.pineda@fac.mil.co	
3	CO	Margareth Jaramillo E	Est. económica	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo@.	
4	CO	Monica Maestre leal	Jurídico.	DICOP.	3167524091	monica.maestre@fac.mil.	
5	CO	Erika Solano Rodriguez	Jurídica.	DICOP.	3159281783	erika.solano@fac.mil.co	
6	CO	Sandra Durango Ortiz	Est. Economico	DICOP	3208084281	sandra.durango@fac.mil.co	
7	CO	Yolima González Solar	C. económico	DICOP.	3143010518	yolima.gonzalez@fac.mil.co	
8	CO	Nury Castañeda	Estructurador Económico	DICOP	3115468432	nury.castaneda@fac.mil.co	
9	CO	Gloria Marcela Pineda Jaimes	Estructurador Econ.	DICOP	3133261110	marcela.pineda@fac.mil.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							