Medellín, 02 de abril de 2025

Referencia: Contrato de Compraventa N° 1162-2025

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-GRUPO 2

Señores

Supervisión del Contrato 1162-2025

Asunto: Solicitud de Prórroga del Contrato de Compraventa N° 1162-2025.

Reciban un cordial saludo.

Me permito por medio la presente en calidad de representante legal de ***GRUPO MOTORRAD S.A.S*** identificada con NIT 900.910.573-8, en relación al contrato de compraventa No 1162-2025. solicitar formalmente una prórroga en el plazo de ejecución del contrato en referencia.

El motivo de esta solicitud radica en que en este momento el plan maestro de los accesorios requeridos por el contrato ya se encuentra negociado y con orden de compra al proveedor Dismotos. Sin embargo, la entrega de los mismos depende de las pruebas de laboratorio que realiza la Policía GRUCA, necesarias para la aprobación de los accesorios solicitados, es de aclarar que la solicitud de muestreo ya fue enviada para que así sea coordinada con los pertinentes.

Debido a que este proceso tiene tiempos inciertos para su respuesta y visto que su aprobación es crucial para continuar con las labores comprometidas en el contrato, consideramos que ampliar el plazo de ejecución es necesario para evitar cualquier incumplimiento de los tiempos establecidos.

Con el fin de cumplir cabalmente con las condiciones del contrato y garantizar la calidad de los productos y servicios entregados, solicitamos amablemente que se autorice la prórroga del contrato por **dos (2) meses**, es decir, hasta el **11 de junio del presente año**.

Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo en este asunto, quedando atentos a cualquier comentario o solicitud adicional.



Omar Leandro Jaramillo Delgado
Representante Legal
GRUPO MOTORRAD S.A.S