ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	:	N° 4870-24
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	ALFONSO RIVERA PÉREZ
NIT	:	91.269.243 de Bucaramanga
REP. LEGAL	:	ALFONSO RIVERA PÉREZ
CEDULA	:	91.269.243 de Bucaramanga
DIRECCIÓN	:	Carrera 37 No. 100-23 Torre 6 apto 901/Bucaramanga
TELÉFONO	:	30531185134 - 3145406201
CORREO ELECTRÓNICO	:	alfonsoriver2012@gmail.com - juvemol@gmail.com
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA
OBJETO	:	ESTUDIO PERICIAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, BARRANCABERMEJA.
VALOR DEL CONTRATO	:	$77.100.000
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	DICIEMBRE 3 DE 2024
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	NO RESPONSABLE DE IVA
DURACIÓN	:	1 MES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	No. 24-06010 de fecha 24 de septiembre de 2024, identificación presupuestal No. 2.3-2201-0700-052-200108-2.3.2.02.02.008, por concepto de "Servicios prestados a las empresas y servicios de producción", fuente de financiación Recursos Propios. Destinación Específica por Acuerdo, cuyo objeto es "ESTUDIO PERICIAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL INSTITUTO SUPERIOR INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER" por un valor de OCHENTA y UN MILLONES CIEN MIL PESOS MICTE ($81.100.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	N°24-06010 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / $77.100.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	24-10035 del 04 de diciembre de 2024
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	No. CO1.WRT.15790256 del 16 de diciembre de 2024
BANCO DE PROYECTOS	:	2020680810108 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CEPAA	:	5179 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO		**DICIEMBRE 16 DE 2024**
ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	ENERO 14 DE 2025
PLAZO ADICIONADO N°1	:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PRESENTE ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	FEBRERO 04 DE 2025
ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	FEBRERO 04 DE 2025
PLAZO ADICIONADO N°2		UN (01) MES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	:	FEBRERO 27 DE 2025
ACTA DE PRORROGA N°1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	:	MARZO 21 DE 2025
ACTA DE REINICIACIÓN N°1	:	MARZO 25 DE 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN REINICIO N°1	:	CO1.WRT.16785327 ABRIL 07 DE 2025
ACTA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	:	MARZO 28 DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	**MARZO 29 DE 2025**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	ABRIL 09 DE 2025

En Barrancabermeja, a los NUEVE (09) días del mes de ABRIL de 2025, se reunieron las siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el **Ing. ALFONSO RIVERA PÉREZ**, representante legal, la **Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY,** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el Arq. **ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA** como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL**, en los siguientes términos:

ACUERDAN:

1. El supervisor delegado certifica que reviso, verifico y constato el cumplimiento de los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. El supervisor certifica que reviso, verifico y constato el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de la obra, con base en los soportes presentados por este.
3. El porcentaje de avance estipulado para la presenta acta de recibo final se estableció con el porcentaje de ejecución del contrato de consultoría N°4870-24 el cual quedó consignado en el presente Acta según los alcances estipulados en los estudios previos, en la aceptación de oferta y los pliegos de condiciones
4. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo se adjunta:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje de Ejecución	Amortización del anticipo	Neto a Pagar
Acta de recibo final	09/04/2025	$77.100.000	100%	0,00	$77.100.000
Totales		$77.100.000	**100%**	**0,00**	$77.100.000

5. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor de SETENTA Y SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($77.100.000), a ALFONSO RIVERA PÉREZ identificado con la CC 91.269.243.

6. Que la presente acta se pagara con cargo a lo indicado en el decreto de reserva 022 de 2025, de la siguiente manera:

Detalle:	RIVERA PÉREZ ALFONSO – CP24-10035 – CD24-06010, SEGÚN PROI – DOC: ESTUDIO PERICIAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, 448-5179-6227-2024
COD PRESUPUESTAL	RP.2.3.2201-0700-052-200108-2.3.2.02.02.008.0003
COD FUENTE:	R301
Fuente de financiación:	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO
Valor de la fuente:	$77.100.000
Valor a pagar:	**$77.100.000**

Cód Presupuestal	Detalle	Fuente		Nit	Saldo
RP.2.3-2201-0700-052-200106-2.3.2.02.02.006.0003	RIVERA PEREZ ALFONSO - CP24-10035 - CD 24-06010, SEGÚN: PRO! - DOC: ESTUDIO PERICIAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.448-5179-6227-2024	R301	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	91269243	77.100.000,00

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 09 de abril de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Cargo: Jefe de la dependencia

CONTRATISTA
Nombre: ING. ALFONSO RIVERA PÉREZ
Rep. Legal

SUPERVISOR
Nombre: Arq. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
Cargo: Profesional Universitario II
Secretaria de Infraestructura

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos	Erich Samir Gómez - CPS		
Proyectó:	Alejandro Enriquez Mora - Supervisor		09/04/25
Revisó - Aprobó:	Ing. Johanna Paola Santos Rey		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ACTA DE RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº 4870-24

ESTUDIO PERICIAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: ALFONSO RIVERA PEREZ / NIT 91269243-1	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 77.100.000,00	**ACTA DE RECIBO FINAL**		ACUMULADO GENERAL	
REP. LEGAL: ALFONSO RIVERA PÉREZ / C.C. 91.269.243 de Bucaramanga	**VALOR ANTICIPO (0%):**	0,00	Recibo final	$ 77.100.000,00	Valor actas:	$ 77.100.000,00
ESTUDIO PERICIAL PARA EL DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, BARRANCABERMEJA	**PLAZO INICIAL:** **ADICIONAL EN PLAZO N°1:** **ADICIONAL EN PLAZO N°2** **PLAZO TOTAL:**	1 MES 20 DÍAS 1 MES 2 MESES, 20 DÍAS CALENDARIO	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY	**FECHA DE INICIO:**	16/12/2024	Neto a Pagar:	$ 77.100.000,00	VALOR NETO EJECUTADO	$ 77.100.000,00
SUPERVISOR: ARQ.ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	29/03/2025	PERIODO A FACTURAR	**DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 26 DE ENERO DE 2025**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**	9/04/2025	% EJECUTADO	100,00%	% EJECUTADO	100,00%

		CONDICIONES ORIGINALES			**ACTA 1**		**ACUMULADO**	
ÍTEM	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**CANTIDAD**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE EJECUTADO**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO ZONA DE TALLERES*	*1*	$ 10.985.000,00	$ 10.985.000,00	*1*	$ 10.985.000,00	*1*	**$ 10.985.000,00**
2	*DIAGNÓSTICO Y RIESGOS POTENCIALES DE LA INSTITUCIÓN*	*1*	$ 45.300.000,00	$ 45.300.000,00	*1*	$ 45.300.000,00	*1*	**$ 45.300.000,00**
3	*PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA*	*1*	$ 9.610.000,00	$ 9.610.000,00	*1*	$ 9.610.000,00	*1*	**$ 9.610.000,00**
4	*MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN*	*1*	$ 11.205.000,00	$ 11.205.000,00	*1*	$ 11.205.000,00	*1*	**$ 11.205.000,00**
			SUBTOTAL	**$ 77.100.000,00**	SUBTOTAL	$ 77.100.000,00	SUBTOTAL	**$ 77.100.000,00**
			VALOR TOTAL	**$ 77.100.000,00**	**RECIBO FINAL**	**$ 77.100.000,00**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 77.100.000,00**

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
JEFE DE LA DEPENDENCIA

ING. ALFONSO RIVERA PEREZ
REP. LEGAL
CONTRATISTA

ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II SEC DE INFRAESTRUCTURA