CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Popyan, 08 de abril de 2020

No. 5-2020-00491 INSGE-INDEL4-29.25

Coronel
NELSON DIAZ PINZON
Comandanate Policia Metropolitana de Popayan
Popayan (Cauca)

Asunto: Informe de supervision contrato No. 90-2-10069-19 Mes reportado marzo 2020

1. PRÓRROGA No. 1	**2. ACLARATORIO No.**	**3. MODIFICATORIO No.1**	**4. OTROS**
INCIO: 23-12-2019 TERMINO: 28-12-2019	FECHA:	FECHA: 28-12-2019	FECHA:
1. PRÓRROGA No. 2			
INCIO: 28-12-2019 TERMINO: 30-01-2020			
1. PRÓRROGA No. 3			
INCIO: 27-01-2020 TERMINO: 29-02-2020			
1. PRÓRROGA No. 4			
INCIO: 28-02-2020 TERMINO: 30-04-2020			

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Adquisición de mobiliario con destino a la Inspección Delegada Región de Policía no.4 y la sala CIEPS	DIVISILLAS GARCIA S.A.S	**Vigencia**	MESA DE JUNTAS	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	**De los elementos destinados a esta delegada, solo se encuentra pendiente por recepción el juego de banderas, por el cual el porcetanje pendiente por ejecutar corresponde a un 10% sobre el valor asignado a esta dependiencia.**
		incio: 04/12/19								
		termino:24/12/19	BANDERAS	1	1.600.000	0	-	1	1.600.000	
			MUEBLE BIBLIOTECA	1	1.900.000	1	1.900.000	0	-	
		Adición:	ARCHIVADOR RODANTE	2	12.400.000	2	12.400.000	0	-	
		Inicio: 24/12/19								
		termino:30/04/20								
			SILLA GIRATORIA TAPIZADA	5	1.075.000	5	1.075.000	0	-	
		VALOR TOTAL			**17.975.000**		**16.375.000**		**1.600.000**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. _X__

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor Coronel HAROLD GRANADA TABARES
Cargo: Inspector Delegado Region de Policia No. 4
Teléfonos: 3202962604
Anexos: (N/A)

Firma _____

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 90-2-10069-19 Fecha de suscripción 30-11-2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se ha ejucutoriado un 90% del contrato 90-2-10069-19, referente a los elementos destinados a esta delegada, solo se encuentra pendiente por recepción el juego de banderas, correspondiente a un porcentaje pendiente por ejecutar de un 10%, corresponde al periodo del 01 al 31 de marzo de 2020.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se realiza el seguimiento del avance para la elaboración de los elementos pendientes por entregar y se recuerda al contratista el vencimiento del plazo de ejecucion.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Ninguna

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO__X__
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: Coronel HAROLD GRANADA TABARES
Cargo: Inspector Delegado Region de Policia No. 4
Teléfonos: 3202962604
Anexos: (N/A)

Firma