20 JUL 2020

Popyan,

No. 010131 INSGE-INDEL4-29.25

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Coronel
NELSON DIAZ PINZON
Comandanate Policia Metropolitana de Popayan
Popayan (Cauca)

Asunto: Informe de supervision contrato No. 90-2-10069-19 Mes reportado junio 2020

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.1	4. OTROS
INCIO: 23-12-2019 TERMINO: 28-12-2019	FECHA:	FECHA: 28-12-2019	FECHA:
1. PRÓRROGA No. 2			
INCIO: 28-12-2019 TERMINO: 30-01-2020			
1. PRÓRROGA No. 3			
INCIO: 27-01-2020 TERMINO: 29-02-2020			
1. PRÓRROGA No. 4			
INCIO: 28-02-2020 TERMINO: 30-04-2020			
1. PRÓRROGA No. 4			
INCIO: 30-04-2020 TERMINO: 30-07-2020			

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Adquisición de mobiliario con destino a la Inspección Delegada Región de Policia no.4 y la sala CIEPS	DIVISILLAS GARCIA S.A.S	Vigencia incio: 04/12/19 termino:24/12/19	MESA DE JUNTAS	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	De los elementos destinados a esta delegada, solo se encuentra pendiente por recepción el juego de banderas, por el cual el porcentaje pendiente por ejecutar corresponde a un 10% sobre el valor asignado a esta dependiencia. Anexo comunicados de tramites realizados por esta supervisión. (S-2020-007387-REGI4, S-2020-007755-REGI4, S-2020-007984-REGI4 y anexos)
			BANDERAS	1	1.600.000	0	-	1	1.600.000	
			MUEBLE BIBLIOTECA	1	1.900.000	1	1.900.000	0	-	
		Adición: Inicio: 24/12/19 termino:30/04/20	ARCHIVADOR RODANTE	2	12.400.000	2	12.400.000	0	-	
			SILLA GIRATORIA TAPIZADA	5	1.075.000	5	1.075.000	0	-	
		VALOR TOTAL			17.975.000		16.375.000		1.600.000	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ____

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor Coronel HAROLD GRANADA TABARES
Cargo: Inspector Delegado Region de Policia No. 4
Teléfonos: 3202962604
Anexos: (5 folios)

Firma _____

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 90-2-10069-19 Fecha de suscripción 30-11-2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se ha ejucutoriado un 90% del contrato 90-2-10069-19, referente a los elementos destinados a esta delegada, solo se encuentra pendiente por recepción el juego de banderas, correspondiente a un porcentaje pendiente por ejecutar de un 10%, el cual corresponde del periodo del 01 al 30 de junio de 2020.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se realiza el seguimiento del avance para la elaboración de los elementos pendientes por entregar y se recuerda al contratista el vencimiento del plazo de ejecucion.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Ninguna

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_____ NO__X__
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: Coronel HAROLD GRANADA TABARES
Cargo: Inspector Delegado Region de Policia No. 4
Teléfonos: 3202962604
Anexos: (5 folios)

Firma_____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
INSPECCIÓN DELEGADA REGIÓN CUATRO

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020-007387-INSGE-INDEL4-29.25

Popayán, 03 JUN 2020

Señor
ANYELO GARCIA VALENCIA
Representante Legal DIVISILLAS GARCIA S.A.S
Calle 10 No. 14-05, Barrio San Bosco
Email: divisillasgarcia@hotmail.com
Cali, Valle

Asunto: Solicitud y recordando plazo de ejecución contrato 90-2-10069-19

En atención al contrato 90-2-10069-19 de fecha 30 de noviembre del 2019 dentro del proceso PN MEPOY MIC 075 DE 2019, cuyo objeto es la "*Adquisición de mobiliario con destino a la Inspección Delegada Región de Policía no.4 y la sala CIEPS "centro de información estratégico policial seccional" de la Policía Metropolitana de Popayán*", de manera atenta me permito solicitar se informe el estado actual, las gestiones y/o coordinaciones adelantadas por ustedes para la expedición del certificado de calidad por el Grupo de Control y Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera, donde se aprueben las banderas, para así ser recepcionadas por esta unidad.

Es de anotar, que mediante comunicado S-2020-0007671-MEPOY del 13/02/2020, les fue remitido informe de resultados de las especificaciones técnicas, expedido por la oficina de Control y Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF, en el que se indicaban que las muestras del juego de banderas no cumplían con la totalidad de la norma técnica, por lo cual se debían subsanar dichas novedades, remitiendo los bienes nuevamente a la oficina de Control y Calidad para su verificación y aprobación. Así mismo, mediante comunicado S-2020-005278-REGI4 del 20/04/2020, se aclaran aspectos indicados por usted el 17/04/2020.

Así mismo, se recuerda que el plazo de ejecución del contrato antes mencionado culmina el **30 de julio de 2020**.

Atentamente,

Coronel **HAROLD GRANADA TABARES**
Inspector Delegado Regional Cuatro de Policía

Elaborado por: IT Isabel Castro
Revisado por: IT Norbey Guzmán
Fecha de elaboración: 02-06-2020
Ubicación G:\DOCUMENTOS 2020\OFICIOS 2020

Avenida Panamericana 1N-75
Teléfono(s) IP 50001
Region4.insde1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

D.S.G
DIVISILLAS GARCIA S.A.S
NIT. 901.078.605-1
TODO PARA SU OFICINA
Divisiones sillas y muebles modulares

DIVISILLAS GARCIA SAS

Mayor
ANDREA CASTAÑEDA TORRES
Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N 75

REF: solicitud del contrato 90-2-10069-19

La presente es para solicitar respuestas acerca de las modificaciones que tenemos acerca de las banderas que se enviaron a la ciudad de Bogotá las cuales son las siguientes:

1. Dada la respuesta anteriores, el asta en las fichas técnicas dicen que deben tener 2.35 cms de alto con el regatón y la mojarra, verificando medidas tendríamos:

El asta dice que debe tener 2.10 con el regatón en la evaluación del grupo de calidad.


GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 grupal.arteg-grucon@policia.gov.co
Nit. 800141397-5

Fecha: 2020-02-05	ILE No. 0170/2020

AE9: La muestra evaluada no es conforme con el alto del asta, toda vez que debe tener 2,10m de largo y la muestra lo presenta de 2.27m.

La moharra tiene 25 cms para un total de 2.35 de altura.

Con lo anterior explicamos la moharra tiene un espigo de 6 cms donde ingresa el asta para atornillar y sostener la moharra si realizamos la conversión de medidas quedaría un total de altura de 2.29.



Espigo 6cms

CALLE 10 #14-05 Barrio San Bosco Tel: 3045467 - 3108913402
divisillasgarcia@hotmail.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
INSPECCIÓN DELEGADA REGIÓN CUATRO

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020-007755-INSGE-INDEL4-29.25

Popayán, 09 JUN 2020

Mayor
ANDREA CASTAÑEDA TORRES
Jefe Grupo Control de Calidad Policía Nacional
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión solicitud de aclaración del informe de resultados

En atención al contrato No. 90-2-10069-19 cuyo objeto es "*Adquisición de mobiliario con destino a la Inspección Delegada Región de Policía No. 4 y la sala CIEPS – Centro de información estratégico policial seccional de la Policía Metropolitana de Popayán*" y a la solicitud de aclaración allegada por correo electrónico el día 09/06/2020, de manera atenta me permito remitir a la señora Mayor, dicho documento, con el fin de brindar respuesta a lo solicitado por el señor ANYELO GARCIA VALENCIA Representante Legal DIVISILLAS GARCIA SAS.

Por lo anterior, se solicita dar pronta contestación al requerimiento.

Atentamente,

Coronel HAROLD GRANADA TABARES
Inspector Delegado Regional Cuatro de Policía

Anexo (1 folio)

Elaborado por: IT Isabel Castro
Revisado por: IT Norbey Guzmán
Fecha de elaboración: 09-06-2020
Ubicación G:\DOCUMENTOS 2020\OFICIOS 2020

Avenida Panamericana 1N-75
Teléfono(s) IP 50001
Region4.insde1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
INSPECCIÓN DELEGADA REGIÓN CUATRO

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020 007984 -INSGE-INDEL4-29.25

Popayán, 15 JUN 2020

Señor
ANYELO GARCIA VALENCIA
Representante Legal DIVISILLAS GARCIA S.A.S
Calle 10 No. 14-05, Barrio San Bosco
Email: divisillasgarcia@hotmail.com
Cali, Valle

Asunto: Respuesta solicitud

En atención a la solicitud de aclaración allegada por correo electrónico el día 08/06/2020, la cual fue remitida por el suscrito al Grupo de Control de Calidad Dirección Administrativa y Financiera para su resolución, de manera atenta me permito enviar el comunicado S-2020-017261-DIRAF suscrito por la Jefe del Grupo Control de Calidad, mediante la cual brinda contestación a lo solicitado por ustedes.

Es de anotar, que el contrato culmina su plazo de ejecución el día **30/07/2020**.

Atentamente,

Coronel HAROLD GRANADA TABARES
Inspector Delegado Regional Cuatro de Policía

Anexo (Si - comunicado S-2020-017261-DIRAF)

Elaborado por: IT Isabel Castro
Revisado por: IT Nelsey Guzmán
Fecha de elaboración: 11-06-2020
Ubicación: G:\DOCUMENTOS 2020\OFICIOS 2020

Avenida Panamericana 1N-75
Teléfono(s) IP 50001
Region4.insde1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

S-2020-017261-DIRAF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONTROL DE CALIDAD

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
CEA-4.1 - 10 V-01
16-ECD-003

ARLOG - GRUCA - 3.1

Bogotá D.C., 11 de junio de 2020


Coronel
HAROLD GRANADA TABARES
Inspector (A) Delegado (A)
Calle 3 No. 13A-26 Estación de Policía Fray Damian
Cali - Valle del Cauca

Asunto: respuesta a la comunicación oficial S-2020-007755-REGI4

En atención a la solicitud allegada mediante comunicación oficial del asunto, relacionada con la evaluación de la conformidad de los elementos objeto del contrato 90-2-10069-19 "adquisición de mobiliario con destino a la Inspección Delegada Región de Policía No. 4 y la Sala Cieps, Centro de Información Estratégico Policial Seccional, de la Policía Metropolitana de Popayán", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel lo siguiente:


Verificada la solicitud realizada por el contratista, es importante informar a mi Coronel, que de acuerdo al Instructivo No. 002/DIRAF-PLANE-70 del 2020-03-25 "Lineamiento para la Administración de Bienes y Servicios del Componente Logístico en la Policía Nacional" en el anexo 4 (anexo en 55 folios) se indica que *"Los dueños de la necesidad, supervisores o coordinadores de contratos o convenios, no podrán hacer modificaciones técnicas, de diseño o confección en ninguno de los casos"*, y de acuerdo al Instructivo No. 003/SUDIR-DIRAF-70 del 2017-04-07 "Parámetros para la adquisición de elementos que pertenecen al Reglamento de Uniformes, Insignias, Condecoraciones y Distintivos para el personal de la Policía Nacional" (anexo en 2 folios) "*El diseño y los materiales que son empleados para la confección de estos elementos deben cumplir con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de la Policía Nacional y/o Normas Técnicas del Ministerio de Defensa".*

Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en la Especificación Técnica ETPN 136 A3 numeral 2.2.1. Bandera para interior Tabla No. 1, el asta debe tener una longitud de 2010 mm como se muestra a continuación.



250 mm ± 10 mm

Imagen de referencia



2010 mm

Lo anterior, para conocimiento de mi Coronel y fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Andrea Mayrely Castañeda Torres
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Control De Calidad
Cédula: 37546673
Dependencia: Grupo Control De Calidad
Unidad: Dirección Administrativa Y Financiera
Correo: andrea.castaneda@correo.policia.gov.co
11/06/2020 8:36:00

Anexo: SI (lo enunciado en 57 folios)

Transversal 33 47 A 35 SUR
Teléfono: 5159650 Ext. 30137
diraf.arlog-gruca@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SC-6545-1-6-NE SI-CER1431788 CO-SC-6545-1-6-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA