ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES 2024
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ALBERTO VASQUEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 5"PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	$ 7.917.178.985,27
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 7.917.178.985,27
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO:	19 DE MARZO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30 DE MARZO 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 22 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	8,56%
% DE AVANCE ACUMULADO:	8,56%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA										
4070	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	1762,00	$ 74.667,00	$ 131.563.254,00	1.057,67	$ 78.973.045,89	1.057,67	$ 78.973.045,89	704,33	$ 52.590.208,11
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1122,00	$ 12.716,00	$ 14.267.352,00		$ -	0,00	$ -	1.122,00	$ 14.267.352,00
6647	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	130,00	$ 17.744,00	$ 2.306.720,00		$ -	0,00	$ -	130,00	$ 2.306.720,00
AD-01	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO E=0.20 MTS.	M2	900,00	$ 55.863,00	$ 50.276.700,00	18,28	$ 1.021.175,64	18,28	$ 1.021.175,64	881,72	$ 49.255.524,36
AD-41	MANEJO SE AGUAS	GL	1,00	$ 28.296.000,00	$ 28.296.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 28.296.000,00
1530	CONFORMACIÓN DE FONDO DE PIEDRA CICLOPEA COMPACTADA (ESTABILIACION TERRENO)	M3	536,00	$ 70.011,00	$ 37.525.896,00		$ -	0,00	$ -	536,00	$ 37.525.896,00
3782	RELLENO DE PIEDRA CANTO DORADO PARA FILTRO	M3	153,00	$ 128.692,00	$ 19.689.876,00		$ -	0,00	$ -	153,00	$ 19.689.876,00
3763	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600 PARA FILTRO	M2	1021,00	$ 7.808,00	$ 7.971.968,00		$ -	0,00	$ -	1.021,00	$ 7.971.968,00
1685	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=2" PARA LLORADERO	ML	34,00	$ 36.641,00	$ 1.245.794,00		$ -	0,00	$ -	34,00	$ 1.245.794,00
4442	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	10,00	$ 26.414,00	$ 264.140,00		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 264.140,00
AD-03	DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL (GARITA EXISTENTE)	GL	1,00	$ 143.468,00	$ 143.468,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 143.468,00
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	915,00	$ 9.866,00	$ 9.027.390,00	910,59	$ 8.983.880,94	910,59	$ 8.983.880,94	4,41	$ 43.509,06
127	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	18825,00	$ 4.267,00	$ 80.326.275,00	13.461,00	$ 57.438.087,00	13.461,00	$ 57.438.087,00	5.364,00	$ 22.888.188,00
2526	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	17535,00	$ 10.741,00	$ 188.343.435,00	13.461,00	$ 144.584.601,00	13.461,00	$ 144.584.601,00	4.074,00	$ 43.758.834,00
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	890,00	$ 16.349,00	$ 14.550.610,00	883,67	$ 14.447.120,83	883,67	$ 14.447.120,83	6,33	$ 103.489,17
3813	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	159,00	$ 8.957,00	$ 1.424.163,00	89,38	$ 800.576,66	89,38	$ 800.576,66	69,62	$ 623.586,34

2600	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	6,00	$ 60.266,00	$ 361.596,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 361.596,00
1682	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	605,60	$ 49.554,00	$ 30.009.902,40		$ -	0,00	$ -	605,60	$ 30.009.902,40
5724	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO	M3	3153,80	$ 72.499,00	$ 228.647.346,20		$ -	0,00	$ -	3.153,80	$ 228.647.346,20
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)	M3	1005,00	$ 55.790,00	$ 56.068.950,00	929,55	$ 51.859.594,50	929,55	$ 51.859.594,50	75,45	$ 4.209.355,50
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	5443,90	$ 40.382,00	$ 219.835.569,80	425,05	$ 17.164.369,10	425,05	$ 17.164.369,10	5.018,85	$ 202.671.200,70
268	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	1209,00	$ 10.071,00	$ 12.175.839,00	130,20	$ 1.311.244,20	130,20	$ 1.311.244,20	1.078,80	$ 10.864.594,80
945	EXCAVACIÓN Y FUNDIDA DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS, CON CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA	UN	23,00	$ 358.177,00	$ 8.238.071,00		$ -	0,00	$ -	23,00	$ 8.238.071,00
AD-05	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA CANCHA CON BUENA CAPACIDAD DE INFILTRACION, SEGÚN ESTUDIO DE SUELO	M3	15,00	$ 69.259,00	$ 1.038.885,00		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 1.038.885,00
2	**CAPITULO - ESTRUCTURA**										
2142	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	5156,00	$ 52.473,00	$ 270.550.788,00	1.608,85	$ 84.421.186,05	1.608,85	$ 84.421.186,05	3.547,15	$ 186.129.601,95
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	55,00	$ 1.073.542,00	$ 59.044.810,00		$ -	0,00	$ -	55,00	$ 59.044.810,00
AD-06	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1715,00	$ 197.106,00	$ 338.036.790,00	49,61	$ 9.778.428,66	49,61	$ 9.778.428,66	1.665,39	$ 328.258.361,34
6742	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	35,70	$ 612.928,00	$ 21.881.529,60		$ -	0,00	$ -	35,70	$ 21.881.529,60
214	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	976,00	$ 112.308,00	$ 109.612.608,00	130,20	$ 14.622.501,60	130,20	$ 14.622.501,60	845,80	$ 94.990.106,40
173	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15X0,25, INCLUYE ACERO DE REFUIERZO 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CMS (PARA MÓDULO DE VENTA)	ML	73,00	$ 86.510,00	$ 6.315.230,00		$ -	0,00	$ -	73,00	$ 6.315.230,00
191	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUIERZO 2 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS (PARA MÓDULO DE VENTA)	ML	8,00	$ 72.963,00	$ 583.704,00		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 583.704,00
906	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 x 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS. (CERRAMIENTO DE CANCHAS)	ML	18,00	$ 92.228,00	$ 1.660.104,00		$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.660.104,00
912	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	240,00	$ 111.640,00	$ 26.793.600,00		$ -	0,00	$ -	240,00	$ 26.793.600,00
4733	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	135,00	$ 69.683,00	$ 9.407.205,00		$ -	0,00	$ -	135,00	$ 9.407.205,00
1141	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7600,00	$ 108.382,00	$ 823.703.200,00	333,68	$ 36.164.905,76	333,68	$ 36.164.905,76	7.266,32	$ 787.538.294,24
3994	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS (VER DISEÑO).	M2	1197,00	$ 63.317,00	$ 75.790.449,00		$ -	0,00	$ -	1.197,00	$ 75.790.449,00
713	LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA CON VARILLAS DE 1/2" EN AMBOS SENTIDOS A CADA 0.20 MTS, E = 0.15 MTS	M2	4,00	$ 288.143,00	$ 1.152.572,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.152.572,00
AD-43	CONCRETO ASFÁLTICO DE 0,07 METROS, PARA CICLORUTA	M2	593,00	$ 92.041,00	$ 54.580.313,00		$ -	0,00	$ -	593,00	$ 54.580.313,00
8605	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FORMALETA	M3	285,60	$ 1.201.287,00	$ 343.087.567,20		$ -	0,00	$ -	285,60	$ 343.087.567,20
3937	JUNTA DE DILATACIÓN CON CINTA SIKA PVC DE UAN 0-22 Y SIKAFLEX DE 300 CC O SIMILAR	ML	496,00	$ 78.253,00	$ 38.813.488,00		$ -	0,00	$ -	496,00	$ 38.813.488,00
6874	LOSA ALIGERADA CON METALDECK EN CONCRETO DE 3000 PSI (PARA MÓDULO DE VENTA)	M2	1,00	$ 192.847,00	$ 192.847,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 192.847,00

AD-12	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	ML	112,00	$ 327.422,00	$ 36.671.264,00		$ -	0,00	$ -	112,00	$ 36.671.264,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.	UN	3,00	$ 610.670,00	$ 1.832.010,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.832.010,00
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	1135,00	$ 7.446,00	$ 8.451.210,00		$ -	0,00	$ -	1.135,00	$ 8.451.210,00
3	**CAPITULO - MAMPOSTERIA**										
AD-13	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	8,00	$ 129.543,00	$ 1.036.344,00		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.036.344,00
AD-14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D= 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS CON ACABADO EN PINTURA VINILTEX TIPO I (VER DISEÑO).	M2	90,00	$ 150.577,00	$ 13.551.930,00		$ -	0,00	$ -	90,00	$ 13.551.930,00
2341	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO DE 0.15 X 0.20 X 0.40, REFORZADO CON ACERO DE 1/2", INCLUYE RELLENO EN CONCRETO DE 2500 PSI Y MORTERO DE PEGA 1:4	ML	26,00	$ 40.884,00	$ 1.062.984,00		$ -	0,00	$ -	26,00	$ 1.062.984,00
544	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	604,00	$ 15.343,00	$ 9.267.172,00		$ -	0,00	$ -	604,00	$ 9.267.172,00
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	758,00	$ 23.206,00	$ 17.590.148,00		$ -	0,00	$ -	758,00	$ 17.590.148,00
1659	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	644,00	$ 132.259,00	$ 85.174.796,00		$ -	0,00	$ -	644,00	$ 85.174.796,00
1181	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4, EN ÁREAS CON ANCHO < 0.80 METROS	ML	52,00	$ 15.680,00	$ 815.360,00		$ -	0,00	$ -	52,00	$ 815.360,00
4	**CAPITULO - ACABADOS**										
1709	PISO EN LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES DE 0.30 X 0.30 X 0.026 METROS, TIPO ALFA O SIMILAR	M2	717,00	$ 96.532,00	$ 69.213.444,00		$ -	0,00	$ -	717,00	$ 69.213.444,00
AD-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO SINTÉTICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM	M2	529,67	$ 131.221,00	$ 69.503.827,07		$ -	0,00	$ -	529,67	$ 69.503.827,07
8062	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	1652,00	$ 105.077,00	$ 173.587.204,00		$ -	0,00	$ -	1.652,00	$ 173.587.204,00
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	133,00	$ 11.298,00	$ 1.502.634,00		$ -	0,00	$ -	133,00	$ 1.502.634,00
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA; SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	745,00	$ 18.910,00	$ 14.087.950,00		$ -	0,00	$ -	745,00	$ 14.087.950,00
3676	GRAMA SINTETICA AREA AFERENTE A JUEGOS INFANTILES (VER DISEÑO).	M2	669,23	$ 95.121,00	$ 63.657.826,83		$ -	0,00	$ -	669,23	$ 63.657.826,83
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	344,97	$ 3.760,00	$ 1.297.080,87		$ -	0,00	$ -	344,97	$ 1.297.080,87
AD-17	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	541,00	$ 67.994,00	$ 36.784.754,00		$ -	0,00	$ -	541,00	$ 36.784.754,00
2079	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 MM, PARA FACHADAS, CON BORDES PULIDOS, BRILLADOS, INSTALADOS CON ACCESORIOS EN ALUMINIO, PARA PUERTA: ESQUINERO SUPERIOR E INFERIOR, MANIJA EN ACERO, PIVOTE DE PISO,BISAGRA HIDRAULICA, PISTOLA DE GIRO, PARA CUERPOS FIJOS SERAN SOSTENIDOS CON PERFIL EFE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, TORNILLERIA EN ACERO Y SELLADO CON SILICONA	M2	8,00	$ 312.215,00	$ 2.497.720,00		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.497.720,00
2184	PISO EN CERAMICA TIPO NANTES DE 0.55X0.55 MTS	M2	6,00	$ 73.207,00	$ 439.242,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 439.242,00
6615	SOCALO EN CERAMICA	ML	15,00	$ 24.312,00	$ 364.680,00		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 364.680,00
604	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	13,00	$ 67.916,00	$ 882.908,00		$ -	0,00	$ -	13,00	$ 882.908,00
1228	PINTURA EPOXICA TIPO PARA PISO (PARA CEBRAS Y CICLO VÍA)	M2	250,00	$ 35.730,00	$ 8.932.500,00		$ -	0,00	$ -	250,00	$ 8.932.500,00
5	**CAPITULO - EQUIPAMENTO**										

3687	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).	UN	37,00	$ 2.790.169,00	$ 103.236.253,00		$ -	0,00	$ -	37,00	$ 103.236.253,00
3692	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 4 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (VER DISEÑO).	UN	2,00	$ 1.961.146,00	$ 3.922.292,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.922.292,00
3690	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).	UN	13,00	$ 3.819.250,00	$ 49.650.250,00		$ -	0,00	$ -	13,00	$ 49.650.250,00
3883	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	ML	16,00	$ 671.972,00	$ 10.751.552,00		$ -	0,00	$ -	16,00	$ 10.751.552,00
1548	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MINIFUTBOL, CON MEDIDAS Y ALTURA REGLAMENTARIAS, LOS MARCOS EN TUBO DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR EN TUBO DE 2", PINTADOS, INSTALADOS Y CON SUS RESPECTIVAS MALLAS	JG	4,00	$ 1.641.168,00	$ 6.564.672,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 6.564.672,00
1158	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	JG	1,00	$ 6.542.136,00	$ 6.542.136,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.542.136,00
3695	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO (VER DISEÑO).+	UN	52,00	$ 666.267,00	$ 34.645.884,00		$ -	0,00	$ -	52,00	$ 34.645.884,00
2008	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	PR	4,00	$ 1.339.019,00	$ 5.356.076,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 5.356.076,00
AD-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	640,00	$ 428.907,00	$ 274.500.480,00		$ -	0,00	$ -	640,00	$ 274.500.480,00
AD-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS (VER DISEÑO).CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	5,00	$ 10.169.875,00	$ 50.849.375,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 50.849.375,00
AD-23	E- JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE SISTEMA MÚLTLIPE O SIMILAR - SISTEMA TODDLER	UN	1,00	$ 54.637.400,00	$ 54.637.400,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 54.637.400,00
775	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA / VENTANAS O ESTERA ENROYABLE METÁLICA, CON DOS RIELES, 2 PORTACANDADOS, MECANIS, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN	M2	2,00	$ 155.628,00	$ 311.256,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 311.256,00
AD-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON UN VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM Y UN CUERPO FIJO	M2	3,00	$ 348.501,00	$ 1.045.503,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.045.503,00
6	**CAPITULO - JUEGOS INFANTILES**										
AD-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.	M2	510,00	$ 232.775,00	$ 118.715.250,00		$ -	0,00	$ -	510,00	$ 118.715.250,00
AD-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.	M2	557,00	$ 287.730,00	$ 160.265.610,00		$ -	0,00	$ -	557,00	$ 160.265.610,00

AD-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	416,00	$ 248.342,00	$ 103.310.272,00		$ -	0,00	$ -	416,00	$ 103.310.272,00
AD-28	JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	3,00	$ 17.557.889,00	$ 52.673.667,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 52.673.667,00
AD-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO	UN	2,00	$ 7.803.866,00	$ 15.607.732,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 15.607.732,00
AD-30	E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).	UN	8,00	$ 7.055.583,00	$ 56.444.664,00		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 56.444.664,00
AD-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE)	UN	7,00	$ 112.928.089,00	$ 790.496.623,00		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 790.496.623,00
7	**CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE**										
3703	GYM BIOSALUDABLE ELIPTICA DOBLE ESTACION: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION (VER DISEÑO).	UN	6,00	$ 4.684.284,00	$ 28.105.704,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 28.105.704,00
3705	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	6,00	$ 5.007.736,00	$ 30.046.416,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 30.046.416,00
3709	GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	5,00	$ 3.516.752,00	$ 17.583.760,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 17.583.760,00
3711	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	6,00	$ 3.411.219,00	$ 20.467.314,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 20.467.314,00
3722	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 4.661.572,00	$ 18.646.288,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 18.646.288,00
3707	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	6,00	$ 4.988.306,00	$ 29.929.836,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 29.929.836,00
3714	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	3,00	$ 4.726.002,00	$ 14.178.006,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 14.178.006,00
3716	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	1,00	$ 5.329.060,00	$ 5.329.060,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.329.060,00
3719	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	1,00	$ 5.195.895,00	$ 5.195.895,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.195.895,00
AD-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1,00	$ 8.790.141,00	$ 8.790.141,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.790.141,00
AD-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1,00	$ 9.676.302,00	$ 9.676.302,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9.676.302,00
AD-34	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT	UN	1,00	$ 9.466.179,00	$ 9.466.179,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9.466.179,00
AD-35	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BANCA DE PECHO	UN	1,00	$ 10.612.384,00	$ 10.612.384,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.612.384,00
AD-36	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1,00	$ 8.892.078,00	$ 8.892.078,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.892.078,00

8	CAPITULO - INSTALACIONES											
3632	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	2,00	$ 155.422,00	$ 310.844,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 310.844,00	
493	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1 X 2 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES.	M2	2,00	$ 347.520,00	$ 695.040,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 695.040,00	
9	CAPITULO - URBANISMO											
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UN	7,00	$ 3.191.721,00	$ 22.342.047,00		$ -	0,00	$ -	0,00		
2104	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD,PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	23,00	$ 318.802,00	$ 7.332.446,00		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 22.342.047,00	
										23,00	$ 7.332.446,00	
					$ 6.090.137.680,97		$ 521.570.717,83		$ 521.570.717,83		$ 5.568.566.963,14	
					$ 1.827.041.304,29		$ 156.471.215,35		$ 156.471.215,35		$ 1.670.570.088,94	
					$ 7.917.178.985,27		$ 678.041.933,18		$ 678.041.933,18		$ 7.239.137.052,09	

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los veinticinco (25) días del mes de Marzo de 2025.

ERICK ERNESTO RACEDO GONZALEZ
CONSORCIO PARQUE 2024
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LIGIA MIZUNO
EDUBAR S.A.
DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No.EDU-25-0052
de 21 marzo 2025

DIEGO RADA ALTAHONA
EDUBAR S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALBERTO VASQUEZ
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA
SUPERVISOR

RESOLUCIÓN NÚMERO EDU-25-0052 DEL 21 DE MARZO DE 2025

"POR LA CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES EN EL JEFE DE PRESUPUESTO DE EDUBAR S.A."

La Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. "EDUBAR S.A" en uso de sus facultades estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A., es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter distrital, vinculada al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de Barranquilla, mediante Acuerdo Número 004 de 1990, a fin de que sus actividades se ciñan a las políticas generales del distrito y a sus planes de desarrollo y renovación urbana.

Que el artículo 39 de los estatutos de EDUBAR S.A., contenido en la Escritura Pública N° 3123 del 29 de mayo de 2024, que trata sobre las funciones del Gerente General, en su parágrafo tercero establece que: *"el Gerente General podrá DELEGAR mediante documento privado o público sus competencias y facultades en cualquier funcionario de la sociedad"*.

Que se hace necesario delegar algunas funciones de la Gerente General en cabeza del Jefe de Presupuesto, teniendo en cuenta que la Gerente de la entidad se ausentará de la misma por motivo del goce de sus vacaciones a las cuales tiene pleno derecho.

Que la delegación de funciones o facultades se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa, y se hará con estricta limitación temporal (pro tempore). Las funciones delegadas se podrán reasumir en cualquier momento.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DELEGAR las funciones de la Gerente General conforme se describen en el Manual de Funciones de EDUBAR S.A. en cabeza del Jefe de Presupuesto, LIGIA MIZUNO BUSTAMANTE, identificada con C.C. 32.668.011 de Barranquilla, durante el día 25 de marzo de 2025, desde las 3.30 pm hasta las 6.00 pm.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los veintiún (21) días del mes de marzo del 2025.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Gerente General

Proyectó: José Nieves López – Abogado SJ
Revisó: Mauricio Valdeblánquez Támara – Subgerente Jurídico