Alcaldía Municipal
San Antonio Del Tequendama

ACTA DE REUNION

CONTRATO	059-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DEL TRACTOR KUBOTA M9540DT Y MAQUINARIA AGRICOLA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.769.000)
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
NIT	860.527.046-1
CONTRATISTA	DHCI AUTOPARTES SAS
NIT CONTRATISTA	900.799.778-5
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA IBAÑEZ LATORRE
C.C.R/LEGAL	CC 35.373.192 DEL COLEGIO
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	OSCAR ALFONSO MARTINEZ MANCERA
FECHA DE ACEPTACION	CINCO (05) MARZO DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	ONCE (11) DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACION	TREINTA (30) DE MARZO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSION	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE SUSPENSION	VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2025
REINICIO No.01	SIETE (07) DE ABRIL DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NUEVO (09) DE ABRIL DE 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 09 de Abril de 2025, se realiza reunión entre el ingeniero **OSCAR ALFONSO MARTINEZ MANCERA** Secretario de Ambiente, Desarrollo Económico y Agropecuario, en su condición de supervisor del contrato de prestación de Servicios N°059 de 2025 del municipio de San Antonio del Tequendama y la empresa **DHCI AUTOPARTES SAS** identificado con NIT 900.799.778-5 con representante legal la señora **MARIA TERESA IBAÑEZ LATORRE,** identificada con CC 35.373.192 expedida en el Colegio, en calidad de contratista, con el objeto de convenir la adición y prórroga del contrato anteriormente descrito para la **PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DEL TRACTOR KUBOTA M9540DT Y MAQUINARIA AGRICOLA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.**

Alcaldía Municipal
San Antonio Del Tequendama

Dicha adición se requiere con el fin de dar continuidad al proceso de contratación de **PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DEL TRACTOR KUBOTA M9540DT Y MAQUINARIA AGRICOLA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.** De acuerdo con el Plan de desarrollo Municipal "San Antonio Renace", en la META 94: GESTIONAR PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA MUNICIPAL.

La Secretaría de Ambiente Desarrollo Económico y Agropecuario recibió informe por parte del contratista respecto al daño adicional encontrado en el desarrollo del contrato, **"durante el procedimiento de cambio de fluidos del tractor Kubota - M9540, de manera consecutiva el cambio de aceite del motor y continuando con el cambio del sistema hidráulico diferencial y transmisión. En el momento de retirar los filtros salió un pedazo de metal pegado a un filtro de aceite hidráulico y al quitar el tapón salió otro pedazo de metal, ambos con forma de diente de engranaje o piñón"**

Dado lo anterior y realizada la revisión mecánica en compañía del contratista se requiere realizar la reparación mecánica del cambio de kit de parking (engranaje y seguro de engranaje) del tractor Kubota M9540DT que se encontró en mal estado.

Dentro de la reunión de mutuo acuerdo y dada la cotización de fecha 07/04/2025 por valor de $5.000.000 allegada por el contratista, se requiere convenir la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No. 059 de 2025, por un valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)** por lo que el valor del contrato ascenderá a la suma de **QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($15.769.000)** y una prórroga por VEINTE (20) DIAS hábiles más; el contratista manifiesta en coordinación con el Supervisor del contrato la viabilidad técnica y económica a la adición y prorroga planteadas; se deja constancia que el contratista acepta los términos y que continuará desarrollando el contrato bajo las nuevas condiciones establecidas.

En constancia se firma a los nueve (09) días del Mes de abril de 2025, en el Municipio de San Antonio del Tequendama-Cundinamarca por los que en ella intervinieron

OSCAR ALFONSO MARTINEZ MANCERA
Secretario de Ambiente, Desarrollo Económico
Y Agropecuario
SUPERVISOR

DHCI AUTOPARTES SAS
R.L. **MARIA TERESA IBAÑEZ LATORRE**
NIT 900.799.778-5/CC.35.373.192 Colegio
CONTRATISTA