INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-218-2023

El jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-218-2024 presento informe parcial con el fin de proceder a **reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	INDEXA SOLUCIONES S.A.S.		
Objeto:	Contratar el soporte, mantenimiento, upgrade, y actualización -SMUA- a la licencia a perpetuidad de ABBYY Finereader Server que opera en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.		
Valor del contrato:	$ 22.586.795	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A
Valor total del contrato:	$ 22.586.795	**Valor ejecutado:**	$ 0
Plazo inicial del contrato:	61 días calendario	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	N/A
Plazo final del contrato:	61 días calendario	**Fecha de suscripción:**	07/03/2024
Fecha de iniciación:	15/03/2024	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de terminación:**	14/05//2024
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	Manzana Liévano

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
Cumplir con todas las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.	Durante el periodo ejecutado del contrato el contratista ha dado cumplimiento a todas las especificaciones que fueron técnicas	Se adjuntan anexos,	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-06-2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-218-2023

	definidas por la entidad		
Suscribir el acta de requerimiento de entrega dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Se suscribió el acta de requerimiento	Se adjuntan anexos,	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-06-2024
Entregar a la supervisión del contrato la certificación respectiva del soporte SMUA.	En contratista envió documentos respectivos a la entidad	Se adjunta certificaron de ABBYY.	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-06-2024
Prestar servicios de soporte mantenimiento upgrade y actualización para la licencia de ABBY/servidor en horario laboral.	Esta actividad se ha venido cumpliendo, por parte del contratista	Se anexa correo	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-06-2024
Contar con las actualizaciones y los upgrade liberados durante el tiempo de soporte.	En este periodo se realizó la actualización de la licencia	Se adjunta certificaron de ABBYY.y acta respectiva	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-06-2024
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	Durante la ejecución del contrato, el contratista desarrollo las actividades del contrato acordes a lo solicitado por parte la Otic.	Documentación respectiva	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-06-2024
El contratista debe cumplir con la política de seguridad de la información y privacidad de los datos de la Entidad, así como con los	El contratista ha cumplido con las políticas política de seguridad de la información y		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-218-2023

requerimientos del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	privacidad de los datos de la Entidad, así como con los requerimientos del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)		
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	El contratista ha venido cumpliendo con las actividades relacionadas e el contrato, acorde a lo requerido por seguido la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC	Documentación respectiva	Soportes publicados en la plataforma Secop II. SGA-MC-06-2024

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 09/04/2024 no se han realizado pagos, de acuerdo con la entrega de los servicios estipulados en los documentos del contrato, así:

PAGO Nro. 01		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	FE-36	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Acta de recibo a satisfacción	N/A
Certificado de recibido a satisfacción de 03/08/2023 a 21/08/2023	SOLICITUD No 1122	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Se anexa lo respectivo, el pago de parafiscales realizado por el contratista	N/A
Comprobante de ingreso de	N/A	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-218-2023

elementos a almacén.		
Orden de pago	Para tramite	N/A

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 15/06/2022, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CBC-100054931	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$6.776.038,50	06/03/2024	15/11/2024
CBC-100054931	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN	$1.129.339,75	06/03/2024	15/05/2027
CBC-100054931	CALIDAD DEL SERVICIO	$4.517.359	10/05/2024	15/11/2024
CBC-100054931	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	$4.517.359	10/05/2024	15/11/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato NO ha tenido modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-218-2023

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	**X**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	**X**
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**X**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	**X**
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

No se establecieron Obligaciones Pos contractuales

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-218-2023

N/A	N/A	N/A	N/A

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Durante el periodo no se han materializado riesgos descritos en la Matriz.

8. OBSERVACIONES

Por ser un de contrato de soporte y mantenimiento de licencia no tiene acta de recibo a satisfacción

9. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Arleth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
N/A	Responsable del insumo técnico.	N/A
N/A	Responsable del insumo jurídico.	N/A
N/A	Responsable del insumo financiero.	N/A