Seguimiento	x	Final	

Fecha:	09	de	ABRIL	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO. **270** (Del 20 de marzo de 2025)
Objeto del contrato: "CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES Y REALIZACIÓN DE INTERCOLEGIADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ."	
Valor del contrato: SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.L. **($614'285.714,29)**.	
Aporte Municipio: CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M.L **($430.000.000)**	
Aporte Corporación: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.L **($184.285.714,29)**.	
Plazo del contrato: TRES (03) MESES.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**ROSALÍA CÓRDOBA PALACIOS**, identificada con la cédula de ciudadanía número **54.257.778** expedida en el municipio de Quibdó - Choco; Secretaria de Despacho de Educación y Cultura.		
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A.		
Por parte del contratista:	**CORPORACIÓN CULTURAL CAMALEÓN DE URABÁ,** identificada con el **NIT. 811.045.101-1**, representada legalmente por la señora **MARÍA VICTORIA SUAZA GÓMEZ,** identificada con la cedula de ciudadanía Nro. **43.451.986** de Medellín Antioquia.		
Lugar donde se realiza la reunión	**SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA**		
Hora de inicio	**03:00 pm**	**Hora de finalización**	**04:00 pm**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	Ver justificación de los numerales 1.1 al 8.	

1.1. Formación en Música.	0%	Próximo a ejecutarse.
1.2. Formación en Danza.	0%	Próximo a ejecutarse.
1.3. Formación en Teatro.	0%	Próximo a ejecutarse.
1.4. Formación en Pintura.	0%	Próximo a ejecutarse.
1.5. Formación en Lectura.	0%	Próximo a ejecutarse.
1.6. Formación en Nuevas Tendencias.	0%	Próximo a ejecutarse.
1.7. Formación en Bullerengue.	0%	Próximo a ejecutarse.
1.8. Festival Intercolegiado de Teatro.	0%	Próximo a ejecutarse.
2. Orientar técnica y pedagógicamente el proceso de formación que adelante el recurso humano dispuesto para el desarrollo de las actividades.	0%	Próximo a ejecutarse.
3. Garantizar el acondicionamiento y alistamiento de los espacios locativos de formación.	0%	Próximo a ejecutarse.
4. Garantizar el mantenimiento y buen estado de los instrumentos, equipos y materiales requeridos para el proceso de formación.	0%	Próximo a ejecutarse.
5. Informar oportunamente a la Secretaría de Educación y rectores de las Instituciones Educativas asuntos derivados de la ejecución del convenio cuando se requiera.	0%	Próximo a ejecutarse.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte de la supervisora, quien cuenta con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Que mediante **OTROSÍ MODIFICATORIO NRO. 01 DEL 04 DE ABRIL DE 2025**, se adicionó el valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.L. ($55.285.714,29)** al **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO. 270 DEL 20 DE MARZO DE 2025**, quedando el convenio en un valor total de **SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.L. ($614'285.714,29)**, el cual se sustenta por la supervisora en el acta denominada Solicitud de Modificación del Contrato donde se encuentra descrita la justificación.

Que para este **PRIMER DESEMBOLSO DE LOS APORTES POR LOS ASOCIADOS**, se estableció: **CUENTA BANCARIA CONJUNTA:** Para el desembolso de los aportes la Corporación Cultural Camaleón de Urabá abrió una cuenta bancaria a nombre del Convenio de Asociación (para el manejo específico de los recursos de este convenio), en la cual se efectuarán las consignaciones por aportes de las partes de la siguiente manera: La **Corporación Cultural Camaleón de Urabá** consignó el monto total de sus aportes

equivalentes a **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.L ($184.285.714,29)** dentro de los primeros cinco (05) días siguientes a la firma del acta de inicio y de acuerdo al otrosí modificatorio.

Se da trámite al **PRIMER** pago por valor de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M.L ($129.000.000)** equivalente al **30%** del valor del aporte del municipio a la firma del acta de inicio, correspondientes al **Acta de Pago Nro. 01**.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance Aporte Municipio	
Concepto	Valor
Valor inicial del aporte	$430.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del aporte	**$430.000.000**
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	**$129.000.000**
Valor total ejecutado	$129.000.000 30%
Valor saldo por ejecutar	$301.000.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	1 DÍA 1%

Balance Aporte Corporación	
Concepto	Valor
Valor inicial del aporte	$129.000.000
Valor Adiciones	$55.285.714,29
Valor Total del aporte	**$184.285.714,29**
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	**$184.285.714,29**
Valor total ejecutado	$184.285.714,29 100%
Valor saldo por ejecutar	$0
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	1 DÍA 1%

Balance General del Convenio	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$559.000.000
Valor Adiciones	$55.285.714,29
Valor Total del contrato	**614'285.714,29**
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	**$313.285.714,29**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$313.285.714,29 51%
Valor saldo por ejecutar	$301.000.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	1 DÍA 1%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Total		

Fecha de la próxima reunión	**24**	**de**	**ABRIL**	**de**	**2025**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (09) NUEVE días del mes de ABRIL de 2025

ROSALÍA CÓRDOBA PALACIOS
Supervisora
Secretaria de Despacho de Educación y Cultura.

Elaboró: T. O de Contratación/ Ana Lucía Palacios

Proyectó: P. U de Gestión Escolar/ Rodrigo Antonio LLoreda Antequera