ACTA DE REINICIO N°01
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA	No. 003 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PAUNA** NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** C.C. No 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	**FABIAN SUAREZ MARTINEZ** C.C. No. 7.164.637 de Tunja
SUPERVISORES	**TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS **LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ** JEFE UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR CONTRATO	**NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($99.365.000,00) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	PRIMERO (01) DE OCTUBRE 2024
SUSPENSIÓN N°01	VEINTISIESTE (27) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO	OCHO (08) DE ABRIL DE 2025

A los ocho (08) días del mes de abril de 2025, se reunieron las siguientes personas: **FABIAN SUAREZ MARTINEZ**, C.C. No. 7.164.637 de Tunja, en su calidad de **CONTRATISTA, TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** Secretaria de Planeación y Obras Públicas y **LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ** Jefe Unidad Servicios Públicos en calidad de **SUPERVISORES**; del presente contrato de consultoría N°003 de 2024, para suscribir la presente acta de reinicio y:

CONSIDERANDO:

1. Que, el día veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se suscribió el **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA". DERIVADO DE LA CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. - 002-2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACÁ) Y FABIAN SUAREZ MARTINEZ con C.C. No. 7.164.637 de Tunja.**
2. Que el día primero (01) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se suscribió el acta de inicio de del CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 003 DE 2024.
3. Que actualmente el Contrato de Consultoría No.003 del 2024 se encuentra suspendido.
4. Que la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá emitió lista de chequeo para efectuar ajustes al proyecto para su posterior radicación al Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos

5. Que es obligación del contratista efectuar los ajustes técnicos a que haya lugar teniendo en cuenta lo contemplado en la Cláusula segunda: Actividades y obligaciones del contrato y la Cláusula Cuarta Parágrafo 1.

Por lo anterior,

ACUERDAN

1. Reiniciar el contrato de consultoría N°003 DE 2024, cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA"** a partir del Ocho (08) de abril de 2025.
2. Por parte del contratista informar a la aseguradora de la presente acta.

En constancia de lo anterior firma la presente acta de reinicio por los que en ella intervinieron.

Ing. FABIAN SUAREZ MARTINEZ
Contratista

Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Ing. LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ
Jefe Unidad Servicios Públicos
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre		**Nombre**		**Nombre**	
Quilian Villamil		Tatiana Paola Hernández		Tatiana Paola Hernández	
Nombre del documento	Acta de reinicio – Contrato de Consultoría No. 003 de 2024			**Versión**	
Dependencia	Secretaria de planeación y obras	**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:	Gestión Contractual		**Procedimiento:**	A.S.G.CDNJ.003	