Radicado: 2025102000087983

Comunicacion Interna

San Jose de Cucuta, 04 de Abril de 2025

Arquitecto(a)
SECRETARIA GENERAL
BIERMAN SUAREZ MARTINEZ
SECRETARÍA GENERAL

Asunto: Solicitud de necesidad de modificación No 02 inclusion de items y balance de cantidades al Contrato No 00001360 de 2025

Cordial saludo

Por medio de la presente en mi calidad de supervisor, me permito presentar la necesidad de realizar el modificatorio No. 2 de inclusión de ítems y balance de cantidades, manteniendo el valor contractual de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 146.286.863,00) al contrato No. 00001360 de 2025, de objeto “OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AV 7 # 1-45 BARRIO EL CALLEJÓN”.

Atentamente,

Pedro Luis Acero Rico
SECRETARÍA GENERAL

Anexos: Acta aprobación NP2 Obra00001360-2025 v2 - Acta de mayores y menores2 Memorias y APU Obra00001360-2025 v3 - ACTA DE REUNION No.2 Obra00001360-2025 - APU Obra00001360-2025 v3 - Memorias de cantidades Obra00001360-2025 v3 - Solicitud Modificatorio2 Obra00001360-2025

Aprobó	Pedro Luis Acero Rico		
Revisado	Pedro Luis Acero Rico		
Proyectó	Pedro Luis Acero Rico		