ACTA PARCIAL 002

CONTRATO	**MG-SAM-2024-008**
FECHA	03 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	12 DE MARZO DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA RED DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 4 Y LA CALLE 2 DE LA CARRERA 5 DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA – BOYACÁ
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ - BOYACÁ
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($270.285.674,10)
VALOR ADICIONAL	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($58.086,565,28)
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($328.372.239,38)
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (148.914.912,33)**
PLAZO/DURACIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL	SESENTA (60) DIAS
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ – BOYACÁ
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ARMANDO GOMEZ BUITRAGO
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL

CONTRATISTA	INGECONS LTDA NIT 820003260-7 REPRESENTANTE LEGAL: WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA C. C. NO. 4081233 expedida en Combita
PERIODO DE PAGO	**DOCE (12) DE FEBRERO AL DOCE (12) DE MARZO DE 2025**
Balance SGP	2024000407 del 1 de Noviembre de 2024 2025000092 del 4 de Marzo de 2025
No REGISTRO	20240000440 del 3 de Diciembre de 2025 2025000092 del 4 de Marzo de 2025
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	**4594514371**

Entre los suscritos a saber **JAIME ARMANDO GOMEZ BUITRAGO,** mayor de edad y vecino de este municipio, quien obra en representación legal del **MUNICIPIO DE**

GACHANTIVA- BOYACA, actuando como Alcalde y representante legal, de conformidad con el Acta de Posesión, facultado de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 artículo 2, y el Acuerdo Municipal, quien para todo efecto se llamará en adelante **EL CONTRATANTE, ALVARO MENDOZA PATIÑO,** designado como supervisor por parte del Municipio, por una parte y por la otra, INGECONS LTDA NIT 820003260-7 **Representada Legalmente por** WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA C. C. N. 4081233 expedida en Combita quien para efectos de este contrato se denominará (la) el **CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir la presente **ACTA PARCIAL** del contrato cuyo **OBJETO ES:** CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA RED DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 4 Y LA CALLE 2 DE LA CARRERA 5 DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA – BOYACÁ, según la siguiente relación:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$270.285.674,10	
Valor Adicional	$ 58.086.565.28	
Pago anticipado		$ 0,00
Valor actas canceladas		$ 128.108.455,13
Valor presente acta		**$ 148.914.912.33**
Saldo		$ 51.348.871.92
Sumas iguales	**$ 328.372.239,38**	**$ 328.372.239.38**

El contratista certificó el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con las normas legales vigentes.

Para el Presente contrato se afectará los siguientes rubros presupuestales:

RUBROS	NOMBRE	Valor Contratado	PAGOS	PRESENTE ACTA	SALDOS
2.3.40.4003.1.400.4003020.2.3.2.01.01.001.03.16.9505	Alcantarillados optimizados 4003020 vivienda ciudad y territorio acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico – fuente: 9505-RS Balance SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	$270285.674.10	$ 128.108.455,13	$ 142.177.218.97	**0.00**

2.3.40.40 030220.. 4003020 00.2.3.2. 01.01.00 1.03.16.1 .2.4.6.00	Alcantarillados Optimizados – fuente 1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLEY SANEAMIENTO BASICO	$58.086.565.28 I		$6.737.693.36	$51.348.871.92
TOTAL		**$328.372.239.38**	**$ 128.108.455,13**	**$ 148.914.912.33**	**$51.348.871.92**

En constancia se firma a los doce (12) días del mes de Marzo del año dos mil veinticinco (2025).

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
JAIME ARMANDO GOMEZ BUITRAGO **CC 4.121.049 DE GACHANTIVÁ** **ALCALDE MUNICIPAL**	INGECONS LTDA NIT 820003260-7 REPRESENTANTE LEGAL: WILSON ENRIQUE RUIZ AVILA C. C. NO. 4081233 expedida en Combita
ALVARO MENDOZA PATIÑO **SECRETARIO DE PLANEACION** **Supervisor del Contrato**	