

COLING CONTRUCTORES SAS
NIT.900.519.522-7

ACTA DE RECIBO FINAL.

Dirección: Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2
Celular: 3112653747 -3053163942- 8596981
E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com

	ACTA DE RECIBO FINAL	CODIGO: GI-F021
		VERSION: 01
		FECHA: ABRIL DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO-512-MT-2024

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	COLING CONSTRUCTORES SAS	**NIT / C.C.:**	900.519.522-7	**INTERVENTORIA**		**CONTRATO No.**	
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA			**OBJETO DEL CONTRATO:**			

ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO SA**					**FECHA INICIO:**	4/07/2024	**PLAZO INICIAL EN DIAS:**	123.00	**FECHA INICIAL TERMINACIÓN:**	4/11/2024
CONCEPTO	**No. DE POLIZA**	**No. DE ANEXO**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**	**PRORROGAS EN DIAS**	41.00	**SUSPENSIÓN EN DIAS**	15.00	**FECHA FINAL TERMINACIÓN:**	30/12/2024
Cumplimiento del contrato	14-44-101212734	14	$ 149,991,925.00	4/07/2024	16/05/2025	**VALOR INICIAL**	$ 499,973,125.00	**FECHA ACTA:**	**30/12/2024**	**ACTA No.:**	**FINAL**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones Laborales	14-44-101212734	14	$ 37,497,981.25	4/07/2024	16/01/2028	**VALOR ADICIÓN**	$ 249,986,500.00	**DESDE:**	14/12/2024	**ACTA FINAL:**	**SI**
Estabilidad y Calidad de la Obra	14-44-101212734	14	$ 149,991,925.00	30/12/2024	30/12/2029	**VALOR FINAL**	$ 749,959,625.00	**HASTA:**	30/12/2024	**VALOR ACTA PRESENTE:**	**$ 259,036,310.19**
Predios Labores y Operaciones	14-40-101065438	6	$ 260,000,000.00	4/07/2024	20/02/2025	**PORCENTAJE AVANCE ANTERIOR:**	65%	**PORCENTAJE AVANCE ACTUAL:**	**35%**	**PORCENTAJE AVANCE TOTAL:**	**100%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM.	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	**MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA**										
1.1	EXCAVACIONES EN VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO	M3	60.38	$ 55,065.00	$ 3,324,825.00	34.78	$ 1,915,431.00	26.65	$ 1,467,712.00	61.44	$ 3,383,143.00
1.2	CONCRETO CLASE D FC´3000 PSI BASES	M3	138.08325	$ 635,070.00	$ 87,692,530.00	75.24	$ 47,782,724.00	48.77	$ 30,973,590.00	124.01	$ 78,756,314.00
1.3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G FC´2000 PSI 40 % RAJON PARA BASES	M3	120.56	$ 427,491.00	$ 51,536,178.00	70.17	$ 29,996,809.00	42.09	$ 17,993,654.00	112.26	$ 47,990,463.00
1.4	CUNETA EN CONCRETO CLASE E FC´ 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M2	83.13	$ 501,526.00	$ 41,691,104.00	45.02	$ 22,580,631.00	25.71	$ 12,891,826.00	70.73	$ 35,472,457.00
1.5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO G17:G18	KG	12363.59	$ 7,097.00	$ 87,744,369.00	7,730.21	$ 54,861,267.00	4,650.27	$ 33,002,981.00	12,380.48	$ 87,864,248.00
				Subtotal	**$ 271,989,006.00**		**$ 157,136,862.00**		**$ 96,329,763.00**		**$ 253,466,625.00**
2	**MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS**										
2.1	EXCAVACIONES EN VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO	M3	58.23	$ 55,065.00	$ 3,206,435.00	44.75	$ 2,464,052.00	20.98	$ 1,155,457.00	65.73	$ 3,619,509.00
2.2	CONCRETO CLASE D FC´3000 PSI BASES	M3	129.84	$ 635,070.00	$ 82,457,965.00	96.93	$ 61,555,868.00	42.33	$ 26,882,161.00	139.26	$ 88,438,029.00
2.3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G FC´2000 PSI 40 % RAJON PARA BASES	M3	90.42	$ 427,491.00	$ 38,652,133.00	64.80	$ 27,699,349.00	31.15	$ 13,317,886.00	95.95	$ 41,017,235.00
2.4	CUNETA EN CONCRETO CLASE E FC´ 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M2	83.13	$ 501,526.00	$ 41,691,104.00	58.58	$ 29,379,782.00	21.14	$ 10,600,060.00	79.72	$ 39,979,842.00
2.5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO G17:G18	KG	12325.98	$ 7,097.00	$ 87,477,502.00	9,629.63	$ 68,341,518.00	3,987.13	$ 28,296,649.00	13,616.76	$ 96,638,167.00
				Subtotal	**$ 253,485,139.00**		**$ 189,440,569.00**		**$ 80,252,213.00**		**$ 269,692,782.00**
ITEMS NO PREVISTOS						**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO ACTUAL**	

	ACTA DE RECIBO FINAL	CODIGO: GI-F021
		VERSION: 01
		FECHA: ABRIL DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO-512-MT-2024

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	COLING CONSTRUCTORES SAS	NIT / C.C.:	900.519.522-7	INTERVENTORIA		CONTRATO No.	
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA			OBJETO DEL CONTRATO:			

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
N.P.1	SUBBASE GRANULAR	M3	280.17	$ 137,079.00	$ 38,405,273.00	164.42	$ 22,537,844.00	132.64	$ 18,182,167.00	297.06	$ 40,720,011.00
				$ -	$ -		$ -		$ -	-	$ -
				$ -	$ -		$ -		$ -	-	$ 40,720,011.00
				VALOR COSTO DIRECTO	$ 563,879,418.00		$ 369,115,275.00		$ 194,764,143.00		$ 563,879,418.00
				30% ADMON	$ 169,163,825.00		$ 110,734,582.50		$ 58,429,242.90		$ 169,163,825.00
				1% IMPREVISTO	$ 5,638,794.00		$ 3,691,152.75		$ 1,947,641.43		$ 5,638,794.00
				2% UTILIDAD	$ 11,277,588.00		$ 7,382,305.50		$ 3,895,282.86		$ 11,277,588.00
				VALOR TOTAL	$ 749,959,625.00		$ -		$ -		$ -
				VALOR TOTAL	$ 749,959,625.00		$ 490,923,315.75		$ 259,036,310.19		$ 749,959,625.00

ÚLTIMO MODIFICATORIO APROBADO
No. 01 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024

VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENETOS DIEZ PESOS CON DIECINIEVE CENTAVOS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
COLING CONSTRUCTORES SAS
No Mat. 25202-209455 CND

(NOMBRE COMPLETO)
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
0
No Mat. _____

RAFAEL ANTONIO RIVERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JOSE EDUARDO CONTRERAS PINZON
DIRECTOR TECNICO DE INFRAESTRUCTURA
No Mat. _____

ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
No Mat. 25202-262888 CND

MAURICIO RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOTAS:

1. El recibopor parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
2. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva delContratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas.
4. El valor final a pagar se deben redondear al peso
5. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBEN ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F022 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS Y GI-F024 DE IMPREVISTOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CISO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.