Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.17732709
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7066401
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	19/12/2024 11:44:42 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se prorroga el contrato por 31 días a partir del 1 al 31 de enero de 2025, al tratarse de un producto importado, su entrega está sujeta a trámites logísticos y aduaneros que, especialmente en esta temporada decembrina aumentan los tiempos de entrega. A pesar de los esfuerzos realizados para gestionar el proceso de manera eficiente, estas circunstancias externas y fuera de nuestro control configuran un evento de fuerza mayor que respalda la necesidad de formalizar la extensión del plazo

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Documentos solicitud contrato Nro. 950110-2024.zip	Documentos solicitud contrato Nro. 950110-2024.zip	(detalle)
OTROSI 1 prorroga contrato 950110 M&M.pdf	OTROSI 1 prorroga contrato 950110 M&M.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Reconocido por el proveedor *Jenny de Maria Valera Piedrahita 19-12-2024 11:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Gómez Durango 18-12-2024 10:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Josefa katherine Manjarres Pinzon 18-12-2024 15:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)