BOGOTÁ | JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

ACTA DE INICIO

No. DE CONTRATO	JBB-CTO-018-2020
CONTRATISTA:	2C INGENIEROS S.A.
OBJETO:	***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES Y LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS ARTIFICIALES DE AMBIENTACIÓN, PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS - LOTE 2".***
SUPERVISOR	Secretario (a) General y de Control Disciplinario
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuatro (04) meses
REGISTRO PRESUPUESTAL:	519 de 05 de marzo de 2020.
FECHA DE APROBACIÓN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RCE (Según Aplique)	06/03/2020

CONSTANCIAS

El **contrato** podrá ser consultado en la Unidad de Contratos de la Oficina Asesora Jurídica y en el Sistema Electrónico para la Contratación – SECOP

El Manual de Contratación, podrá ser consultado en la página Web de la Entidad http://www.jbb.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia.

El supervisor informó al contratista de la ruta de ubicación del documento GTH.PR.13.P.02 Directrices del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). en MIPG y por consiguiente dicho contratista procedió a su lectura y aceptación de su contenido.

Por lo anterior, se deja constancia que el contrato inicia el 09-03-2020 **, luego de haberse cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.**

09 MAR 2020

ORLANDO RODRÍGUEZ CARVAJAL
Secretario General y de Control Disciplinario
Supervisor

DAVID STEVENS LESMES ABRIL
Representante Legal
2C INGENIEROS S.A.S.

Proyectó: María Fernanda Caballero Solano – Abogada Oficina Asesora Jurídica.
Revisó: Ángela Moreno Trujillo - Abogada Oficina Asesora Jurídica
Aprobó: Augusto Quintero Pérez – Jefe Oficina Asesora Jurídica